

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

« 19 » 04 2023թ.-ին կնքված N ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11-1 ծածկագրով՝
պետության կարիքների համար կապալալին աշխատանքների կատարման
պետական գնման պայմանագրի

ք.Երևան

« 14 » « 12 » 2023թ.

Կոտայքի մարզի «ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Տ. Պողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հրեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը, ինչպես նաև «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11-1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 14 (տասնչորս) օրացուցային օրով և հաստատել օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կոտայքի մարզի «ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, Շահումյան 4

h/h 900102444032

ՀՎՀՀ 03560247

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի

գործառնական վարչությունում

Համայնքի ղեկավար

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Առողջապահական և աշխատանքի ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՅԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N		Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՅԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	237 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	237 օրացուցային օր

*Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մղվում պողոտայից ապահից և Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են գրեթե անհապաղ և հեղինակային իսկողության ծառայությունների մագրոցման պայմանագրերի առկայության դեպքում:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Կոտայքի մարզի «ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»

ՀՀ Կոտայքի մարզ, ցուղ Գառնի, Հաիումյան 4

h/h 90010244032

ՀՊՀՀ 03560247

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Համայնքի ղեկավար

Կ.Տ.



ԿԱՊԱՆԱԽՈՒ

«Հրեջ Հաի-Ար» ՍՊԸ



Կ.Տ.