

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. N 1660-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 21.08.2025թ. Լնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 գնման պայմանագրում 02.02.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ Կառավարության 25.12.2025թ. N 1960-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում և 4.6 կետը ուժը կորցրած է ճանաչվել:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
21.08.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 02 » 02 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը, N Ն/27.1/848-2026 զեկուցագիրն այն մասին, որ նշված աշխատանքներն առաջին աստիճանի ռիսկայնության են և ավարտական ակտ չի կազմվելու և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների մատուցման համար Կողմերի միջև 21.08.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.2 Պայմանագրի 4.6 կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հավելված
21.08.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 գնման պայմանագրի
« 02 » 02 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/3	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքներ	106 960 893	-	73 180 000	73 180 000	156 814 200	156 814 200	156 814 200	209 085 600	209 085 600	209 085 600	209 085 600	209 085 600	209 085 600	209 085 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝

(Signature)
(ստորագրություն)



Գ. Ավետիսյան

Կ.Տ.

30.01.2026թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.2669.26

Բենեֆիցիար՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

Թ Ի Վ O.AB.100.12CIB.PIED.0.24155.25 Բ Ա Ն Կ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ա Շ Խ Ի Ք Ի

Փ Ո Փ Ո Ւ Ռ Ի Թ Յ Ո Ւ Ն


Սույնով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԲԻՂԵՔ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 21.08.2025թ. կնքված թիվ ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովման նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից Բենեֆիցիարի օգտին 01.10.2025թ. թողարկված՝ 51,419,680.00 (հիստունմեկ միլիոն չորս հարյուր տասնինը հազար վեց հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ գումարի թիվ O.AB.100.12CIB.PIED.0.24155.25 բանկային երաշխիքում (այսուհետ՝ Երաշխիք) կատարվում են հետևյալ փոփոխությունները.

1. Երաշխիքի 5-րդ կետը վերաշարադրվում է հետևյալ կերպ.

«5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից մինչև 30 հունիսի 2028թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (a.manucharyan@minurban.am):»

Երաշխիքի մյուս պայմանները մնում են անփոփոխ:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար
Սուրեն Քոչարյան



Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
+374 10 56 11 11
+374 12 56 11 11
ameriabank.am
info@ameriabank.am