

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ _____
29.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական
գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 28 » « 04 » 2022թ.

ՀՀ տրառաձեռնային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պալատիկա), մի կողմից, և «Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Սիմոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 29.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.6 և 8.5 կետերը ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 236-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատվել Համաձայնագրի նոր 2022թ.Պ Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրառաձեռնային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ, 1փ.

տուն 46

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 22 02 03334978000

ՀՎՀՀ 08618778

Տնօրեն

Ն. Սիմոնյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3Շ գնման պայմանագրի
28» « 04 2022թ. կնքված
Թիվ 4 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45231177/567	Գնում չհանդիսացող այլ ծախսեր	---	---	---	1 212 234	1 212 234	1 212 234	1 212 234	1 212 234	1 212 234	1 212 234	1 212 234

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ փարաօքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փող 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ, 1փ.,
փուն 46
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 22 02 03334978000
ՀՀ 08618778
Տնօրեն
Ն. Սիմոնյան

