

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Արագածոտն մարզ Հ.Կարբի 3-րդ փողոց թիվ 1 վարչական շենք հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԱՄ-ԿՀ-ԳՀ ԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով գնանշման հարցման/ 2019 թվականի հուլիսի 26-ին կնքված N ՀՀ ԱՄ-ԿՀ-ԳՀ ԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Երաշխիքային ժամկետ:

Փոփոխության նկարագրություն: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 5/հինգ/տարի:

Փոփոխության հիմնավորում: 2019 թվականի հուլիսի 26-ին կնքված N ՀՀ ԱՄ-ԿՀ-ԳՀ ԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 և 3.4.9 կետեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Բաղդասարյանին:

Հեռ.՝ +374-44-201-002

Էլ. Փոստ՝ baghdasaryan@inbox.ru

Պատվիրատու՝ Կարբիի Համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

«26» ՀՈՒՆԻՍԻ 2019թ. ԿՆՔՎԱԾ ՀՀԱՄ-ԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏ-ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՍՖԱԼՏ-ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h.Կարբի

«28» օգոստոսի 2020թ

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբիի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ.Բաղդասարյան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՎԱ2000» ՍՊԸ (հիմք ընդունելով 26 հուլիսի 2019թ կնքված պայմանագիրը) , ի դեմս «ԱՎԱ2000» ՍՊԸ տնօրեն Վ.Աթոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 26.07.2019թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 26.07.2019թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով գնման պայմանագրի 3.4.9 կետում կատարել փոփոխություններ և խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ՝ Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1825(Մեկ հազար ութ հարյուր քսանհինգ) օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 26.07.2019թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով կապալային աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված են հայերեն լեզվով, .երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կարբիի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտն մարզ գ.Կարբի
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900442124047
ՀՎՀՀ 05001747
Կարբի համայնքի ղեկավար
Կ.Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՎԱ2000» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին
տեղյան 17 ա
«Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ
Շենգավիթ մ/6
Հ/Հ 11816006861500
ՀՎՀՀ 00401542
Տնօրեն Վ.Աթոյան

