

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ունեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Չափաբաժին 1՝ 900011058758
Չափաբաժին 2՝ 900011058766
Չափաբաժին 3՝ 900011058774
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ՇԱՀԱՐՏ»
ՍՊԸ**

Հասցեն՝ ՀՀ, Արարատի մարզ ք.
Արտաշատ Երևան – Երասխ
մայրուղի թիվ 40

ՀՎՀՀ՝ 04210867

Հ/հ՝ 220013332816000

Բանկ՝ «Ակրա Բանկ»
ԲԲԸ
Արարատ մ/ճ
Տնօրեն
Գ.Մկրտչյան

/ստորագրություն/
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
Հ/Մ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Ազատության պող. 24/12.

ՀՎՀՀ՝ 00447068

Հ/հ՝ 220250123753000

Բանկ՝ «Ակրա Բանկ»
ԲԲԸ
Մալաթիա մ/ճ
Տնօրեն՝
Վ.Մարտիրոսյան

/ստորագրություն/
ԿՏ



Հավելված

2025թ. հունիսի 19-ի
N ՀՏՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «07» 04 2026 թ.
 կնքված N 3K համաձայնագրի

«Հավելված 2
 2025թ. հունիսի 19-ի
N ՀՏՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
 ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի,
 ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների
 պետական գնման N ՀՏՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 պայմանագրի

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախարելելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	180 օր
2	ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ		180 օր
3	ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ		180 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

*Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների և փուլերի կատարումը՝ համաձայն կից
 ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի և օրացուցային գրաֆիկ

Պայմանագրի անվանումը, կոդը

ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ, ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2

Շինարարական օբյեկտի անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ
«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ, «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
Կոնսորցիում

Կապալառու կազմակերպության անվանումը

150 480 000
180

Պայմանագրային արժեք (ԱԱՀ-ն ներառյալ)

Շինարարության տևողությունը ըստ պայմանագրի՝ օր

Հ/Հ	Աշխատանքի տեսակները	Ամիսներ					
		.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.
1	Հողային աշխատանքներ	■					
2	Հիմքեր		■				
3	Նկուղային հարկի ե/բ հիմնակմախք, ներառյալ ծածկի սալը			■			
4	1-ին հարկի ե/բ հիմնակմախք, ներառյալ ծածկի սալը				■		
5	Պատեր, աստիճաններ, մուտքեր					■	
6	Միջնորմներ						■
7	Ծածկեր						

Պայմանագրի անվանումը, կողը

ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ ,ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2

Շինարարական օբյեկտի անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ

Կապալառու կազմակերպության անվանումը

«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ, «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ

Պայմանագրային արժեք (ԱԱՀ-ն ներառյալ)

Կոնսորցիում

Շինարարության տևողությունը ըստ պայմանագրի՝ օր

214 064 885

180

Հ/Հ	Աշխատանքի տեսակները	Ամիսներ									
		.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.				
1	Հողային աշխատանքներ	■									
2	Հիմքեր		■								
3	Նկուղային հարկի ե/բ հիմնակմախք, ներառյալ ծածկի սալը			■							
4	1-ին հարկի ե/բ հիմնակմախք, ներառյալ ծածկի սալը				■						
5	Պատեր, աստիճաններ, մուտքեր					■					
6	Միջնորմներ						■				
7	Ծածկեր							■			

Պայմանագրի անվանումը, կոդը

ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ, ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2

Շինարարական օբյեկտի անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ
«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ, «ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ

Կապալառու կազմակերպության անվանումը

Կոնսորցիում

Պայմանագրային արժեք (ԱԱՀ-ն ներառյալ)

199 594 529

Շինարարության տևողությունը ըստ պայմանագրի՝ օր

180

Հ/Հ	Աշխատանքի տեսակները	Ամիսներ					
		.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.
1	Հողային աշխատանքներ	■					
2	Հիմքեր		■				
3	Նկուղային հարկի ե/բ հիմնակմախք, ներառյալ ծածկի սալը			■			
4	1-ին հարկի ե/բ հիմնակմախք, ներառյալ ծածկի սալը			■	■		
5	Պատեր, աստիճաններ, մուտքեր				■		
6	Միջնորմներ				■		
7	Ծածկեր					■	
8	Տանիք				■		

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ**
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հափարաժին 1՝ 900011058758
Հափարաժին 2՝ 900011058766
Հափարաժին 3՝ 900011058774
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

**«ՇԱՀԱՐՏ»
ՍՊԸ**

Հասցեն՝ ՀՀ, Արարատի մարզ ք.
Արտաշատ Երևան – Երասխ
մայրուղի թիվ 40

ՀՎՀՀ՝ 04210867

Հ/հ՝ 220013332816000

Բանկ՝ «Այրա Բանկ»
ԲԲԸ

Արարատ մ/ճ



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

**«ԲԼԵՍԿ» ՍՊԸ
Հ/ճ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Ազատության պող. 24/12.

ՀՎՀՀ՝ 00447068

Հ/հ՝ 220250123753000

Բանկ՝ «Այրա Բանկ»
ԲԲԸ

Մալաթիա մ/ճ

Տնօրեն՝
Վ.Մարտիրոսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, «Դվին ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 պայմանագրում 07.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի աշխատանքների կատարման գրաֆիկի փոփոխության հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխությամբ սահմանվել է պայմանագրի աշխատանքների կատարման գրաֆիկը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 07.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 заключенный 19.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для изменения графика выполнения работ по договору подряда

Описание изменения:

Поправка устанавливает график выполнения работ по контракту

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития