

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/26» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԻՍՏԻ

ք.Գավառ

«29» հուլիսի 2025թ.
Ժամը 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի գնահատող անդամներ՝ Գ.Բոշյան /նախագահ/,
Ա.Ղուրշոյան, Ն.Մուխսյան,
Բացող անդամներ՝ Ա. Կատվայան, Գ.Աղլամազյան,
Քարտուղար՝ Ա.Թամամավեյան

«ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/26» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի **Գ.Բոշյան**

1) Ուսումնասիրելով ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/26 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացրած հայտերը պարզվեց.

1.1) Հազարաշեն ԱԿ-ի կողմից ներկայացված հայտը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին.

- Հազարաշեն ԱԿ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1.4-ի տեղեկատվության մեջ նշված մասնագետների՝ Վիգեն Աղդայանի և Վահան Թադևոսյանի կողմից հաստատված գրավոր համաձայնություններում իրականացվելիք աշխատանքների անվանումները սխալ են լրացված. ոչ թե Գավառ քաղաքի Ազատության փողոց թիվ 14 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի և մուտքի հիմնանորոգման աշխատանքներ, այլ՝ Գավառ համայնքի Լճափ բնակավայրի զոհերին նվիրված հուշարձանի տարածքի բարեկարգման, հուշակոթողի մաքրման, ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ:

- Հազարաշեն ԱԿ-ի կողմից ներկայացված 14.06.2023 թվականին կնքված N «ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/10-1» ծածկագրով նախկինում կատարված պայմանագրի աշխատանքների ժամկետը սահմանված է 120 օրացուցային օր, այսինքն ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի կատարված աշխատանքների ավարտը պետք է լինի 10.11.2023 թվական, սակայն սույն պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրություն 1-ով կատարված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետը նշված է 04.01.2024 թվական, ուստի նախատեսված աշխատանքները կատարված են ժամկետի խախտումով և առկա չեն պայմանագրին կից ժամկետի երկարացման համաձայնագրեր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

2) Հիմք ընդունելով վերը նշվածները, ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-N որոշման 41-րդ կետը և 2025 թվականի հուլիսի 25-ի ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/26 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման հրավերի փաթեթի I-ին մասի 8.9 կետի պահանջները, **գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝** կասեցնել նիստը 1 (մեկ) աշխատանքային օրով՝ Հազարաշեն ԱԿ-ին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 30/07/2025թ.-ը ժամը 18:00-ն շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունները և էլեկտրոնային եղանակով Գավառի համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովին ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթերը:




Ընդ որում եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

Ուստի վերը նշված անհամապատասխանությունները չշտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող (անբավարար) և կմերժվի՝ դիտելով որպես գնման գործընթացի խախտում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

3) Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել սույն թվականի հուլիսի 31-ին ժամը 11:00-ին՝ ք.Գավառ, Գր.Լուսավորչի 12 երկրորդ հարկ, 8-րդ աշխատասենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ		
ՆԱԽԱԳԱՀ՝		Գ.ԲՈՇՅԱՆ
ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝		Ա.ՂՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆ
	բացակյա	Ն.ՄՈՒԽՍՅԱՆ
ԲԱՑՈՂ ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝		Ա. ԿԱՏՎԱԿՅԱՆ
		Գ.ԱՂԼԱՄԱՋՅԱՆ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝		Ս.ԹԱՄԱՄԱՎԵՅԱՆ

ПРОТОКОЛ № 3

ПОРЯДОК ЗАКУПКИ В ФОРМЕ ОЦЕНОЧНОЙ АНКЕТЫ «GMGH-GHASHDB-25/26» С КОДОМ «GMGH-GHASHDB-25/26»

Город Гавар

"29" июля 2025 г.
в 12:00

Они участвовали

Оценивающие члены комиссии:

Г. Бошян /председатель/,

А. Гуршудян, Н. Мухсян,

Члены комиссии:

А. Катвалян, Г. Агламазян,

Секретарь:

С. Тамамавеян

Заседание по оценке заявок оценочной комиссии по процедуре запроса котировок с кодом «GMGH-GHAASHDB-25/26»

Г. Бошян

2) В результате рассмотрения заявок, поданных участниками процедуры запроса котировок с кодом GMGH-GHAASHDB-25/26, выявлено:

1.1) Заявка, поданная Hazarashen AC, не соответствует требованиям, изложенным в приглашении .

- 1 № 4 , представленной АК «Азарашен», неверно указаны наименования работ, которые должны быть выполнены : не работы по ремонту крыши и подъезда многоквартирного жилого дома по улице Азатутян № 14 в городе Гавар, а благоустройство территории памятника жертвам поселения Лчап в общине Гавар, очистка мемориала и строительство ограды.
- 14.06.2023 года , представленного компанией «Хазарашен АК», установлен в 120 календарных дней, то есть согласно утвержденному контрактом графику закупок завершение выполненных работ должно быть 10.11.2023 года, однако фактический срок выполненных работ согласно протоколу 1 приема-передачи результатов реализации данного контракта или его части указан как 04.01.2024 года , следовательно, запланированные работы выполнены с нарушением срока и соглашений о продлении срока к контракту не приложено.

Принято решение: «за» — 4, «против» — 0.

2) Исходя из вышеизложенного, Правительство Республики Армения от 4 мая 2017 года № 526-Н пункт 41 решения и решение от 25 июля 2025 г. GMGH-GHASHDB-25/26 с кодом объявлено запрос цитаты приглашение Требования пункта 8.9 Части I пакета , **оценочный комитет постановил** приостановить заседание на 1 (один) рабочий день в связи с решением Хазарашенского районного суда предлагая исправить вышеуказанные несоответствия и представить соответствующие документы в оценочную комиссию в электронном виде через адрес электронной почты муниципалитета Гавара до 18:00 30.07.2025 года , до окончания периода приостановления .





Более того, если участник шопинг участвовать верно Заявление-заявление о наличии квалифицированного является как к реальности непоследовательный или участник по этому приглашению определенный чтобы и в установленные сроки нет подарок по приглашению намеревался документы , включая случаи, когда несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, не устранены или устранены не полностью в течение указанного срока . что обстоятельство обдуманый является как покупка процесс в кадре участник предпринятые обязательство нарушение.

Таким образом, если вышеуказанные несоответствия не будут устранены, заявка участника будет оценена как не соответствующая требованиям приглашения (недостаточная) и будет отклонена, считая это нарушением процедуры закупки .

Принято решение: «за» — 4, «против» — 0.

3) Комиссия следующей сессии приглашать этот год 31 июля в 11:00 по адресу: ул. Гр. Лусаворича, 12, второй этаж, офис 8, Гавар.

Принято решение: « за » — 4 , «против» — 0.

КОМИТЕТ		
ПРЕЗИДЕНТ:		Г. БОШЯН
УЧАСТНИКИ:		А. КУРШУДЯН
	отсутствующий	Н.МУХСЯН
ОТКРЫТИЕ УЧАСТНИКОВ:		А. КАТВАКЯН
		Г. АГЛАМАЗЯН
СЕКРЕТАРЬ:		С. ТАМАМАВЕЯН