

Ք. Ալավերդի

02.12.2025թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Ղուկասյանը, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << >> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն , որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալ մասին:

1. Համաձայնագրի լրացում

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանում եզրակացությունը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությանը որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրի գինը 241500 /երկու հարյուր քառասունմեկ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով և հաստատվել պայմանագրի նոր գինը՝ 2656500 /երկու միլիոն վեց հարյուր հիստունվեց հազար հնգ հարյուր/:

1.3 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել նոր ծավալները՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգտնող դեպքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հաղեմները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886 ՆԱԽԱՐԱՐԱՆ
ՀՎՀՀ 000262161038

Համայնքի ղեկավար Գ. Դուրյան



ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ





ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Այսվերջում համալսարանական կադրերի համար վարելիքի ձևը բերված

Իրավերով նախատեսված 8 չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված վիճակների ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման և (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափում և վիճակը	վրավոր գներ/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գներ/ՀՀ դրամ	ընդհանուր ըր քանակը	ճատակարարման		
								հասցե և	ենթակ ա ր	Ժամկետը***
1	09411710	Մեղմված բնական գազ	Տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ արտոնիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում	կգ	345	2656500	7700	Այսվե րի համա նք	7700	Պայմանագրի կնքման պահից սկսել 20.12.2025թ.

բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանաթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանաթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19,6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանաթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել 20°C-ից ավել, միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 °C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ <<Վաթնետոմ է կրակից>>, անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթուցավտանգ, մատակարարումը՝ կտրուպին, Վառելիքի լիցքավորման կայանի հեռավորությունը՝ Ակավերդի քաղաքից՝ առավելագույնը 2 կմ: Ցլախանց												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ՊԱՏԿՐԱՏՈՒ

Հորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

Գործառնականության վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Հ/ՀՁՁՁՁՁՁՁՁ

Հանրային հասարակության



ԿԱԳԱՆԱՏՈՒ





ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդու համայնքապետարանի կարիքների համար՝ Ալավերդի համայնքի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ԼՄԱՀ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագրում 2025 թվականի դեկտեմբերի 02-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Ավելացվել ապրանքների քանակը և պայմանագրի գումարը:

Փոփոխության նկարագրություն – Պայմանագրի նոր գումարն է՝ 2656500/երկու միլիոն վեց հարյուր հիսունվեց հազար հինգ հարյուր/:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

