

12.01.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2026/ՄՀ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 02 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.01.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2026/ՄՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

### Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Պայմանագիրը լրացնել նոր 2.2 Հավելվածով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

## 2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան,  
Աճառյան 54բ  
«Ինտելեկտուալ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453  
տնօրեն  
Դ. Քարտաշյան





Հաստատված է  
 № ՏԿԵՆ-ՀՐԱԽԾՁԲ-2026/ԻՏՀ գնման պայմանագրի  
 « 20 » « 02 » 2026թ. կնքված  
 թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Օբյեկտի անվանումը	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը /ՀՀ դրամ/	Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ (Հաշված՝ շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից)
1	2	3	4
1	Հ-2, /Հ-1/(Աբովյան) -Արզնի -/Հ-6/Նոր Գեղի, Հ-5, /Հ-6/ (Նոր Գեղի)- Արզել - Արզական - Հրազդան և Հ-6, /Հ-2/ - Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց-/Մ1/ ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և ճանապարհային նշանների համապատասխանեցման	447 600	35 օր
	Հ-61, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) -Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջան) և /Հ-61/ - Գետարգել - Բալահովիտ - /Հ-1 ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և անվտանգ երթևեկության կազմակերպման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ		35 օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Ենիգյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան,

Աճառյան 54բ

«Ինտելկուրանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



Հաստատված է  
 № ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾԶԲ-2026/ՄՀ գնման պայմանագրի  
 « 20 » « 02 » 2026թ. կնքված  
 թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ-2, /Հ-1/(Արժվան) -Արձնի /Հ-6/Նոր Գեղի, Հ-5, /Հ-6/ (Նոր Գեղի)- Արգել - Արզական - Հրազդան և Հ-6, /Հ-2/-  
 Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց-/Մ1/ ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում  
 լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և ճանապարհային նշանների համապատասխանեցման և Հ-61, /Մ-4/ (Վերին  
 Պտղնի) -Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջան) և /Հ-61/- Գետարգել - Բալախովիտ - /Հ-1  
 ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և անվտանգ երթևեկության  
 կազմակերպման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայությունների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	71351540/ԸԾԻ	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	---	---	447 600	447 600	447 600	447 600	447 600	447 600	447 600	447 600	447 600	447 600	447 600

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երեցյան

ստորագրություն



#### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

Գործ. հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան,

Աճառյան 54բ

«Ինտեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

ստորագրություն

