

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 21.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրում 30.01.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված զեկուցագիր

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

21.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30.01.2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը, N Ն/27.1/848-2026 զեկուցագիրն այն մասին, որ նշված աշխատանքներն առաջին աստիճանի ռիսկայնության են և ավարտական ակտ չի կազմվելու, և ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների մատուցման համար Կողմերի միջև 21.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրում և Պայմանագրի հավելված N 2-ում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող «96» թիվը փոխարինել «126» թվով:

1.1.2 Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի 4.6 կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար նշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱԴԱՆԱԴՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝



Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
21.08.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի
30.01.2026թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջան ցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	45461100/8	ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքներ	71 141 172	64 697 500	64 697 500	64 697 500	128 254 072,9	128 254 072,9	128 254 072,9	128 254 072,9	128 254 072,9	128 254 072,9	128 254 072,9
													128 254 072,9

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն) **Գ. Երիզազարյան**
Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝


(ստորագրություն) **Գ. Երիզազարյան**
Վ.Տ.


30.01.2026թ.

Օ.ԱԲ.100.12CIB.PIED.0.2666.26

Բենեֆիցիար՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

Թ Ի Վ Օ.ԱԲ.100.12CIB.PIED.0.24157.25 Բ Ա Ն Կ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ա Շ Խ Ի Ք Ի

Փ Ո Փ Ո Ւ Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Սույնով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԲԻԴԵՔ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 21.08.2025թ. կնքված թիվ ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովման նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից Բենեֆիցիարի օգտին 01.10.2025թ. թողարկված՝ 32,857,060.00 (երեսուներկու միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար վաթսուն) ՀՀ դրամ գումարի թիվ Օ.ԱԲ.100.12CIB.PIED.0.24157.25 բանկային երաշխիքում (այսուհետ՝ Երաշխիք) կատարվում են հետևյալ փոփոխությունները.

1. Երաշխիքի 5-րդ կետը վերաշարադրվում է հետևյալ կերպ.

«5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից մինչև 15 հունիսի 2028թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (a.manucharyan@minurban.am):»

Երաշխիքի մյուս պայմանները մնում են անփոփոխ:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝
Սուրեն Քոչարյան



Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
+374 10 56 11 11
+374 12 56 11 11
ameriabank.am
info@ameriabank.am