

26.01.2026թ. կնքված N << ՀՀԿՈՏ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/03 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ  
կատարելու մասին

ք.Հրազդան

28 ապրիլի 2026 թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ. Պետրոսյանի, որը գործում է ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ >> ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն՝ Կ.Մանվելյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմերը, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի և << ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ >> ՍՊԸ -ի միջև 26.01.2026թ. կնքված N << ՀՀԿՈՏ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/03 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5-րդ և 5-րդ կետի 5.1 ենթակետերը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 02.04.2026թ. N 435-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով և սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով՝ պատվիրատուի համաձայնությամբ իրականացնել վերոհիշյալ Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված ծավալաթերթով սահմանված աշխատանքները համաձայն սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկին:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան:

2. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն համաձայնագրով կապալառուի կողմից << Հրազդանի թիվ 13 մանկապարտեզ >> ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքի 1-ին փուլի գինը կազմում է 84 833 100 / ութսունչորս միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար մեկ հարյուր / ՀՀդրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, որի վճարումն իրականացվելու է սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարումները:

3. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

3.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 26.01.2026թ թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2 Սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասն է կազմում հավելված N 1-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը և հավելված N 2-ով վճարման ժամանակացույցը:

3.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Ք.Հրազդան, Կենտրոն թ. Վարչական շենք

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Հ/Հ՝ 900121002589

ՀՎՀՀ՝ 03029935

Գլխավոր քարտուղար

Լ. Պետրոսյան

Ստորագրություն



Կապալառու

<< ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ >> ՍՊԸ

ք. Հրազդան Հացագործների Փ. ՇՁ ԲՆ.3

ՀՎՀՀ 03038654

Բանկը՝ << Ալման Գրուպ >> ԲԲԸ

ՀՀ 363158078465

ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Մանվելյան

Ստորագրություն

Կ.Մանվելյան

(ստորագրություն)

Կ.Մ.



Հավելված N 1  
«26» 01 2026թ. կնքված  
<< ՀՀԿՈՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/03>> ծածկագրով պայմանագրում  
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով  
26/ -/2026թ կնքված համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

**« ՀՐԱՋԴԱՆԻ ԹԻՎ 13 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ընդհանուր աշխատանքներ	համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	160 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  
Ք.Հրազդան, Կենտրոն թ. Վարչական շենք  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ՝ 900121002589  
ՀՎՀՀ՝ 03029935  
Գլխավոր քարտուղար  
Ի. Պետրոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<< ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ >> ՍՊԸ  
ք. Հրազդան Հացագործների Փ. ՇՁ ԲՆ.3  
ՀՎՀՀ 03038654  
Բանկը՝ <<Հայկեկոմտրանկ >> ԲԲԸ  
ՀՀ 163158078465  
ՍՊԸ-ի նստքերն՝ Կ.Սամվելյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Ս.





Հավելված N 2

«26» 01 2026թ. կնքված

<< ՀՀԿՈՏ ՀԲՄԱՇՁԲ-25/03 >> ծածկագրով պայմանագրում  
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով  
24/ -/2026թ կնքված համաձայնագրի

ԿԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

84 833 100/ ութսունչորս միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար մեկ հարյուր / ՀՀ դրամ

Ծառայություն

իրա վե րո վ ախ առե սվա ծ չափ սրա ժնի համ արը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211228/504	շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզ ների համար				55735000.00	55735000.00	55735000.00	79400000.00	79400000.00	79400000.00	84833100.00	84833100.00	84833100.00

84833100.00

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

\*\* Իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ  
Ք.Հրազդան, Կենտրոն թ. Վարչական շենք

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ՝ 900121002589

Հ/Հ՝ 03029935

Վարչական ծառայություն

Կ. Մանուկյան

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

Կնքվում է:

## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<< ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ >> ՍՊԸ

Ք. Հրազդան Հացագործների Փ. ՇՁ ԲՆ.3

ՀՎՀՀ 03038654

Բանկը՝ <<Հայկէկոնոմբանկ >> ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 163158078462

ՍՊԸ Բնակարանային կառուցողական

«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ»

«ALMAN GROUP»

03032654

(ստորագրություն)

Կ.Տ

