

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Լուսաբաց» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2025 թվականի փետրվարի 05-ին** կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» պայմանագրում **2025 թվականի դեկտեմբերի 02-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրում կատարել փոփոխություններ աշխատանքների ծավալների ավելացման, նվազեցման, ճշգրտման, համադրման վերաբերյալ, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացման, նվազեցման, ճշգրտման, համադրման վերաբերյալ կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 3)-րդ ենթակետ, **05.02.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1»** գնման պայմանագրի 8.5-րդ կետ, պատասխանատու ստորաբաժանման 02.12.2025թ. թիվ 5698/04 զեկուցագիր:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 02 декабря 2025 года в договорах № «ՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» заключенный 05 февраля 2025 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1», организованной с целью приобретения **выполнения работы по реконструкции ОНКО детского сада «Лусабац» города Чаренцаван общины Чаренцаван** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Возникла необходимость внесения изменений в договор, касающихся увеличения, уменьшения, корректировки или объединения объема работы, которые в совокупности не превышают пятнадцати процентов цены договора в денежном выражении.

Описание изменения: Между сторонами подписано соответствующее соглашение относительно увеличения, уменьшения, корректировки и сравнения объемов работы, предусмотренных договором.

Обоснование изменения: Подпункт 3) пункта 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный решением 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г, пункты 8.5 договора по закупке под кодом «ՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» заключенного 05.02.2025г., отчет ответственного подразделения от 02.12.2025г N 5698/04.

Заказчик: **Муниципалитет Чаренцавана**

