

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ- ՀՐՄԱՇՁԲ-25/9** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 02.12.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ- ՀՐՄԱՇՁԲ-25/9** պայմանագրում 2026 թվականի 04. 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված << Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում ,ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142- Ա որոշումը, համաձայնագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ **ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/9** ծածկագրով գնման պայմանագրում որոշվեց երկարաձգել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն – Երկարաձգել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը և սահմանել նոր վերջնաժամկետ 30.07.2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ք. Ալավերդի
30.04.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆԻ, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ա/Ձ Ֆենյա Հովսեփյանը (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142-Ա որոշումը ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին երկարացնել աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը և հաստատել նոր վերջնաժամկետ:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 30/07/2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի նույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886

h/h 900262000509

h/h 900262001242

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դումաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա/Ձ Ֆենյա Հովսեփյան
գտնվելու վայրը ՀՀ Լոռու մարզ,
Սարահարթ 10փ, 5/1
Բանկ՝ Ֆասթ Բանկ ՓԲԸ Վանաձորի մ/6
ՀՀ 2620283261101001
ՀՎՀՀ 66969392
Ֆենյա Հովսեփյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված N 1
30.04.2026թ. կնքված

ԼՍԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« Ալավերդի համայնքի /Արևածագ,Կարմիր Աղեկ,Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում» **ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի /Արևածագ,Կարմիր Աղեկ,Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	Պայմանագրի կնքման պահից	30.07.2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
h/h 900262000509
h/h 900262001242
Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ
10փ, տ5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/6
ՀՀ 2620283261101001
ԱԶ Ֆ"Հավսեփյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ