

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/41 ծածկագրով ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունվարի 12-ին կնքված N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/41 պայմանագրում 2026 թվականի մարտի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 7-ի թիվ 246-Ն որոշմամբ պայմանագրի կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրի 7.13 կետի համաձայն 16.03.26թ. կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ:

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Դ Ո Ւ

2026թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 12-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ «ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ» N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/41 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Վանաձոր

16 մարտի 2026թ.

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս. Դավաթյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 12 հունվարի 2026թ. կնքված N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/41 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.13 կետով սահմանված դրույթները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Քանի որ ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 7-ի թիվ 246-Ն որոշմամբ Պայմանագրի կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ, համարել, որ Պայմանագիրն ուժի է մտնում սույն թվականի մարտի 10-ից և հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապ. 1
ՀՎՀՀ 06969135
ՀՀ 900231751026
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճառյան 54բ
ՀՎՀՀ 00813453
Հ/Հ 2050022451291001
«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ



3	71241200/507	ՀՀ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Բագում բնակավայրի 3-րդ փողոցից դեպի կրթահամալիր տանող ճանապարհի 0.4 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ	466000	466000	466000	466000	466000	466000	466000	466000	466000	466000
		Ընդամենը	1864000	1864000	1864000	1864000	1864000	1864000	1864000	1864000	1864000	1864000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ
 ք. Վանաձոր, Հայքի հրապ. 1
 ՀՎՀՀ 06969135
 ՀՀ 900231751026
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՏԱՐՈՂ
 «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Աճառյան 54բ
 ՀՎՀՀ 00813453
 Հ/Հ 2050022451291001
 «Ինելեքստ» ՓԲԸ

