

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Գավառի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառ համայնքի Արծվաքար թաղամասի պոմպակայանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 13-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14 ծածկագրով պայմանագրում 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետները երկարաձգել 30 /երեսուն/ օրացույցային օրով, այն սահմանելով մինչև 26.10.2019 թվականը:

Փոփոխության նկարագրություն

Փոփոխությունը կցվում է (scan):

Փոփոխության հիմնավորում

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ