

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

2025 թվականի օգոստոսի 27-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«20» 04 2026թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս Ռեկտոր՝ Հ. Զաքոյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՐԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Թ. Սիդյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ «Կողմեր», ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով ընդունելով 2025 թվականի օգոստոսի 27-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5 և 8.8 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը**» սյունակում նշված աշխատանքի կատարման ժամկետը 1-ին չափաբաժնի մասով խմբագրել և ներկայացնել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ. «Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 100 օրացուցային օրվա ընթացքում»:

1.2 Պայմանագրի Հավելված N 2.1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ի և 20.02.2026թ. կնքված համաձայնագրի 1-ի Հավելված N 1.1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ի փոխարեն հիմք ընդունել և հաստատել կից Հավելված N 1.1-ով, ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1.1 հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028
Ռեկտոր՝ Հ. Զաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.
Լանջաղբյուր, Լանջաղբյուրի փ. 6.
«Արևիկ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2200833361350000
ՀՎՀՀ 03418338
Տնօրեն՝ Թ. Սիդյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 1.1
2025 թվականի օգոստոսի 27-ին կնքված
ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79-1 ծածկագրով պայմանագրի
« 20 » 04 2026թ. կնքված
թիվ 2 համաձայնագրի

Չափաբաժին 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 1-ին մասնաշենքի տպարանի թևի 122, 122ա, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 141, 142 սենյակների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	1. Քանդման աշխատանքներ 2. Դրսի կողմից արտաքին պատի ջրամեկուսացում	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	70 օրացուցային օր
2	3. Վերանորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	85 օրացուցային օր
3	4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	95 օրացուցային օր
4	5. Օդորակման, հատակի երեսպատման և այլ աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	100 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	100 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամը
ՀՀ, ք. Երևան, Տեղյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՀՀՀ 01507028



Ռեկտոր՝

Հ. Ջաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.
Լանջաղբյուր Մաշտոցի փ. 6.
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220083336135000
ՀՀՀՀ 08418358



Տնօրեն՝

Թ. Սիդյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

[Handwritten signature]