

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Национальный аграрный университет Армении» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 20 2026 года договор № ՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79-1, заключенный 27 августа 2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/79 организованной с целью приобретения Строительно-ремонтные работы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании письма, полученного от Подрядчика, и соответствующего отчета ответственного подразделения возникает необходимость продления срока исполнения Договора.

Описание изменения: В результате внесённых изменений:

1.1 Срок выполнения работ, указанный в столбце «Срок20» «ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК - ГРАФИК ЗАКУПОК», приведенный в Приложении 1 к Договору, должен быть изменен и представлен в новой формулировке для 1-го лотов следующим образом: «В течение 100 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения/Договора»..

1.2 Вместо «ГРАФИКА РАБОТ», представленного в Приложении № 2.1 к Договору, и «ГРАФИКА РАБОТ», представленного в Приложении 1.1 к Соглашению 1, заключенному 20.02.2026, в качестве основы принимается и утверждается «ГРАФИК РАБОТ», представленный в Приложении N 1.1.

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: Фонд «Национальный аграрный университет Армении»

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.