

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6-3ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

30.06.2020թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության պետ Ն. Յուլյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «ՄԵԳԱ ԷՆԵՐԳԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Մնացականյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 26.12.2019թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6-3 գնման Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.8 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 13.03.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 3.4 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետ՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Համաձայնագրով սահմանված գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն կից ներկայացվող N 1 և N 2 Հավելվածների, արդյունքում Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգելով 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 30.07.2020թ.-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:


2.2 Փոփոխության մեջ չնշված՝ Պայմանագրով և Համաձայնագրով նախատեսված մյուս դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Փոփոխության N1 և N 2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Փոփոխության անբաժանելի մասը: Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի (Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը


ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011024537
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ


Ն. ՅՈՒԼՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՄԵԳԱ ԷՆԵՐԳԻ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Քոչինյան 4
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570027038800100
ՀՎՀՀ 00170838
տնօրեն


Դ. ՄՆԱՅԱԿԱՆՅԱՆ

ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը/ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումար /ՀՀ դրամ/	Մատակարարումը՝ 2020թ. թայց ոչ ուշ, քան 30.07.2020թ.
3.	Էլեկտրական շրջային ստուգման սարքեր (Հոսանքի չափիչ սարք (կլեշ))	հատ	50	5,760	288,000	50
4.	Էլեկտրական շրջային ստուգման սարքեր (Ամպերվորումներ)	հատ	50	4,320	216,000	50
5.	Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանցատիչ 250Ա)	հատ	30	60,000	1,800,000	30
6.	Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանցատիչ 400Ա)	հատ	40	75,000	3,000,000	40
7.	Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանցատիչ 630Ա)	հատ	25	120,000	3,000,000	25

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Ընդհանուր գին/դրամ/	Ընդհանուր գին/դրամ/	Հոսիս	Օգոստոս	Մեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, թայց ոչ ուշ, քան 10.12.2020թ.
3.	Էլեկտրական շրջային ստուգման սարքեր (Հոսանքի չափիչ սարք (կլեշ))	31211210/505	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000
4.	Էլեկտրական շրջային ստուգման սարքեր (Ամպերվորումներ)	31211210/506	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
5.	Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանցատիչ 250Ա)	31211450/505	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
6.	Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանցատիչ 400Ա)	31211450/506	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
7.	Միջին լարում ունեցող վահանակներ (Փոխանցատիչ 630Ա)	31211450/507	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անհրաժեշտ կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության տնօրեն


Գ. ՄԱՐԿԱՆԿԱՆՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՐ

«ՄԵԳԱ ԷՆԵՐԳԻ» ՍՊԸ տնօրեն

Դ. ՄԱՐԿԱՆԿԱՆՅԱՆ
