

27.10.2025թ. կնքված N « ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/126 » ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

բ.Թալին

..08..հուլիսի.2026թ

«Թալինի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափեյանի, որը գործում է Համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ստրոնգ Շին» ՍՊԸ- ն, ի դեմս տնօրեն Հակոբ Գալստյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 27.10.2025թ. կնքված N « ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/126 » ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026թ-ի հուլիսի 08-ին հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

Պայմանագրի 1.3 կետը փոխել հետևյալ ձևակերպմամբ՝

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է **կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի /համաձայնագրի/ ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 30.06.2027թ-ը ներառյալ:** աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

Պայմանագրի հավելված 2-ը և 3-ը փոխարինել նոր հավելված 2-ով և 3-ով

1.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի, հուլիսի 08-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

1.2 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

1.3 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական օրինակ,

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

բ.Թալին Գալի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գերծանոնական վարչութ.



Տ. Սափեյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ստրոնգ Շին ՍՊԸ

բ.Երևան Բանաբեռ-Չեյթուն

Շրջանցիկ թունել տ 115

Բանկը Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՀՀ՝ 1570084744520100

ՀՀՀՀ՝ 00231842



Հ. Գալստյան

/ստորագրություն/

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ագարակավան բնակավայրում խմելաջրի 15000մ.ցանցի կառուցման և ակունքի մոտ կապտածի կառուցման աշխատանքներ»

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ագարակավան բնակավայրում խմելաջրի 15000մ.ցանցի կառուցման և ակունքի մոտ կապտածի կառուցման աշխատանքներ»	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	<u>30.06.2027</u>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

բ.Թալին Գայի 1

Բանկը՝ ԴԴ ՖՆ գերծառնական վարչույթ.



ՀՀ 000462001950

ՀՀ 0003030561

Տ.Սահակյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ստորնգ Շին ՍՊԸ

բ.Երևան Քանաքեռ-Զեյթուն

Շրջանցիկ թունել տ 115

Բանկը Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՀՀ՝ 1570084744520100

ՀՀ 00231842



Հ.Գալստյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետով: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պլանավորված ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պլանավորված կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ ԴԻԱՄ

«Ագարակական բնակավայրում խմելաջրի 15000մ.ջանցի կառուցման և ակունքի մոտ կապտածի կառուցման աշխատանքներ»

Աշխատանքի

գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025-2026թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝ 9.5% համայնքային 20,5% այլ ներդրող 70%- պետական բյուջե/Սուբվենցիա											2026թ	2027թ	Ընդամ ենը
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
45231187	«Ագարակական բնակավայրում խմելաջրի 15000մ.ջանցի կառուցման և ակունքի մոտ կապտածի կառուցման աշխատանքներ»	Համայնքային բյուջե								21320974	21320974	21320974	21320974	21320974	21320974
		* Այլ ներդրող								46008417	46008417	46008417	46008417	46008417	46008417
		Պետական բյուջեի կողմից սուբվենցիոն գումարներ հատկացնելուց հետո									157101911	157101911	157101911	157101911	157101911

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

բ.Թալին Գայի 1

Բանկը՝ ԴԴ ՖՆ գերծառնական վարչութ.

ՀՀ՝ 900462001950

ՀՀ՝ 05030561

Ս.Մալիեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ստրոնգ Շին ՍՊԸ

բ.Երևան Քանաքեռ-Զեյթուն

Շրջանցիկ թունել տ 115

Բանկը Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՀՀ՝ 1570084744520100

ՀՀ՝ 00231842

Ս.Գալստյան

