

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_01

«11» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-N3-ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01»

ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Ք. Աշտարակ

11.10.2023թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Պ. Պռոշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Կ. Ալմասյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ -ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «11» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-N3-ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 10.10.2023թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2)
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 3)
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 11.10.2023թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- 1.5 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:
- 1.6 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշտարակի Պ. Պռոշյանի անվան թիվ 3

հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ Ք. Աշտարակ,

ՀՎՀՀ՝ 05005532

Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900448000282

տնօրեն՝ Կ. Ալմասյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Մալաթիա-Մեքաստիա Լենինգրադյան փ.

23/07

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220043332430000

ՀՎՀՀ՝ 05019792

Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան

Հստորագրություն/

Կ.Տ.Ի.Ի.

05019792

Հավելված թիվ 2
«11» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված
«ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-ՈՅ-ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01»* ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ԱՇՏԱՐԱԿԻ Պ. ՊՈՌՇՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ»
ՊՈԱԿԻ ՆԱԽԱԿԹԱՐԱՆԻ ՄՈՒՏՔԱՄԱՍԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԲԱԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Պ. Պորշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿի նախակրթարանի մուտքամասի վերանորոգման և բակի մասնակի բարեկարգման աշխատանքներ	11.10.2023թ.	45 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		11.10.2023թ.	45 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշտարակի Պ. Պորշյանի անվան թիվ 3
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Ք. Աշտարակ,
ՀՎՀՀ՝ 05005532
Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900448000282
տնօրեն՝ Կ. Ալմասյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Լենինգրադյան փ.
23/07
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ՝ 05019792
Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան



Հավելված թիվ 3
«11» հոկտեմբերի 2023թ.կնքված
«ՀՀԱՄ-ԱՇՏԱՐԱԿ-N3-ՀԴ-ԳՀԱՇԶԲ -23/01»* ծածկագրով պայմանագրի

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211229	Նախակրթարանի մուտքամասի վերանորոգման և բակի մասնակի բարեկարգման աշխատանքներ										7 488 000	7 488 000	7 488 000	7 488 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Աշտարակի Պ. Պողոսյանի անվան թիվ 3
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Ք. Աշտարակ,
ՀՎՀՀ՝ 05005532
Բանկ՝ Կենտրոնական զանապետարան՝
Հ/Հ 900448000282
տնօրեն՝ Կ. Ալմասյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Լենինգրադյան փ.
23/07

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ՝ 05019792

Տնօրեն՝ Ա. Բաղդասարյան