

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մայիսի 27-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8Հ պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 28.10.2021թ. N1783-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

2021 թվականի ընթացքում մատուցման ենթակա ծառայությունների գումարի նվազեցում, վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

27.05.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8<lt գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«10» 11 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Է. Քոչարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.10.2021թ. N 1783-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 27.05.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8<lt գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
</< 900011027555
< <<< 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
<< ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
<<Ինտելիգենսկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6
</< 2051422103891001
< <<< 06933586

Տնօրեն՝

Է. Քոչարյան
(ստորագրություն)



Ռեզի *Կիս* *Աս* *Սևաթ* *Լյուս*

Հավելված
 27.05.2021թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8< գնման պայմանագրի
 «10» 11 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագրի
 ՀՀՀավելված N 2
 27.05.2021թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8< գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության										Ընդամենը		
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	98111140/15	ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	100 000	400 000	400 000	400 000	851 500	851 500	851 500	851 500

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027555
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 (ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀՔԿԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
 <<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6
 Հ/Հ 2051422103891001
 ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝


 (ստորագրություն)
 Է. Քոսրոյան
 Կ.Տ.


