

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«23» 04 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Լենճանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ. Լամբարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ. Կասեմյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 455-Ա որոշումը, ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.33, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 157,475,999 (հարյուր հիսուն յոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր իննսունինը) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2026 թվականի ապրիլի 27-ից վերսկսել, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանել 2026 թվականի ապրիլի 30-ը:

4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 4 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057313

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լենճանշին»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Չարենցի 6/4
ՀՎՀՀ՝ 05543341
Հ/Հ՝ 220063333177000

Բանկ՝

«Այրա-բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Կ. Հարությունյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Մ.Լամբարյան»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ,
ք. Սպիտակ Ս.Ավետիսյան 274/2
ՀՎՀՀ՝ 06800406
Հ/Հ՝ 2477101458290000

Բանկ՝

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Մ. Լամբարյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Ախուրյանի խճ./Շ/2
ՀՎՀՀ՝ 05531412
Հ/Հ՝ 1570017275590200

Բանկ՝

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Կ. Կասեմյան

/ստորագրություն/

Հավելված 1

2025թ. հունիսի 03-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 23 » 04 2026թ.
կնքված N 711 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. հունիսի 03-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	ՀԱՄԱԵՆՆԱԴՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						62278513
1	1. Քանդման աշխատանքներ Տանիքի ծածկույթի քանդում հարթ թիթեղից (վերադարձ)	մ2	163.50	140	0	140	22865
2	Տանիքի ծածկույթի քանդում պրոֆիլավոր թիթեղից (վերադարձ)	մ2	861.00	140	0	140	120411
3	10 սմ հաստ. թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ2	0.00	1179	0	1179	0
4	Առաստաղների պլաստիկատի քանդում (վերադարձ)	մ2	27.80	979	0	979	27225
5	Հատակներից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	42.20	619	0	619	26112
6	Հատակներից պրեսգրանիտե սալիկների քանդում	մ2	159.70	619	0	619	98818
7	Հատակներից վիսկիի քանդում	մ2	997.16	214	0	214	213592
8	Լամինատե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	256.40	645	0	645	165381
9	Ցեմենտե շերտի քանդում	մ3	31.59	22125	0	22125	698920
10	Բետոնե շերտի քանդում (սանհանգույց)	մ3	1.14	22125	0	22125	25222
11	Շրիշակի քանդում	զմ	965.00	17	0	17	16772
12	Դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	107.22	1685	0	1685	180687
13	Դռան բլոկների քանդում (վերատեղադրող)	մ2	3.20	1685	0	1685	5393
14	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	4813.60	228	0	228	1096297
15	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	2555.50	228	0	228	582015
16	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	0.00	865	0	865	0
17	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	309.10	1124	0	1124	347530
18	Առաստաղներից սվաղի քանդում	մ2	30.00	1470	0	1470	44108
19	Միջնորմերի քանդում գիպոսավաղարջից, կմախկով	մ2	33.00	584	0	584	19273
20	Գիպոսավաղարջից տուփերի երեսապատման քանդում	մ2	2.00	845	0	845	1690
21	Գլխավոր մուտքի հարթակներից և ճակատներից բազալտե սալերի քանդում	մ2	195.90	4053	0	4053	794067
22	Գլխավոր մուտքի հարթակներից բետոնե շերտի քանդում	մ3	12.00	22125	0	22125	265497

23	Գլխավոր մուտքի առաստաղների պլաստիկատի քանդում (վերադարձ)	Մ2	134.00	979	0	979	131229
24	Գլխավոր մուտքի հովարի պատերը և ծածկից պողպատե թերթի ապամոնտաժում (վերադարձ)	տն	0.00	61957	0	61957	0
25	N2 մուտքի հովարի ծածկույթի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	Մ2	8.00	140	0	140	1119
26	N2 մուտքի առաստաղի պլաստիկատի քանդում (վերադարձ)	Մ2	8.70	979	0	979	8520
27	N6 մուտքի հովարի պատերը և ծածկից պողպատե թերթի ապամոնտաժում (վերադարձ)	տն	0.00	61957	0	61957	0
28	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	Մ2	211.70	86	0	86	18308
29	Սալվածքի խճային շերտի քանդում	Մ3	21.17	671	0	671	14207
30	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	5.00	2335	0	2335	11676
31	Շին աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տ	99.80	432	0	432	43157
32	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	156.50	2251	0	2251	352333
33	2. Տանիք Տանիքի փայտե կոն-սերի սարքվածք (տախտակ և կավարամած)	Մ3	3.20	209648	0	209648	670874
34	0,5մմ հաստ.ՔՄ-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	Մ2	45.00	7693	0	7693	346167
35	Տանիքի ծածկի սարքվածք 0,50մմ հաստ.ներկված հարթ ցինկապատ թիթեղից	Մ2	227.00	7583	0	7583	1721414
36	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից պատի ջրհորդանի փոխարինում	զմ	136.00	8234	0	8234	1119847
37	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից քիվերի փոխարինում	զմ	45.00	8386	0	8386	377375
38	0,5մմ հաստ. ցինկապատ ներկված թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների կախում	կ-տ	4.00	65586	0	65586	262343
39	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների ուղիղ հատվածների կախում	զմ	15.00	7251	0	7251	108770
40	Արմոնակ 120մմ	հատ	3.00	1739	0	1739	5217
41	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից ձագարների փոխարինում	հատ	2.00	3151	0	3151	6303
42	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից արմունկների փոխարինում	հատ	5.00	2635	0	2635	13174
43	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների փոխարինում	զմ	12.00	4343	0	4343	52120
44	3. Միջնորմներ Միաձուլ ե/բետոնե գոտիների կառուցում Մ-200 բետոնից	Մ3	0.00	73218	0	73218	0
45	Ամրալար Փ6A-I	տ	0.00	410858	0	410858	0
46	Ամրան Փ12A500C	տ	0.00	365873	0	365873	0
47	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	Մ2	33.52	4271	0	4271	143155
48	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.02	85323	0	85323	1468
49	Ամրան Փ8A500C	տ	0.01	401861	0	401861	3335
50	Ամրալար Փ6A-I	տ	0.01	410858	0	410858	3657
51	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում թեթև ՔՄ100	Մ3	0.34	38009	0	38009	12923
52	Պեմզաբլոկից շարվածքի և ե/բ կոնստրուկցիաների միջև	զմ	14.00	74	0	74	1041

	կարանների ցում փրփրապատով 2 սմ հաստ.						
53	2 սմ հաստ. փրփրապատ	մ2	1.40	492	0	492	689
54	Անցքերի գայլիկոնում ե/ք կոնստրուկցիաներում Φ 12մմ L=10սմ խորությամբ	հատ	36.00	950	0	950	34209
55	Միաձուլ ե/քետոնե բարավորների կառուցում Մ- 200 բետոնով	մ3	0.05	93156	0	93156	4472
56	Ամրալար Φ6 AII	տ	0.00	410858	0	410858	1109
57	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.00	365873	0	365873	1573
58	4. Հատակներ 50մմ հաստ. խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.95	15716	0	15716	14931
59	50 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	78.80	2309	0	2309	181926
60	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	130.00	744	0	744	96749
61	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	1564.10	1084	0	1084	1695453
62	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյութով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	0.80	2194	0	2194	1755
63	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	0.00	7412	0	7412	0
64	Հատակների կառուցում պրեսզրանիտե սալիկներով	մ2	30.00	10183	0	10183	305485
65	Շրիշակների կառուցում պրեսզրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	47.00	1361	0	1361	63958
66	Հատակների իրականացում հետերոգեն վինիլային, հաստությունը 2մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	1150.04	14571	0	14571	16757187
67	Հատակների իրականացում հետերոգեն սպորտային վինիլային, հաստությունը 4,0մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	207.12	19759	0	19759	4092465
68	h=80 մմ ՄՐՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	965.00	1749	0	1749	1687746
69	Լամինատե հատակի կառուցում 12մմ /ներարյալ սպունգը/	մ2	0.00	6002	0	6002	0
70	Հատակներում շեմերի տեղադրում	զմ	37.80	768	0	768	29028
71	5. Պատուհաններ և դռներ Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	76.01	68636	0	68636	5217044
72	Դուռ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	0.00	84005	0	84005	0
73	Դուռ ալյումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	0.00	40952	0	40952	0
74	Ապամոնտաժված, մետաղապատե դռան բլոկների տեղադրում (սանհանգույցներ N14, 15)	մ2	3.20	2419	0	2419	7742
75	Ապակեփաթեթների փոխարինում	մ2	29.00	13226	0	13226	383554
76	Մետաղապատե պատուհանների բռնակի փոխարինում	հատ	100.00	1239	0	1239	123867
77	Ալյումինե դռների բռնակի փոխարինում	հատ	64.00	3110	0	3110	199041

78	Դռների ներդրումի կողպեքների փոխարինում	հատ	43.00	10611	0	10611	456261
79	Պատուհանագոգերի փոխարինում	մ2	44.52	4284	0	4284	190727
80	Պատուհանագոգ պլ. 35 սմ լայն	զմ	95.05	3704	0	3704	352049
81	Մ/պլ. ոլորնային-հետգցովի ծխնիի տեղադրում գոյություն ունեցող պատուհանների վրա	հատ	32.00	12957	0	12957	414638
82	40x40x2,0մմ պողպ. խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	0.00	54352	0	54352	0
83	Պողպ.խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	0.00	1077	0	1077	0
84	Պողպ.ուղղանկ. խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	0.00	1925	0	1925	0
85	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետգցովի, հաշմանդամների համար Mera-Оптим 8848 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	28790	0	28790	28790
86	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	6046	0	6046	6046
87	Պատերում Ф10մմ, L=20 սմ խորությամբ անցքերի խծումում	հատ	66.00	566	0	566	37385
88	Պողպ.ուղղանկ. խողովակներից պատուհանների ճաղաշարի մոնտաժում (սպորտդահլիճ)	տն	0.00	104409	0	104409	0
89	Պողպ.խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	0.00	1077	0	1077	0
90	Պողպ.անկյունակ 50x50x5,0մմ	զմ	0.00	1655	0	1655	0
91	Խարիսխ Ф 10մմ	հատ	0.00	216	0	216	0
92	Ցանց պոլիպրոպիլենային պարանից Ф 6մմ, բշիջը 100x100մմ	մ2	0.00	2159	0	2159	0
93	Պողպ.ուղղանկ. խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	2.90	1925	0	1925	5583
94	6. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գիպսանիտով	մ2	186.10	4019	0	4019	748025
95	Շեպերի սվաղ գիպսանիտով	մ2	42.10	8026	0	8026	337907
96	Առաստաղների սվաղ գիպսանիտով	մ2	130.00	4513	0	4513	586643
97	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի	մ2	9.00	2259	0	2259	20331
98	Պատի երեսապատում հախճապով	մ2	0.00	8338	0	8338	0
99	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով	մ2	0.00	3284	0	3284	0
100	Ցանց վեցանկյուն 40x70 1.0մմ (շամպայն)	մ2	0.00	638	0	638	0
101	Միջնորմերի պատրաստում 12,5մմ հաստ. գիպսոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	9.50	8175	0	8175	77658
102	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	5188.90	1732	0	1732	8988783
103	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2555.50	2102	0	2102	5371661
104	Կահույկի առաստաղի սարքվածք սպիտակ պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	27.80	8613	0	8613	239428
105	Տուփերի երեսապատում 9,5մմ հաստ. գիպսոստվարաթղթից	մ2	13.60	2949	0	2949	40102
106	Փայտանածի տեղադրում և քանդում ներսի աշխ.համար մինչև 6մ բարձր. (սպորտդահլիճ) -հորիզ պրոեկց	մ2	203.00	1676	0	1676	340196
107	7. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	14.50	23675	0	23675	343287

108	Անկերային խարխիս Φ100 մմ L=100 մմ	հատ	264.00	86	0	86	22802
109	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տուֆե սալերով	մ2	12.00	20256	0	20256	243074
110	Անկերային խարխիս Φ100 մմ L=100 մմ	հատ	144.00	86	0	86	12437
111	8. Գլխավոր առնուղեք և թեքահարթակ (ա.) Հարթակ Մ-150 բետոնից Նախապառաստական շերտի իրականացում	մ3	11.00	43580	0	43580	479379
112	Նախապառաստական շերտի ամրանվորում (ամրանացանց Φ8 A-I p.200x200)	տն	0.43	435599	0	435599	188963
113	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, օգտագործելով քանդված սալիկներից 41,5 մ2	մ2	0.00	6006	0	6006	0
114	Բազալտե սալ 30մմ հաստ.	մ2	0.00	7137	0	7137	0
115	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, օգտագործելով քանդված սալիկներից 3,0 մ2	մ2	0.00	16538	0	16538	0
116	Բազալտե սալ 30մմ հաստ.	մ2	0.00	7137	0	7137	0
117	Անկերային խարխիս Φ100 մմ L=100 մմ	հատ	0.00	86	0	86	0
118	բ.) Հովար Հարթ տանիքի թեքության համար Մ-150 թեթև բետոնով շերտ միջ. 80 մմ հաստ	մ3	3.90	38727	0	38727	151036
119	Ծածկի ջրամեկուսացում իզոգամից 2 շերտ	մ2	0.00	4969	0	4969	0
120	50 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում ամրանային ցանցով	մ2	0.00	2311	0	2311	0
121	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	0.00	1080	0	1080	0
122	Պարապետի պատերի լավորակ սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	0.00	1918	0	1918	0
123	Պատերի ջրամեկուսացում իզոգամից 2 շերտ	մ2	0.00	4969	0	4969	0
124	Առաստաղների իրականացում մշակված փայտից (վազոնկա)	մ2	0.00	7691	0	7691	0
125	Փայտե առաստաղների լաքապատում 2 անգամ	մ2	0.00	980	0	980	0
126	Պողպ. ջրիոս խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	7.00	1435	0	1435	10046
127	9. Առնուղեք N 2 Սյուների երեսապատում 30մմ հաստ. տուֆե սալերով	մ2	2.00	24330	0	24330	48659
128	Անկերային խարխիս Φ100 մմ L=100 մմ	հատ	30.00	86	0	86	2591
129	0,5մմ հաստ.ՔՊ-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	7.30	7693	0	7693	56156
130	Գոգնոցի սարքվածք 0,5մմ հաստ. ներկ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	0.80	7583	0	7583	6067
131	Հովարի առաստաղի և կողային մասերի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	142.70	9742	0	9742	1390216
132	10. Առնուղեք N6-ի հովար Հարթ տանիքի թեքության համար Մ-150 թեթև բետոնով շերտ միջ. 80 մմ հաստ	մ3	0.00	38727	0	38727	0
133	Ծածկի ջրամեկուսացում իզոգամից 2 շերտ	մ2	0.00	4969	0	4969	0
134	50 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում ամրանային ցանցով	մ2	0.00	2311	0	2311	0
135	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	0.00	1080	0	1080	0
136	Պարապետի պատերի լավորակ սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	0.00	1918	0	1918	0

137	Պատերի ջրամեկուսացում իզոգլամից 2 շերտ	մ2	0.00	4969	0	4969	0
138	11. Սալվանք Սալվանքի տակ 50մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճուղ	մ2	0.00	1084	0	1084	0
139	Մ-150 բետոնից 50մմ հաստ. շերտի իրականացում	մ3	0.00	43580	0	43580	0
140	Սալվանքի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալքարդերով	մ2	0.00	8161	0	8161	0
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						7438066
1	1. Զանդման աշխատանքներ Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	486.00	626	0	626	304076
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	123.00	197	0	197	24181
3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	140.00	217	0	217	30332
4	2. Մոնտաժային աշխատանքներ Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով	զմ	450.00	357	0	357	160587
5	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	զմ	150.00	297	0	297	44480
6	Լար ՊՊՎ 2x1,5մմ2	զմ	300.00	173	0	173	52041
7	Բախշիչ տուփեր	հատ	70.00	173	0	173	12092
8	2 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	1.00	6465	0	6465	6465
9	25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	3.00	3977	0	3977	11931
10	Փ 20 մմ մետաղապլաստե խողովակների անցկացում	զմ	90.00	600	0	600	53996
11	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	100.00	190	0	190	19002
12	Էլ. մալուխ ՎՎԳ 2x2,5մմ2	զմ	100.00	305	0	305	30540
13	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	287.00	2228	0	2228	639373
14	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	48.00	3193	0	3193	153244
15	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	15.00	1973	0	1973	29600
16	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	125.00	2117	0	2117	264663
17	Արտաքին տեղադրման համար LED 30W, 3000Lu, 4100K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	164.00	7089	0	7089	1162544
18	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	140.00	17837	0	17837	2497239
19	Ներքին տեղադրման համար LED 24W, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	12.00	4699	0	4699	56392
20	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lu, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	63.00	3505	0	3505	220789
21	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	6.00	5361	0	5361	32168
22	Արտաքին տեղադրման համար "СНОРТ-2 ЭКО" LED 70W, 11200Lm, 4000-5000k 355x120x130մմ, պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	8.00	50230	0	50230	401844
23	Գրատախտակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	18.00	38977	0	38977	701590

24	Արտաքին տեղադրման համար LED 40W, 6500K, 1202x75x25մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	0.00	6021	0	6021	0
25	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	263.00	1123	0	1123	295273
26	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	300.00	443	0	443	133011
27	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խծումում	հատ	19.00	2510	0	2510	47688
28	Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով (սանհանգույցներ N14, 15)	զմ	40.00	357	0	357	14274
29	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	զմ	40.00	297	0	297	11861
30	Բախշիչ տուփեր	հատ	2.00	173	0	173	345
31	Ներքին տեղադրման համար LED 24W, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում (սանհանգույցներ N14, 15)	հատ	3.00	4699	0	4699	14098
32	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար (սանհանգույցներ N14, 15)	հատ	2.00	2228	0	2228	4456
33	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար (սանհանգույցներ N14, 15)	հատ	4.00	1973	0	1973	7893
3	ԶՐԱՅԵՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱԿԱՍՍՈՒԵՑՄԱՆ ՄԱՆՈՒԽԱՅԻՆ ՑԱՆՑ						3594854
1	Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	0.00	1268	0	1268	0
2	Սակառ 40x40 մմ	զմ	0.00	420	0	420	0
3	BBΓHRLS- 5x16մմ2 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը սակառներով	զմ	15.00	7702	0	7702	115533
4	80 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	0.00	21573	0	21573	0
5	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	28051	0	28051	28051
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռափեռ 63Ա	հատ	1.00	5758	0	5758	5758
7	Անջատիչ 4 փեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Աա	հատ	0.00	12380	0	12380	0
8	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	0.00	128115	0	128115	0
9	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-50, 50A	հատ	1.00	62176	0	62176	62176
10	Փ25մմ մետաղական ճկուն խողովակի տեղադրում	զմ	180.00	1737	0	1737	312590
11	BBΓHRLS-1000 5x4մմ2 կտր. չիրկիզվող մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	280.00	1790	0	1790	501329
12	Տուփ ճյուղավորիչ110x110x60մմ Plexo	հատ	7.00	3599	0	3599	25191
13	DTCE-30 ջեռուցվող մալուխների տեղադրում	զմ	879.00	267	0	267	234262
14	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 630վտ	հատ	11.00	67081	0	67081	737887
15	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 1020վտ	հատ	4.00	85362	0	85362	341449
16	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=40մ, 1250վտ	հատ	1.00	93711	0	93711	93711
17	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=50մ, 1440վտ	հատ	1.00	112425	0	112425	112425
18	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=55մ, 1700վտ	հատ	1.00	122501	0	122501	122501
19	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=63մ, 1860վտ	հատ	6.00	138336	0	138336	830015
20	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=70մ, 2060վտ	հատ	0.00	151435	0	151435	0
21	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=78մ, 2340վտ	հատ	0.00	165974	0	165974	0
22	Պատյան պղնձե Φ10 մմ	հատ	0.00	288	0	288	0
23	Մետաղական շղթա	զմ	100.00	720	0	720	71975

24	Devireg 850 8վտ IP67 տակիցի ջերմաստիճանի տվիչի մոնտաժում	հատ	0.00	206514	0	206514	0
4	ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՐԻ						2528816
1	ա.) Զիմիյայի դասարան d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	18.00	8374	0	8374	150738
2	Ճկուն խողովակ	հատ	18.00	864	0	864	15546
3	Սիֆոնների փոխարինում	հատ	18.00	3759	0	3759	67661
4	Ռետիկետ անցում 50x40	հատ	18.00	173	0	173	3109
5	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	5.00	1768	0	1768	8839
6	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	1.00	318	0	318	318
7	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	2.00	168	0	168	337
8	բ.) Ճաշարան Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	2.00	23890	0	23890	47780
9	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	2.00	11082	0	11082	22164
10	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	2.00	4551	0	4551	9102
11	Ճկուն խողովակ	հատ	2.00	864	0	864	1727
12	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	2.50	1768	0	1768	4419
13	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	2.00	318	0	318	636
14	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	1.00	168	0	168	168
15	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողակակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	3.00	3842	0	3842	11527
16	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	3.00	936	0	936	2807
17	Անկյունակ կոմբ. d=20x1/2" F	հատ	1.00	479	0	479	479
18	ՊՊՐ եռաբաշխիչ d=20մմ	հատ	2.00	94	0	94	187
19	ՊՊՐ անկյուն d=20x90°	հատ	1.00	62	0	62	62
20	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	4.00	43	0	43	173
21	գ.) Սանհանգույցներ Զրատաքացուցիչի ապամոնտաժում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	3.00	1553	0	1553	4660
22	Չուգարանակոնքի փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	կ-տ	31.00	50615	0	50615	1569051
23	Կերամիկական լվացարանի փոխարինում, սիֆոնով (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	կ-տ	0.00	22570	0	22570	0
24	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	34.00	8374	0	8374	284728
25	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	71.00	2651	0	2651	188189
26	Ճկուն խողովակ	հատ	55.00	864	0	864	47503
27	Միզամանի ջրթափ կոճակավոր փականի փոխարինում, ATS001 ALCAPLAST (կամ համարժեք)	հատ	2.00	24535	0	24535	49071
28	դ.) Սանհանգույցներ N14, 15 Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	0.00	3411	0	3411	0
29	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում և վերատեղադրում, նոր սիֆոնով	կ-տ	0.00	5296	0	5296	0
30	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի փոխարինում (վերադարձ	հատ	2.00	8374	0	8374	16749

	ապամոնտաժված կյուբեր)						
31	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված կյուբեր)	հատ	6.00	2651	0	2651	15903
32	Ճկուն խողովակ	հատ	6.00	864	0	864	5182
5	ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ						1589445
1	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	70.00	1390	0	1390	97281
2	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների սեկցիաների վերախմբավորում	սեկցիա	60.00	1191	0	1191	71441
3	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում (սոր սեկցիա-69 հատ , ապամոնտաժված սեկցիա -60 հատ)	Էկմ	43.52	946	0	946	41164
4	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ (580x80x80 մմ)	սեկցիա	95.00	5758	0	5758	547010
5	Կրոնշտեյների տեղադրում	կ-տ	28.00	1152	0	1152	32261
6	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	8.00	7200	0	7200	57597
7	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	5.00	6278	0	6278	31392
8	d=25մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում (սոր կանգնակ)	հատ	2.00	5016	0	5016	10032
9	Գոյություն ունեցող խողովակի վրա d=25մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	8437	0	8437	8437
10	d=25x4,2մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում ` տաք ջրամատ.	զմ	49.00	3916	0	3916	191897
11	d=20x3,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում ` տաք ջրամատ.	զմ	100.00	4260	0	4260	425987
12	ՊՊՈ կցամաս d=40 մմ	հատ	5.00	242	0	242	1209
13	ՊՊՈ կցամաս d=32 մմ	հատ	5.00	105	0	105	525
14	ՊՊՈ կցամաս d=25 մմ	հատ	8.00	72	0	72	576
15	ՊՊՈ կցամաս d=20 մմ	հատ	8.00	45	0	45	357
16	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=40x20x40մմ	հատ	2.00	331	0	331	662
17	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=32x25x32մմ	հատ	2.00	238	0	238	475
18	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x20x20մմ	հատ	5.00	119	0	119	597
19	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	11.00	91	0	91	998
20	ՊՊՈ անկյուն d=25x45°	հատ	20.00	94	0	94	1871
21	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	16.00	62	0	62	990
22	ՊՊՈ անկյուն d=20x45°	հատ	11.00	66	0	66	728
23	Կլիպսներ d=25 մմ	հատ	19.00	58	0	58	1094
24	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	23.00	43	0	43	993
25	Գոյություն ունեցող խողովակի վրա d=32մմ կարճախողովակի մոնտաժում (կաթսայատուն)	հատ	1.00	4828	0	4828	4828
26	d=32մմ ապահովիչ կափուրի մոնտաժում (կաթսայատուն)	հատ	1.00	9622	0	9622	9622
27	Բետոնե հատակներում 150x200 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	4.80	7683	0	7683	36880
28	Մ-100 բետոնով ակոսների լցափակում	Մ3	0.14	41745	0	41745	5844
29	Խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	Մ3	0.05	35888	0	35888	1794
30	Ջեռուցման մարտկոցների տաքացման ստուգում	հատ	17.00	288	0	288	4901
6	ՑԱՐԻ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						4354585

1	1. Հրդեհային ահազանգման համակարգ Ծխի դետեկտորի ապամոնտաժում (որից վերադարձ- 34 հատ, վերատեղադրվում-108 հատ)	հատ	142.00	761	0	761	108073
2	Հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ապամոնտաժում (որից վերադարձ- 3 հատ, վերատեղադրվում-5 հատ)	հատ	8.00	761	0	761	6089
3	Լուսածայնային ազդարարիչի ապամոնտաժում (որից վերադարձ- 3 հատ, վերատեղադրվում-5 հատ)	հատ	8.00	761	0	761	6089
4	Մալուխների ապամոնտաժում (որից վերատեղադրվում-525,0 մ)	զմ	595.00	108	0	108	63980
5	Ապամոնտաժված ծխի դետեկտորի մոնտաժում	հատ	0.00	2537	0	2537	0
6	Ծխի դետեկտորի Hikvision DS-PDSMK-4 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	0.00	10339	0	10339	0
7	Ապամոնտաժված հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի մոնտաժում	հատ	0.00	2537	0	2537	0
8	Հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի J-SAP-HK8010 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	0.00	8540	0	8540	0
9	Ապամոնտաժված լուսածայնային ազդարարիչի մոնտաժում	հատ	0.00	2537	0	2537	0
10	Լուսածայնային ազդարարիչ Hikvision DS-PS1-R (կամ համարժեք)	հատ	0.00	12138	0	12138	0
11	Ապամոնտաժված հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում	զմ	0.00	215	0	215	0
12	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում KՄСhr - FRLS 1x2x0.5	զմ	950.00	509	0	509	483294
13	2. Չանգի եւ ժամացույցային համակարգ Չանգ դպրոցական ապամոնտաժում	հատ	2.00	692	0	692	1384
14	Ապամոնտաժված Չանգ դպրոցականի մոնտաժում	հատ	2.00	1384	0	1384	2768
15	Չանգ դպրոցականի 220V M3M-1 մոնտաժում	հատ	1.00	22544	0	22544	22544
16	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00	130147	0	130147	130147
17	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում	հատ	1.00	52891	0	52891	52891
18	Մալուխի մոնտաժում	զմ	80.00	215	0	215	17205
19	Մալուխ 2*1,5	զմ	80.00	220	0	220	17619
20	3. Տեսահսկման համակարգ Ցանցային տեսագրող սարքի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	12961	0	12961	12961
21	Տեսախցիկների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	7.00	8937	0	8937	62559
22	Մալուխների ապամոնտաժում (որից վերատեղադրվում-160,0 մ)	զմ	180.00	108	0	108	19355
23	Ցանցային տեսագրող սարք 16 IP մուտք DS-7616NXI-K2 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	81427	0	81427	81427
24	Ցանցային սվիչ 18 մուտք Hikvision POE Switch (Un managed) / DS-3E0318P-E/MԸ (կամ համարժեք)	հատ	1.00	68694	0	68694	68694
25	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	40193	0	40193	40193
26	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համարժեք)	հատ	1.00	118349	0	118349	118349
27	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի	հատ	9.00	49658	0	49658	446923

	օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I (կամ համարժեք)						
28	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I-I (կամ համարժեք)	հատ	6.00	49068	0	49068	294407
29	Ապամոնտաժված մալուխի մոնտաժում	զմ	160.00	215	0	215	34410
30	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E 24AWG	զմ	320.00	567	0	567	181584
31	4. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	1303.00	1268	0	1268	1652829
32	Սակառ 40x25 մմ	զմ	15.00	576	0	576	8637
33	Սակառ 40x16 մմ	զմ	40.00	475	0	475	19001
34	Սակառ 25x16 մմ	զմ	10.00	360	0	360	3599
35	Սակառ 16x16 մմ	զմ	1238.00	302	0	302	374235
36	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	15.00	1556	0	1556	23340
7	ԿԱՅԱԿՈՐՈՒՄ						242591
1	Վահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման մետաղական հարմարանքը	կ-տ	2.00	110333	0	110333	220667
2	Վոլեյբոլի ցանց, չափերը 9.5x1.0 մ, թելի հաստ. 5 մմ, բջիջը 100x100 մմ, ճոպանով, ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	1.00	21924	0	21924	21924
8	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						1092409
1	1. Տարածքի ցանկապատ Գույություն ունեցող ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	410.00	1925	0	1925	789049
2	2. Հենապատի ուժեղացում III-րդ կարգի գոռոնտների մշակում ձեռքով	մ3	10.00	3171	0	3171	31712
3	II կր. զր. ետյից ձեռքով	մ3	7.00	1326	0	1326	9283
4	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	3.88	9307	0	9307	36112
5	Միաձուլվել/բետոնե հենապատերի պատրաստում Մ-200 բետոնով	մ3	0.00	78023	0	78023	0
6	Ամրան Φ10 A500C	տ	0.00	424052	0	424052	0
7	Սյուների միաձուլվել/բետոնե հիմքերի պատրաստում Մ-200 բետոնով	մ3	0.00	66489	0	66489	0
8	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.00	365873	0	365873	0
9	Միաձուլվել/բետոնե սյուների կառուցում Մ-200 բետոնից	մ3	0.00	101536	0	101536	0
10	Ամրալար Φ8 A240C	տ	0.00	410858	0	410858	0
11	Ամրան Φ18 A500C	տ	0.00	365873	0	365873	0
12	Սյուների միաձուլվել/բետոնե հիմքերի պատրաստում Մ-200 բետոնով	մ3	0.00	62338	0	62338	0
13	Միաձուլվել/բետոնե սյուների կառուցում Մ-200 բետոնից	մ3	0.00	96401	0	96401	0
14	Պատերի և սյուների բարորակ սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	118.00	1917	0	1917	226253
9	ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						13865002
1	Քանդման աշխատանքներ Մետաղական բազդիքաճաղերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	40.00	739	0	739	29560
2	Մետաղական տանիքի սանդուղքի ապամոնտաժում	տն	0.07	67897	0	67897	4413
3	Տանիք Ապամոնտաժված ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	816.00	1189	0	1189	970224
4	Ձևարգելների սարքվածք 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	66.50	7941	0	7941	528077

5	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	զմ	210.00	211	0	211	44310
6	Պողպ. անկյունակ 30x30x3,0մմ	զմ	288.40	756	0	756	218030
7	Պողպ. խողովակ 20x20x1.5մմ	զմ	618.00	466	0	466	287988
8	Պողպ. թերթ 120x50x3մմ	մ2	2.47	13923	0	13923	34418
9	Տանիքի ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	88.60	1998	0	1998	177023
10	Հատակներ Մ-150 բետոնից 50մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	10.15	45247	0	45247	459257
11	Սպորտհրապարակի գծանշում	զմ	190.00	1117	0	1117	212230
12	Բեմի և թեքահարթակի փայտե կմախքի սարքվածք 100x100մմ չափի տախտակներից	մ3	3.40	267235	0	267235	908599
13	Բեմի հարթակի երեսապատում 50 մմ. հաստ. մշակված հատակի տախտակով	մ2	31.00	20711	0	20711	642041
14	Բեմի թեքահարթակի և կաղային մասերի երեսապատում 30 մմ հաստ. մշակված հատակի տախտակով	մ2	12.50	12937	0	12937	161713
15	Բեմի հարթակի և կաղային մասերի բարձրորակ յուղաներկում	մ2	0.00	2306	0	2306	0
16	Պատուհաններ և դռներ Դռն ալյումինե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	13.12	126907	0	126907	1665020
17	Դռն ալյումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	3.60	61799	0	61799	222476
18	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72MM (կամ համարժեք)	հատ	5.00	110588	0	110588	552940
19	Պատուհանագոգ պլ. 45 սմ լայն	զմ	25.15	6278	0	6278	157892
20	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Ջեռուցման խողովակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսոսովաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	90.00	7878	0	7878	709020
21	Աստիճանավանդակներ Աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ	զմ	0.00	23496	0	23496	0
22	Ալյումինե հավաքովի սանդուղք բարձ. 3,0 մ, հաճախեցնել պատվիրատուի հետ	հատ	2.00	127622	0	127622	255244
23	Պատերի երեսապատում 16մմ հաստ. լամինացված ՄՂՖ-ից	մ2	6.00	6139	0	6139	36834
24	Գլխավոր առնուղեք և թեքահարթակ թեքահարթակի աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում H=900մմ	զմ	12.50	18958	0	18958	236975
25	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	177.00	25543	0	25543	4521111
26	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բեիջը 100x100մմ	մ2	60.00	1752	0	1752	105120
27	Ապամոնտաժված բազալտե թասակների տեղադրում	մ2	24.00	30187	0	30187	724488
10	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՄԱՆ ՄԱՆՈՒՆԱՑԻՆ ՑԱՆՑ 2						506877
1	800x600x300մմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում, Atlantic (կամ	հատ	0.00	167097	0	167097	0

	համարժեք)						
2	Փ40մմ մետաղական ճկուն խողովակի տեղադրում	զմ	200.00	2489	0	2489	497800
3	BBF HRLS-1000 3x2.5մմ2 կտր. չիրկիզվող մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	0.00	787	0	787	0
4	10 Ա միաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում, Legrand (կամ համարժեք)	հատ	0.00	4495	0	4495	0
5	Մետաղական ժապավեն 15x1.5մմ	զմ	0.00	151	0	151	0
6	Ճոպան Փ 4մմ	զմ	0.00	442	0	442	0
7	Միացնող շինա եռաֆազ ավտոմատների համար 42 տեղ	հատ	1.00	9077	0	9077	9077
8	Պատյան պղնձե Փ6 մմ	հատ	0.00	182	0	182	0
9	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 16 մմ (4 հատ)	հատ	0.00	4325	0	4325	0
11	ՆԵՐՋԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԻ 2						4477940
1	Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	54.00	782	0	782	42228
2	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով, 2-132 Ava (կամ համարժեք)	կ-տ	36.00	120601	0	120601	4341636
3	Ցնցուղու կանգնակի տեղադրում, խառնիչ ծորակով, Kaldo, Heshan Ula BW 0315 , (կամ համարժեք)	կ-տ	2.00	47038	0	47038	94076
4	Ապամոնտաժված լվացարանի տեղադրում (քիմիայի դասարան)	կ-տ	0.00	3307	0	3307	0
12	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2						228999
1	VORTICE CA150 450մ3/ժ, 85 Կտ, կանալային օդամղիչի մոնտաժում, (կամ համարժեք)	հատ	2.00	89184	0	89184	178368
2	300x300մմ ալյումինե արտաքին ճաղաչարի տեղադրում	հատ	2.00	17077	0	17077	34154
3	Պատերի մեջ 200x200մմ չափերով անցքերի բացում	հատ	2.00	6569	0	6569	13138
4	Խորշերի լցափակում բետոնով Մ-150	մ3	0.02	166942	0	166942	3339
13	ՑԱՇԸ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 2						2517035
1	Հրդեհային ահազանգման համակարգ Հսկիչ-ընդունիչ սարք Рубеж - 20П R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	601925	0	601925	601925
2	ԱԻՆ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	93485	0	93485	93485
3	Հասցեային սարք АМП-4 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	89092	0	89092	89092
4	Անխափան սնուցման սարք ИБЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 5P (կամ համարժեք)	հատ	1.00	57371	0	57371	57371
5	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	9690	0	9690	19380
6	Հասցեային ծխի դետեկտորի Рубеж ИП 212/101-64-PR3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	123.00	6670	0	6670	820410
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ИПР 513-11-A R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	10.00	7500	0	7500	75000
8	Հասցեային լուսանշանային ազդարարիչի ОПОР 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	9.00	18300	0	18300	164700
9	"ԵԼՔ" հասցեային վթարային լուսատուների մոնտաժում Рубеж ОПОР 1-R3 (կամ համարժեք)	հատ	16.00	9000	0	9000	144000
10	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խճուճում	հատ	95.00	2691	0	2691	255645
11	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	0.00	477	0	477	0
12	Չինանոցի ազդանշանային համակարգ	հատ	1.00	34462	0	34462	34462

	Ինտերֆեյսի մոդուլ IM-1 R3 (կամ համարժեք)						
13	Հասցեային շարժման ազդասարք IO 40920-2 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	21695	0	21695	43390
14	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ IO 10220-2A (կամ համարժեք)	հատ	1.00	8080	0	8080	8080
15	Պրոցեսիոնի թարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E (կամ համարժեք)	հատ	1.00	33344	0	33344	33344
16	Անիսալիան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	57371	0	57371	57371
17	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	9690	0	9690	19380
14	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 2						556415
1	Լուսավորության հենասյան կանգնակի տաղադրում, պողպատե խողովակ Φ102x3 մմ, L=7,0մ	հատ	3.00	20891	0	20891	62673
2	Պողպատե խողովակ Φ102x3 մմ	զմ	21.00	3522	0	3522	73962
3	Մետաղական բարձակ լոռարձակների ամրեցման համար, պողպատե խողովակ Φ32x2,5 մմ, L=1,0մ	հատ	3.00	18053	0	18053	54159
4	Պողպատե խողովակ Φ32x2,5 մմ	զմ	3.00	874	0	874	2622
5	Մետաղական հենասյունների ներկում 2 անգամ	մ2	7.20	1460	0	1460	10512
6	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ, LED 90 Վտ արևային, CTORCH ID 0627 (կամ համարժեք)	հատ	8.00	39874	0	39874	318992
7	III-րդ կարգի գրունտների փոսերի քանդում ձեռքով	մ3	0.60	6487	0	6487	3892
8	Բետոնե հիմքերի պատրաստում Մ-150 բետոնով	մ3	0.60	49338	0	49338	29603
15	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ 2						17351190
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	35.00	1392	0	1392	48720
2	Ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստ.	մ2	270.00	3915	0	3915	1057050
3	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից "Բ" տիպի 40մմ հաստ.	մ2	420.00	4232	0	4232	1777440
4	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	58.00	12870	0	12870	746460
5	Սալվածք 100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	211.70	1613	0	1613	341472
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստ.	մ2	473.40	4587	0	4587	2171486
7	Տարածքի ցանկապատ Գոյություն ունեցող ցանկապատի քանդված հատվածների եռակցում	մ2	20.00	550	0	550	11000
8	Հենապատ 1 և 2 Գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում (վերատեղադրվող)	տն	0.80	55220	0	55220	44176
9	Հենապատի քանդում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ եքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	22.40	1792	0	1792	40141
10	Բետոնե պատերի քանդում	մ3	7.00	27619	0	27619	193333
11	Հիմքերի քանդում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ եքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	23.50	1792	0	1792	42112
12	Պատերից սվաղի քանդում	մ2	170.00	293	0	293	49810
13	Թասակներից բազալտե սալերի	մ2	2.50	4446	0	4446	11115

	քանդում						
14	Շինարդի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	120.00	2375	0	2375	285000
15	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ եքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	165.00	1079	0	1079	178035
16	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տն	297.00	1069	0	1069	317493
17	III-րդ կարգի գրունտների լրամշակում ձեռքով	մ3	1.00	4177	0	4177	4177
18	Միաձուլվել/բետոնե հիմքի կառուցում U-250 բետոնով	մ3	39.06	61526	0	61526	2403206
19	Ամրալար Φ 8A-I	տն	0.31	352987	0	352987	107661
20	Ամրան Φ18 A500C	տն	0.74	365600	0	365600	270544
21	Միաձուլվել/բետոնե սյուների կառուցում U-250 բետոնով	մ3	7.80	109010	0	109010	850278
22	Ամրալար Φ8A-I	տն	0.14	352987	0	352987	49418
23	Ամրան Φ18 A500C	տն	0.35	365600	0	365600	129422
24	Միաձուլվել/բետոնե հենասպատերի կառուցում U-250 բետոնով	մ3	27.81	73813	0	73813	2052740
25	Ամրալար Φ8A-I	տն	0.06	352987	0	352987	21426
26	Ամրան Φ10 A500C	տն	0.82	455108	0	455108	374554
27	100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 40x70 մմ ֆրակց.	մ2	160.00	1148	0	1148	183680
28	100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 20x40 մմ ֆրակց.	մ2	160.00	1422	0	1422	227520
29	U-200 բետոնից 10 սմ հաստ. բետոնե. շերտի կառուցում	մ3	0.00	47561	0	47561	0
30	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տն	0.00	26933	0	26933	0
31	Ամրան Φ10 A500C	տն	0.00	455108	0	455108	0
32	Պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում փտումի մածիկով	մ2	186.40	1276	0	1276	237846
33	Պոլիէթիլենային d=110x5,3մմ խողովակների տեղադրում	զմ	13.20	2497	0	2497	32960
34	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	418.00	1304	0	1304	545072
35	II-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ եքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	120.00	774	0	774	92880
36	Գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորության վրա, հետլիցքի համար	տն	216.00	1069	0	1069	230904
37	II կր. գրունտի մշակում 59կ-տ հզոր. բուլդոզերով 5 մ գրունտի տեղափոխմամբ հիմքերի և պատերի ծոց	մ3	120.00	80	0	80	9600
38	Գրունտի տուփանում օդաճնշական ձեռքի տուփանիչով	մ3	120.00	400	0	400	48000
39	Ապամոնտաժված ցանկապատի մոնտաժում	տն	0.80	112901	0	112901	90321
40	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով	մ2	300.00	3518	0	3518	1055400
41	Ցանց վեցանկյուն 40x70 1.0մմ (շամպայն)	մ2	300.00	689	0	689	206700
42	30մմ հաստ. և 300մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	10.65	37688	0	37688	401377
43	30մմ հաստ. և 450մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	4.41	37688	0	37688	166204
44	50մմ հաստ. և 500մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	2.50	39264	0	39264	98160
45	Գոյություն ունեցող մետաղական դարպասի ներկում 2 անգամ	մ2	7.00	1460	0	1460	10220
46	Դրոշակակալ III-րդ կարգի գրունտների	մ3	1.00	6487	0	6487	6487

	քանդում փոստերում ձեռքով						
47	Բետոնե հիմքի սարքվածք B-15 դասի բետոնով	մ3	0.96	63430	0	63430	60893
48	Մետաղական կանգնակների մոնտաժում պողպատե խողովակներից	տն	0.09	58062	0	58062	5226
49	Պողպ. խողովակ $\Phi 102 \times 4,0$ մմ	զմ	9.00	4732	0	4732	42588
50	Ամրան $\Phi 12$ A500C	տն	0.00	365600	0	365600	768
51	Պողպ. թերթ 2 մմ հաստ.	մ2	0.01	8714	0	8714	96
52	Գնդիկ պողպ. $\Phi 80$ մմ	հատ	1.00	7564	0	7564	7564
53	Հողովակի տեղադրում	հատ	2.00	3576	0	3576	7152
54	Ճոպան չժանգ. պողպատե $\Phi 4$ մմ	զմ	12.00	442	0	442	5304
16	ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 2						3372055
1	Գոյություն ունեցող պրեսզրանիտե սալիկների կարանների քսահարթում լցահարթիչով	մ2	307.00	286	0	286	87802
2	Բեմի վրա փայտյա շրիշակների և անկյունակների տեղադրում	զմ	47.00	1533	0	1533	72051
3	Բեմի հարթակի և կողային մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ2	43.50	916	0	916	39846
4	Պատի հայելիների տեղադրում	մ2	11.00	9137	0	9137	100507
5	Մետաղապլաստե պատուհանների վերանորոգում և կարգաբերում, համալրում ծխիկներով և դիմադիրներով	հատ	80.00	9088	0	9088	727040
6	Մետաղապլաստե դռների վերանորոգում և կարգաբերում, համալրում ծխիկներով, դիմադիրներով, փականի միջուկներով, շպիմզալետներով և շրջանակի մասնակի փոխարինման	հատ	71.00	10386	0	10386	737406
7	Φ 2 մմ ճոպանից պատուհանների պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	մ2	120.00	495	0	495	59400
8	Φ 2 մմ ճոպանի արժեք	զմ	120.00	89	0	89	10680
9	Ճոպանի ձգակի արժեք	հատ	12.00	328	0	328	3936
10	Մետաղական բազդիքաճաղերի վերանորոգում	զմ	40.20	1346	0	1346	54109
11	Մետաղական բազդիքաճաղերի վերատեղադրում	զմ	40.50	1978	0	1978	80109
12	Բազալտե թասակների հղկում	մ2	17.56	3297	0	3297	57895
13	N 10 շվեյերի տեղադրում	տն	0.08	93055	0	93055	7444
14	N 10 շվեյերի արժեք	զմ	9.50	3555	0	3555	33773
15	Հովարի տանիքի պողպատե թերթի ապամոնտաժում և մոնտաժում	տն	1.86	183849	0	183849	341959
16	63 Ա եռաբևեռ ավ. անջատիչի մոնտաժում RX ³ 4,5 kA, 3P, C63A	հատ	1.00	13661	0	13661	13661
17	40 Ա միաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում RX ³ 4,5 kA, 1P, C40A	հատ	3.00	6097	0	6097	18291
18	32 Ա միաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում RX ³ 4,5 kA, 1P, C32A	հատ	1.00	5839	0	5839	5839
19	62 Ա 32 մմ քառաբևեռ դիֆերենցիալ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	33827	0	33827	33827
20	400x300x170 մմ չափերի պլաստմասե վահանակի տեղադրում	հատ	1.00	17533	0	17533	17533
21	L=30 սմ, մարտկոցով վթարային LED լուսատուների տեղակայում	հատ	27.00	19189	0	19189	518103
22	Միատեղ վարդակների տեղադրում արտաքին տեղադրման համար	հատ	50.00	2313	0	2313	115650
23	Անջատիչների տեղադրում, առանց նյութի արժեքի	հատ	80.00	364	0	364	29120

24	Ճարմանդ մետաղական տանիքի վրա սառցեհալեցման մալուխների ամրացման համար, արժեք	հատ	500.00	378	0	378	189000
25	Փ 20-32մմ ՊՊՈ խողովակների ապամոնտաժում	գմ	63.00	271	0	271	17073
17	ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 3						5235208
1	Վարդակների տեղադրում, առանց նյութի արժեքի	հատ	83.00	549	0	549	45567
2	Ապամոնտաժված 150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում	գմ	119.00	4394	0	4394	522886
3	Հանքածյուրի տարածում խճային մակերևույթի վրա	տն	1.52	264153	0	264153	402041
4	Հենապատերի վրա բետոնե թասակների կառուցում Մ-250 բետոնից	մ3	8.70	51997	0	51997	452374
5	Շերտավարագույր գլանածև, համապատասխան լրակազմով	մ2	420.00	9077	0	9077	3812340
Արժեք							131229999
ԱԱՀ							26246000
Ընդամենը՝							157475999

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ունեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057313

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լենճանշին»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Չարենցի 6/4
ՀՎՀՀ՝ 05543341
Հ/Հ՝ 220063333177000

Բանկ՝
«Ակրա բանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Կ. Հարությունյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Մ.Լամբարյան»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ,
ք. Սպիտակ Ա.Ավետիսյան 274/2
ՀՎՀՀ՝ 06800406
Հ/Հ՝ 2477101458290000

Բանկ՝
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Մ. Լամբարյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Ախուրյանի խճ./Շ/2
ՀՎՀՀ՝ 05531412
Հ/Հ՝ 1570017275590200

Բանկ՝
«Ամբրիարանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ. Կապնյան

/ստորագրություն/

Հավելված 2

2025թ. հունիսի 03-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵԶԲ-2025/1-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«23» 04 2026թ.
կնքված N 7/1 համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. հունիսի 03-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵԶԲ-2025/1-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

**«ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑԻԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵԶԲ-2025/1-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	30.04.2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ունեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057313

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդեյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԼԵՆԾԱՆՇԻՆ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Չարենցի 6/4
ՀՎՀՀ՝ 05543341
Հ/Հ՝ 220063333177000

Բանկ՝
«Ալյա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Կ. Հարությունյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Մ.Լամբարյան»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ,
ք. Սպիտակ Ս.Ավետիսյան 274/2
ՀՎՀՀ՝ 06800406
Հ/Հ՝ 2477101458290000

Բանկ՝
«Արոշիրբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Ս. Լամբարյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Ախուրյանի խճ./Շ/2
ՀՎՀՀ՝ 05531412
Հ/Հ՝ 1570017275590200

Բանկ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Վ. Կասեմյան

/ստորագրություն/

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրում 23.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների, ժամկետի վերսկսման և ժամկետի ավարտի սահմանման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կատարվել է ծավալային փոփոխություններ, վերսկսվել է պայմանագրային ժամկետի հոսքը և ժամկետի ավարտ է սահմանվել

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 23.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 заключенный 03.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для определения изменений объема, возобновление срока действия и истечение срока действия

Описание изменения:

Произведены изменения в объеме работ, ход выполнения договорного срока возобновлен, и срок действия договора установлен к истечению

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития