

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածներին նվիրված հուշակոթողի տարածքի ցանկապատի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 13.02.2026թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1** պայմանագրում 2026 թվականի 04.21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված 2-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը, որոշվեց ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում ավելացնել պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն –Աշխատանքի նոր ծավալներին համապատասխան ավելացվել է պայմանագրի գինը 640 253 /վեց հարյուր քառասուն հազար երկու հարյուր հիսուներեք /դրամով:Հաստատվել է պայմանագրի նոր գինը՝ 7 060 253 /յոթ միլիոն վաթսուն հազար երկու հարյուր հիսուներեք /դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ N 1
Ի ԼՈՐԻՄՆ ԼՍԱՀ-ԳՀԱՀՅՔ-26/1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ

Ք. Ավակերտի

21.04.2026թ

Ավակերտու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղ. Ղուկասյանը, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << **ԳԷՏ** >> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տիգրան Լիպարյան, որը գործում է բնակչության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով << կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2- ներկայացրել և պատասխանատու ստորագրած մասնագրությունը համաձայնագրի կողմերը փոխարկված համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՍԱՀ-ԳՀԱՀՅՔ-26/1 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՍԱՀ-ԳՀԱՀՅՔ-26/1 ծածկագրով պայմանագրի գինը 640253 /վեց հարյուր քառասուն հազար երկու հարյուր հիսուներեք/ << որոշման հաստատվել պայմանագրի նոր գինը՝ 7060253/յոթ միլիոն վաթսուն հազար երկու հարյուր հիսուներեք /դրամ :

1.3 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել նոր ծավալները՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից ընդ որոշ հարցեր լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍԱՀ-ԳՀԱՀՅՔ-26/1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մտնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սու համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Սեդրակիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործարանական

Վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 900262000780

Համայնքի ղեկավար Ա. Շամիրյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱՍԼԱՏՈՒ

«ԳԷՏ» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի
քաղաք, Վարաշեն փ. 7, տ6
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկուլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220193336629000.

ՀՎՀՀ 08432674

Տոթյեն Տ. Լիկոյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված քի
21.04.2026թ. կնքված համաձայնագ

ՀՀ դր

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՎԱԾԻՎ*

Ավելորդ համայնքի Ավելորդի քաղաքի երկրորդ աշխարհանարտում գոյվածներին նվիրված հուշակոթողի տարածքի ցանկապատի կառուցման
աշխատանքների ձեռք բերման

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ		Լրծեքը հազ, դրամ	
				Միավորի	Լմբողջը	Միավորի	Լմբողջը
1	2	3	4		6	7	
		<u>3D ցանցով ցանկապատի կառուցում</u>					
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,753	3,549		6,222
2	6-2	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B7.5 մ.բ.	մ ³	1,918	56,885		109,120
3	1-968	Ցանկապատի տակ բնահողի լիքք ձեռքով տրոխանումով	մ ³	0,352	1,484		0,523
3	1-968	Ավելորդ բնահողի վիճում տեղում ձեռքով	մ ³	1,401	1,484		2,079
4	9-122 17-5	Մետաղական կանգնակների տեղադրում	տոն	0,095	115,337		10,987
5		Քառակուսի խողովակ 50x50x2	մ	32,527	1,776		57,768
6		Պլաստիկ խցան 50x50	հատ	18,071	0,154		2,783

084326
319
319
319



7	15-614	Մետաղական կանգնակների փոշեներկում 2 անգամ	մ ²	6,505	1,755	11,417
8	6-84	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում ՆԷ-1	տն	0,048	127,902	6,154
9		Թերթավոր պողպատ -200x200x6	մ ²	0,730	22,011	16,073
10		Ամրան Փ12A500C	տն	0,019	373,291	7,262
11	6-84	Կրադիր էլեմենտների տեղադրում ՎԷ-1	տն	0,004	127,902	0,517
12		Թերթավոր պողպատ -70x40x5	մ ²	0,103	22,011	2,264
13		Փոշեներկված 3D 50 x 200 Փ4 ամրալարով ցանցի տեղադրում	մ ²	67,000	4,325	289,775
14		Փոշեներկված 3D ցանցի թեք կտրում և ավելացում ներքևի մասից	մ ²	16,000	8,65	138,400
15		Երկու ցանցի միացման դետալ F24	հատ	90,000	0,039	3,510
16		Թեք կտրված ցանցի ներքևի մասի ձգում Փ6A240c	տն	0,010	341,101	3,551
17		Ամրացման դետալ լարի սեղմիչ	հատ	140,000	0,031	4,340
18	15-614	Փ6A240c ամրամի փոշեներկում 2 անգամ	մ ²	0,005	1,755	0,008

Ընդամենը 672,754

Ա.Ա.Հ. 20% 134,551

Ամբողջը 807,305

ԿԳ՝ՍԳ/ՆԳԿԿԾ, որտեղ՝

1) ՍԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկված գինն է.	6420,000
2) ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.	8095,071
3) ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ	807,305
4) ԿԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է,	640,253

* Կապվառուն աշխատանքները կատարում է Ալավերդի քաղաք հասցեում:

ՊՍՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու խամայնքապետարան
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական Վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 900262000780

Համայնքի ղեկավար Է. Ղուկասյան

Հ. Ղուկասյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱՍԱՊՈՒ

«ԳԷՏ» ՍՊԸ

Գերարքունիքի մարզ, Մարտունի
 բնակավայր, Վարդան փ. 7, տ6
 «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ապրիլով Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220193336629000,

ՀՎՀՀ 08432674

Տնօրեն՝ Ս. Կիրակոսյան

