

Ք.Ալավերդի

18.05.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանը, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գունաշեն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/36 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:
- 1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով պայմանագրի գինը 1660000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուց հազար/ ՀՀ դրամի չափով և հաստատվել պայմանագրի նոր գինը՝ 18340000/տասնութ միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար/ :
- 1.3 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել նոր ծավալաթերթ՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
  - 2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
  - 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
  - 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:
3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 900262504021  
Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն» ՍՊԸ  
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա  
«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ 06938563  
Հ/Հ 220053335901000  
Տնօրեն Է.Ստեփանյան

  
/ստորագրություն/  
«ԳՆԱՍԵՆ»  
«GUMASHEN»

## ԿՑԵԼ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԸ

Ըստ գնման գնի /պարտադիր/

33 Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի Էնգելս, Դեբեդ, Բաղրամյան հուղիակով թաղամասերի, Ջրավազան փողոցի հեղեղատարների մաքրման աշխատանքներ					
NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
I	Դեբեդ թաղամասի հեղեղատարի մաքրում				
1	Հեղեղատարների մաքրում բերվածքներից, աղբից, ճյուղերից և թփերից մեխանիզմով, բարձում ավտոինքնաթափի վրա էքսկավատորով (0.65մ³)	1000մ³	0,191	850,57	162,72
2	Տեղափոխում լցակույտ 5,5կմ	տ	373,061	2,13	793,31
3	Հեղեղատարների մաքրում բերվածքներից, աղբից, ճյուղերից և թփերից ձեռքով	մ³	47,828	6,34	303,33
4	Աղբի բարձում ինքնաթափին	տ	93,267	0,75	70,13
5	Տեղափոխում լցակույտ 5,5կմ	տ	93,267	2,13	198,33
6	Մինչև 15 տրամագծով ծառերի հատում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	4,569	26,49	121,04
7	Ծառերի կոճղերի հեռացում բնից մեխանիզմի միջոցով	հատ	4,569	47,69	217,88
8	Արմատների բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափին	1000մ³	0,002	671,14	1,53
9	Տեղափոխում լցակույտ 5,5կմ	տ	4,454	2,13	9,47
	Ընդամենը				1877,74
	Ընդամենը 20%				375,55
	Ընդամենը				2253,285

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 900262504021  
Համայնքի ղեկավար Դ.Ղուսաբյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն» ՍՊԸ  
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա  
«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ 06938563  
Հ/Հ 220053335901000  
Տնօրեն Է.Ստեփանյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի Էնգելս, Դերեդ, Բաղրամյան Խուլյակով թաղամասերի, Ջրավազան փողոցի հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների ձեռք բերման»

ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 18.05.2026թ կնքված **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/3** պայմանագրում 2026 թվականի 05 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-26/3 -ով գնման պայմանագիրում կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում:

Փոփոխության նկարագրություն – Կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը/2253285ԴՐԱՄ/:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան