

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Սևաբերդի ջրամբարի երկրաֆիզիկական հետազոտությունների, թասի հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների իրականացման և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վերականգնման, վերազինման ու արդիականացման աշխատանքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՏԿԵՆ-Զ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի օգոստոսի 12-ին կնքված N ՀՀՏԿԵՆ-Զ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1-1 պայմանագրում 2026 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ վճարման ժամանակացույցի հաստատման անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն՝ սահմանվել է պայմանագրով ծառայությունների դիմաց վճարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀՏԿԵՆ-Զ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1-1 ծածկագրով պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ