

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՉՔՆԱԴ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ)
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 24.12.2025Թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-6
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Ապարան

«27» մայիսի 2026թ.

Ապարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՌՈՍԱՄ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Սարգսյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով **24.12.2025թ.** կնքված **N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-6** ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հաշվի առնելով երեսուն տոկոս/30%/, ֆինանսական միջոցների հատկացումը՝ Կողմերը որոշեցին
1.1 Հաստատել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-6 ծածկագրով պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N3-ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է -- էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմերին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N1-ը հանդիսանում է N1 համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
ՀՎՀՀ 05028552
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900452101174
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՌՈՍԱՄ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ն. Տիգրանյան 1-ին փկղ. 2. 7 բն 70
ՀՎՀՀ 08271004
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/հ 2481700026740002
Տնօրեն՝ Ս. Սարգսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
14	45331117/514	Ապարան համայնքի Չքնաղ բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	1 343 400	1 343 400	1 343 400	1 343 400	1 343 400	1 343 400
													1 343 400

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
ՀՎՀՀ 05028552
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900452101174
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՌՈՍԱՄ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ն. Տիգրանյան 1-ին փկղ. 2. 7 բն 70
ՀՎՀՀ 08271004
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/հ 2481700026740002
Տնօրեն՝ Ս. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Ս.Տ.

