

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Զովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ ԳՀԾԶԲ-2020/ՅՏՀ-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾԶԲ-2020/ՅՏՀ-6 պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով նախատեսվել է պայմանագրում ծառայությունների ամբողջական կատարման համար և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի օգոստոսի 5-ին կնքված ՀՀ ԳՄ ԳՀԾԶԲ-2020/ՅՏՀ-6 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

05.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԶՈՎԱՔԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Զովաբեր

08 10 2020թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Խ. Բաղդասարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արխիմեքս» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա. Բախշյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կոչվում, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ծածկագրով Պետության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ծածկագրով Զովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար նախատեսվել են ևս ֆինանսական միջոցներ՝ 134803.9 (մեկ հարյուր երեսունչորս հազար ութ հարյուր երեք ամբողջ 9 տասնորդական) ՀՀ դրամ, որի արդյունքում ընդհանուր նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են 245098 (երկու հարյուր քառասունհինգ հազար իննսունուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կոչվում **որոշեցին**

1.1 Պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածը փոխարինել N 2 Համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ծածկագրով Զովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Զովաբերի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, h. Զովաբեր, 2-րդ փ,
162

Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900162383013

ՀՎՀՀ 08601896

Ղեկավար՝ Խ. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«Արխիմեքս» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,
Արարատյան փ, տուն 19/1
Բանկը՝ «Ինտերբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050922172101001

ՀՀՀՀ 01249769

Տնօրեն՝ Ա. Բախշյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված 1
05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳԿՁԲ-2020/35Հ-6 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
08 10 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
Խրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/ 504	Զովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	0	0	0	0	0	0	0	110294.1	110294.1	110294.1	110294.1	245098	245098

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Զովաբերի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Զովաբեր, 2-րդ փ,
162
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900162383013
ՀՎՀՀ 08601896
Ղեկավար՝ Խ. Բաղդասարյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Արխինեքս» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,
Արարատյան փ, տուն 19/1
Բանկը՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050922172101001
ՀՎՀՀ 01249769
Տնօրեն՝ Ա. Բախչյան

