

07.05.2026 թ. կնքված N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-26/59-5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«02» « 07 » 2026թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԵԼԻՔ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ. Խորոշիլովի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 07.05.2026 թ. կնքված N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-26/59-5 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը և Երևանի քաղաքի **Նոր Նորք** վարչական շրջանի կողմից ներկայացված գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի՝ **Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Հովհաննիսյան 8/1 շենքի հարակից խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքների** ժամկետը երկարաձգել մեկ անգամ 30 օրացուցային օրով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900032098528
ՀՎՀՀ 02593108

Վ.Պապիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵԼԻՔ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
Կոտայք, ք. Չարենցավան, 3-րդ թղմ,
21 շ., 16 բն.
«Ֆաթ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2621588636921001
ՀՎՀՀ 03036578

Ռ. Խորոշիլով

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



[Handwritten signatures]