

18.06.2026 թ. կնքված «ՀՀԱՄ-ԱՐԵՎՈՒՏ-ՄԱԾՁԲ-26/18» ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հ.Արևուտ

«03» Հուլիս 2026 թ.

Արևուտի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Է. Օսեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. ԲԱԲԱՅԱՆի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կատարող» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 03.07.2026 թ.կնքված ՈՀՀԱՄ-ԱՐԵՎՈՒՏ-ՄԱԾՁԲ-26/18 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.14 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 1-ի /համայնքի մասնաբաժին/:
- 1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը /համայնքի մասնաբաժին՝ 15 տոկոս/՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արևուտի համայնքապետարան Արագածոտնի

մարզ գ.Արևուտ փող9 տուն 1

ՀՎՀՀ՝ 05028605

Հ/Հ 900462114035

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

համայնքի ղեկավար՝ Է. Օսեյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Արմենակյան 125/3

Ամիո բանկ ՓԲԸ

Հ/հ՝ 115002020839439408

ՀՎՀՀ՝ 06946973

Տնօրեն՝ Ա. ԲԱԲԱՅԱՆ

/ստորագրություն/ Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թլիկ բնակավայրի ջրատարի կառուցման աշխատանքների

Հեղինակային հսկողության ծառայությունների կատարման

N ը/կ	Ծառայության անվանումը	Ծառայության կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԼԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՋՐԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	Սույն համաձայնագրի ումի մեջ մտնելու օրը	Հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման ժամկետի ավարտը սահմանվում է համապատասխան շինարարական աշխատանքների սկսման օրից մինչև 18 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արևոտի համայնքապետարան Արագածոտնի

մարզ գ.Արևոտ փող9 տուն 1

ՀՎՀՀ՝ 05028605

Հ/Հ 900462114035

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

համայնքի ղեկավար՝ Է. Օսեյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան
ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի

ինստիտուտ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Արմենակյան 125/3

Ամիո բանկ ՓԲԸ

Հ/հ՝ 115002020839439408

ՀՎՀՀ՝ 06946973

Տնօրեն՝ Ա. ԲԱԲԱՅԱՆ



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության															
հրավեր ով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	62 550	62 550	62 550	62 550	62 550	62 550	62 550

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արևուտի համայնքապետարան Արագածոտնի
մարզ գ.Արևուտ փող9 տուն 1

ՀՎՀՀ՝ 05028605

Հ/Հ 900462114035

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
համայնքի ղեկավար՝ Է. Օսեյան



Ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան
ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի
ինստիտուտ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Արմենակյան 125/3

Ամիո բակ ԳԲԸ

Հ/հ՝ 115002020839439408

ՀՎՀՀ՝ 06946973

Տնօրեն՝ Ա. ԲԱԲԱՅԱՆ



Ստորագրություն/ Կ.Տ