

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 02.12.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ- ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9** պայմանագրում 2026 թվականի 05.05-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված 3-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը, **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9** ծածկագրով գնման պայմանագրում կանհրաժեշտություն նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով :Կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել փոփոխություն, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը՝ 234441 /երկու հարյուր երեսունչորս հազար չորս հարյուր քառասունմեկ/ դրամ:

Փոփոխության նկարագրություն – Կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել փոփոխություն, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը՝ 234441 /երկու հարյուր երեսունչորս հազար չորս հարյուր քառասունմեկ/ դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3  
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք.Ալավերդի

05.05.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն , որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա


1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը՝ 234441/երկու հարյուր երեսունչորս հազար չորս հարյուր քառասունմեկ/ դրամ:

Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :
- 2.3 Պայմանագրի `սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ  
Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական  
Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 900262000905  
Հ/Հ 900262001242  
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ  
«Ֆենյա Աշոտի Գովեսիյան» ԱԶ  
ԳՅ Լոռու մարզ, Սարահարթ  
10կ, տ5/1  
ԳՎԳԳ 66969392  
Բանկ՝ «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ  
ՀՀ 2620283261101001  
ԱԶ Ֆ՝ Հավեսիյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ