

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Վայքի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՎՀ-ՀԲՄԾՁԲ-26/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի փետրվարի 25-ին կնքված N «ՎՀ-ՀԲՄԾՁԲ-26/1-1» պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարել պայմանագրում /2-րդ,4-րդ,8-րդ,9-րդ չափաբաժինների մասով երկարաձգել ծառայությունների մատուցման ժամկետը/:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Համաձայնագրով հաստատվել է «ՎՀ-ՀԲՄԾՁԲ-26/1-1» պայմանագրի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման ժամանակացույցը, որի արդյունքում 2-րդ, 4-րդ,8-րդ,9-րդ չափաբաժինների մասով մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ Կառավարության 04.05.17թ.-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, ինչպես նաև գնման պայմանագրի 7.8 կետը:

Պատվիրատու՝ Վայքի համայնքապետարան