

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Ծավալաթերթ-նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Համապատասխան համաձայնագրով Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15.10.2019թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Արսվյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 29 (քսանինը) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011807
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
Կոնվերսանկ ՓԲԸ,
Հ/Հ 1930065126540100
ՀՎՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)


Ա. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.









ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի
հիմնանորոգման աշխատանքների

| Ք/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. Համաշինարարական աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Քանդման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Քաղալտե շարվածքով պատերի քանդում | մ ³ | 4.23 | 7.6645 | 32.421 | 4.23 | 32.4206235 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Գլխավոր մուտքի հենապատի քաղալտե սալերի քանդում | մ ² | 4.8 | 4.0918 | 19.640 | 4.8 | 19.6404936 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Բետոնե նախաշերտի քանդում H=60մմ (430մ ²) | մ ³ | 7.2 | 15.314 | 110.259 | 0 | 0 | 55.5 | 849.9128475 | 62.7 | 960.1718115 | | |
| 22 | Պատերի գաջե սվաղի քանդում | մ ² | 270 | 0.1865 | 50.368 | 160 | 29.847728 | 0 | 0 | 110 | 20.520313 | | |
| 24 | Պատերի ցեմենտավազե սվաղի քանդում | մ ² | 107 | 0.1865 | 19.961 | 37 | 6.9022871 | 0 | 0 | 70 | 13.058381 | | |
| 28 | Քաղալտե սալվածքի քանդում (պահեստավորում հետագա օգտագործման համար) | մ ² | 585 | 1.3738 | 803.674 | 0 | 0 | 354 | 486.3255186 | 939 | 1289.999045 | | |
| 29 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում | մ ² | 10 | 0.4222 | 4.222 | 10 | 4.221737 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Խճի նախաշերտի քանդում | մ ³ | 58.5 | 0.4623 | 27.046 | 58.5 | 27.0464805 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Քաղալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով (պահեստավորում հետագա օգտագործման համար) | մ | 150 | 0.8869 | 133.033 | 9 | 7.981974 | 0 | 0 | 141 | 125.050926 | | |
| 32 | Բետոնե արտաքին աստիճանների և հարթակի քանդում | մ ³ | 3.5 | 15.314 | 53.598 | 0.7 | 10.7196215 | 0 | 0 | 2.8 | 42.878486 | | |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|--|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 40 | Ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում Φ15-32մմ | մ | 550 | 0.3412 | 187.660 | 50 | 17.059955 | 0 | 0 | 500 | 170.59955 | | |
| 41 | Նույնը, Φ40-50մմ | մ | 160 | 0.5897 | 94.349 | 10 | 5.896783 | 0 | 0 | 150 | 88.451745 | | |
| 42 | Շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/իմքնաթափի վրա | տ | 690 | 1.028 | 709.292 | 0 | 0 | 167 | 171.66932 | 857 | 880.96172 | | |
| 44 | Շինաղբի տեղափոխում 5կմ | տ | 700 | 1.285 | 899.465 | 0 | 0 | 167 | 214.58665 | 867 | 1114.05165 | | |
| 2. Նոր բացվածքների ուժեղացում 5,5x2,3մ և 5,5x2,9(Ի)մ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Բացվածքների վերնամասում երկու կողմից ակոսների փորում | մ | 24 | 0.3154 | 7.571 | 4.6 | 1.4510516 | 0 | 0 | 19.4 | 6.1196524 | | |
| 2 | N24 շվեյների տեղադրում ակոսներում (24գծմ) | տ | 0.576 | 555.98 | 320.246 | 0.194 | 107.8605404 | 0 | 0 | 0.382 | 212.3851878 | | |
| 3. Աստիճանավանդակի և /Դ,10 առանցքով/ արտաքին պատի միակողմանի ուժեղացում | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Φ12մմ, L=600մմ խորությամբ միջանցիկ անցքերի շաղափում քարե պատերում 600-900մմ քայլով (երկկողմանի ուժեղացում) | հատ | 776 | 0.5947 | 461.500 | 459 | 272.9748047 | 0 | 0 | 317 | 188.525083 | | |
| 2 | Պոլիմերցեմենտային սոսնձամածիկի ներարկում անցքերի մեջ | մ ³ | 0.19 | 640.1 | 121.619 | 0.09 | 57.60911232 | 0 | 0 | 0.1 | 64.0101248 | | |
| 3 | Ամրանային ձողերի խարսխում անցքերի մեջ Φ12A500C դասի | տ | 0.055 | 352.99 | 19.415 | 0.032 | 11.29576176 | 0 | 0 | 0.023 | 8.118828762 | | |
| 4 | Նույնը, Φ10A500C դասի | տ | 0.239 | 357.75 | 85.503 | 0.239 | 85.50273892 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Պատերի վրա ամրանացանցների և ուղղահայաց ամրանածողերի տեղադրում խարսխածողերի հետ եռակցակապելով | տ | 1.93 | 92.746 | 178.999 | 0.628 | 58.24420226 | 0 | 0 | 1.302 | 120.7546996 | | |
| 6 | Φ8Ac-I դասի ամրանացանցի արժեքը (150x150մմ բջիջով) | տ | 1.263 | 325.77 | 411.445 | 0.336 | 109.4581531 | 0 | 0 | 0.927 | 301.9872258 | | |



| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|--|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 7 | Փ12A500C դասի ուղղահայաց ամրանաձողերի արժեքը | տ | 0.71 | 321.01 | 227.916 | 0.335 | 107.5379553 | 0 | 0 | 0.375 | 120.3783082 | | |
| 8 | Շարվածքի կարանների ճաքերի ու դատարկությունների լցափակում պոլիմերցեմենտային սոսնձամածիկով (0,5-2մմ լայնությամբ) | մ ³ | 0.5 | 640.1 | 320.051 | 0.5 | 320.050624 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Պատերի միակողմանի ուժեղացում տորկրետացման եղանակով 40մմ հաստությամբ ամրանացանցի վրայից | մ ² | 68 | 4.4303 | 301.262 | 4.7 | 20.82252897 | 0 | 0 | 63.3 | 280.4395923 | | |
| 10 | Պատերի երկկողմանի ուժեղացում տորկրետացման եղանակով 40մմ հաստությամբ ամրանացանցի վրայից | մ ² | 479.4 | 4.4303 | 2123.898 | 333.5 | 1477.513492 | 0 | 0 | 145.9 | 646.3844631 | | |
| 11 | Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում պատերի ուժեղացման համար (H=12մ) (նյութերը օգտագործել 3 պտույտի հաշվարկով՝ 114մ ² համար) | մ ² | 479.4 | 0.4951 | 237.369 | 285.9 | 141.5596064 | 0 | 0 | 193.5 | 95.80896761 | | |
| 12 | Անցքերի շաղափում քարե պատերում Փ14մմ, L=350մմ | հատ | 188 | 0.3948 | 74.216 | 0 | 0 | 60 | 23.685858 | 248 | 97.9015464 | | |
| 13 | Ամրանախարսիսի տեղադրում անցքերի մեջ նախապես պոլիմերցեմենտով ներարկված ամրանացանցի ամրացում և ծեփասվաղում δ=50մմ (34մ ³) | մ ² | 68 | 3.769 | 256.292 | 68 | 256.2916331 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Ամրան Փ12A500C դասի | տ | 0.159 | 310.7 | 49.402 | 0 | 0 | 0.199 | 61.82975743 | 0.358 | 111.2314229 | | |
| 15 | Ամրան Փ8Acl դասի | տ | 0.358 | 317.05 | 113.503 | 0.358 | 113.5032865 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Ե/բ հիմնատակի սալ, հատակի սալ և ե/բ պատեր | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Միաձույլ ե/բ պատ B20 դասի բետոնից | մ ³ | 18.86 | 61.149 | 1153.270 | 0.86 | 52.58814809 | 0 | 0 | 18 | 1100.682169 | | |
| 5. Ծածկի սալի ուժեղացում | | | | | | | | | | | | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----------------|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Ծածկի սալում անցքերի բացում, ամրանների խարսխում բետոնով, ամրանացանցի փռում և բետոնացում վրայից B25 դասի բետոնով | մ ³ | 11.34 | 88.671 | 1005.528 | 1 | 88.67092526 | 0 | 0 | 10.34 | 916.8573671 | | |
| 6. Տանիք | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Գոլորշամեկուսացում 1 շերտ սոսնձվող իզոգամով | մ ² | 50 | 1.7567 | 87.836 | 2 | 3.513423764 | 0 | 0 | 48 | 84.32217035 | | |
| 2 | Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=20մմ | մ ² | 50 | 0.8101 | 40.507 | 50 | 40.50680631 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով H=150մմ | մ ³ | 7.5 | 6.4935 | 48.701 | 7.5 | 48.701327 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Տանիքի արտաքին կախովի ջրհորդան ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից | մ | 171 | 8.5326 | 1459.077 | 6 | 51.19568811 | 0 | 0 | 165 | 1407.881423 | | |
| 5 | Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեխիչ նյութով | մ ³ | 1.6 | 221.62 | 354.584 | 0.78 | 172.8597716 | 0 | 0 | 0.82 | 181.7243753 | | |
| 6 | Տանիքի կավարամածի պատրաստում 50x50մմ փայտե չորսուներից (0,42մ ³) | մ ² | 60 | 1.7135 | 102.810 | 30 | 51.40524451 | 0 | 0 | 30 | 51.40524451 | | |
| 8 | Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն | մ ³ | 1.6 | 7.3105 | 11.697 | 0.78 | 5.70220475 | 0 | 0 | 0.82 | 5.994625506 | | |
| 9 | Փայտե տախտակամածի և կավարամածի մշակում հակաճեխիչ քսուքով | մ ² | 105 | 0.3308 | 34.736 | 73 | 24.14979313 | 0 | 0 | 32 | 10.58621069 | | |
| 10 | Նույնի հակահրդեհային պաշտպանություն | մ ² | 105 | 0.2274 | 23.880 | 73 | 16.60246894 | 0 | 0 | 32 | 7.277794605 | | |
| 11 | Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից | մ ² | 105 | 1.1238 | 118.003 | 13 | 14.60985157 | 0 | 0 | 92 | 103.3927957 | | |
| 12 | Քիվերի ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղ B=540մմ, L=15,5մ | մ ² | 8.4 | 1.2993 | 10.914 | 0 | 0 | 22.5 | 29.23323044 | 30.9 | 40.14696981 | | |
| 13 | Ջրահեռացման ցինկապատ փոշեներկված խողովակներ Φ 100մմ, H _{մրջ} =5,6մ (H=3մ 15 հատ, H=7,3մ 9 հատ, H=6,8մ 7 հատ, H=10,4մ 3 հատ) | կ-տ | 34 | 28.063 | 954.134 | 14 | 392.8787213 | 0 | 0 | 20 | 561.2553161 | | |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 15 | Տանիքի անվտանգության բռնաձողերի մոնտաժում | տ | 0.205 | 513.5 | 105.267 | 0.205 | 105.2666441 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Տանիքի տակի գոյություն ունեցող նրբատաշ տախտակով երեսպատվածքի լաքապատում | մ ² | 82.5 | 1.2443 | 102.659 | 82.5 | 102.6586157 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Տանիքի տակի նոր սրբատաշ տախտակի երեսպատվածք | մ ² | 25.5 | 6.6756 | 170.228 | 0 | 0 | 4.5 | 30.04026304 | 30 | 200.2684203 | | |
| 18 | Նույնի երկշերտ լաքապատում | մ ² | 25.5 | 1.2443 | 31.731 | 25.5 | 31.73084484 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Խոռոչների բացում քարե պատերում 150մմ խորությամբ 100x100մմ (30 հատ) | մ ² խորշ | 0.3 | 9.0285 | 2.709 | 0.3 | 2.70855315 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Ծածկի մետաղական կառուցվածքների մոնտաժում ուղղանկյուն խողովակներից (710,5կգ) | մ ² ծածկ | 100 | 2.469 | 246.902 | 66.4 | 163.9427376 | 0 | 0 | 33.6 | 82.95897565 | | |
| 21 | 100x100x3մմ խողովակի արժեքը (800կգ) | մ | 87.6 | 4.1089 | 359.941 | 87.6 | 359.9407718 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 20x30x2մմ խողովակի արժեքը (287կգ) | մ | 198.4 | 0.8218 | 163.042 | 14.4 | 11.83366921 | 0 | 0 | 184 | 151.2079955 | | |
| 23 | Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով | մ ² | 38.3 | 0.9725 | 37.246 | 7.3 | 7.099031686 | 0 | 0 | 31 | 30.14657292 | | |
| 24 | Խոռոչների լցափակում B25 դասի բետոնով | մ ³ | 0.47 | 141.12 | 66.327 | 0.47 | 66.32658208 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Ն | Պողպատե խողովակ 80x60x3մմ | մ | 0 | 2.78 | 0.000 | 0 | 0 | 113 | 314.14 | 113 | 314.14 | | |
| 7. Ներքին միջնապատեր | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ներքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ պեմզաբլոկներից (300մ ²) | մ ³ | 60 | 19.373 | 1162.404 | 0 | 0 | 9.25 | 179.2039872 | 69.25 | 1341.608228 | | |
| 2 | Նույնը, 400x200x100մմ պեմզաբլոկներից (33մ ²) | մ ³ | 3.3 | 24.23 | 79.959 | 0 | 0 | 1.9 | 46.03683056 | 5.2 | 125.9955363 | | |
| 3 | Շարվածքի ամրանավորում | տ | 0.8 | 59.582 | 47.665 | 0 | 0 | 0.26 | 15.49119832 | 1.06 | 63.15642392 | | |
| 4 | Ամրան Acl դասի (Փ8) | տ | 0.2 | 317.05 | 63.410 | 0 | 0 | 0.155 | 49.14248439 | 0.355 | 112.5521417 | | |


| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | |
|--|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Քանակը |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Ամրան A500C դասի (Փ14) | տ | 0.6 | 310.7 | 186.421 | 0 | 0 | 0.08 | 24.85618389 | 0.68 | 211.2775631 |
| 6 | Անցքերի լցափակում մանրախիճ բետոնով B12,5 դասի | մ ³ | 18 | 30.764 | 553.747 | 3.3 | 101.5202326 | 0 | 0 | 14.7 | 452.2264908 |
| 7 | Միաձույլ ե/բ բարավորներ B15 դասի բետոնից | մ ³ | 1.1 | 73.829 | 81.212 | 0 | 0 | 1.1 | 81.21232516 | 2.2 | 162.4246503 |
| 10 | Ուղղաձիգ և հորիզոնական կարանների փակում δ=2սմ փրփրապլաստե սալերով | մ ² | 40 | 0.4754 | 19.016 | 40 | 19.01559608 | 0 | 0 | | 0 |
| 8. Գիպսաստվարաթղթե սալերից միջնորմներ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Միջնորմների իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով δ=75մմ ձայնազերմամեկուսիչ հանքային բամբակե միջադիրով, երկու կողմից երեսպատված δ=12,5մմ գիպսաստվարաթղթե սալերով | մ ² | 80 | 6.7361 | 538.885 | 59 | 397.4274433 | 0 | 0 | 21 | 141.4572256 |
| 2 | Միջնորմների իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով δ=75մմ ձայնազերմամեկուսիչ հանքային բամբակե միջադիրով, մեկ կողմից երեսպատված δ=12,5մմ գիպսաստվարաթղթե սալերով | մ ² | 20 | 5.0192 | 100.383 | 0 | 0 | 87 | 436.6681938 | 107 | 537.0516866 |
| 9. Կախովի առաստաղներ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայե հիմնակմախքի պատրաստմամբ | մ ² | 6.59 | 4.4008 | 29.001 | 0.04 | 0.176030526 | 0 | 0 | 6.55 | 28.82499867 |
| 3 | Կախովի առաստաղ գիպսաստվարաթղթե հարթասալերից δ=12,5մմ ջերմամեկուսիչ շերտով հանքային բամբակից δ=100մմ գոլորշամեկուսիչ թաղանթով | մ ² | 137.03 | 5.7541 | 788.478 | 106 | 609.9300208 | 0 | 0 | 31.03 | 178.5483825 |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 4 | Բաց պատշգամբների կախովի առաստաղ խոնավակայուն գիպաստվարաթղթե սալերից $\delta=12,5$ մմ հիմնակմախքի պատրաստմամբ | մ ² | 63 | 4.3917 | 276.680 | 35 | 153.7111231 | 0 | 0 | 28 | 122.9688985 | | |
| Ն | Կախովի առաստաղ գիպաստվարաթղթե հարթասալերից $\delta=12,5$ մմ հիմնակմախքի պատրաստմամբ /Ձևավոր առաստաղ/ | մ ² | 0 | 6.4333 | 0.000 | 0 | 0 | 396 | 2547.576481 | 396 | 2547.576481 | | |
| 10. Ներքին աստիճանահարթակ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Անցքերի բացում գրանիտե հատակի վրա L=150մմ, $\Phi 25$ մմ | հատ | 27 | 0.7442 | 20.093 | 27 | 20.09337935 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Անցքերի մեջ պոլիմերցեմենտե շաղախի ներարկում | մ ³ | 0.002 | 57.889 | 0.116 | 0.002 | 0.11577885 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Պոլիմերցեմենտե շաղախի արժեքը | կգ | 2 | 0.5707 | 1.141 | 2 | 1.1413647 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Մետաղական ձևավոր ճաղաշարի պատրաստում և մոնտաժում (համահունչ զոյություն ունեցողին) (պողպատե ձող 12x12մմ, շերտավոր պողպատ 30x5մմ) | տ | 0.066 | 644.45 | 42.533 | 0.066 | 42.53340438 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Փայտե լաքապատ բռնածողի տեղադրում | մ | 4.2 | 2.5823 | 10.845 | 4.2 | 10.84549593 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Գոյություն ունեցող փայտե բռնածողերի փոխարինում նոր փայտե լաքապատ բռնածողով | մ | 43.1 | 2.7701 | 119.390 | 16 | 44.32110857 | 0 | 0 | 27.1 | 75.06887764 | | |
| 11. Բեմահարթակ օդափոխության անցքերով | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Բեմահարթակի տափաստներ 250x100մմ չորսուններից (0,55մ ²) (ռուբերոիդ՝ 15մ ²) | մ ² | 43.72 | 178.27 | 7793.793 | 43.72 | 7793.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Հոծ տախտակամած 150x70մմ տախտակներից, ներառյալ աստիճանները | մ ² | 43.72 | 13.059 | 570.940 | 43.72 | 570.94019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|------------------------------------|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 3 | Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հականեխիչ նյութով | մ ² | 43.72 | 0.5634 | 24.631 | 43.72 | 24.63140929 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Հատավոր մանրատախտակ ստանձով | մ ² | 44 | 7.6299 | 335.715 | 41.9 | 319.6926105 | 0 | 0 | 2.1 | 16.02278 | | |
| 5 | Բեմահարթակի հղկում և լաքապատում հրակայուն լաքով, ներառյալ շրիշակները | մ ² | 48.4 | 1.3346 | 64.594 | 46.3 | 61.79166473 | 0 | 0 | 2.1 | 2.802645701 | | |
| 12. Արտաքին պատեր | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Արտաքին պատերի շարվածք 400x200x200մմ պեմզաբլոկներից | մ ³ | 23.8 | 19.373 | 461.087 | 0 | 0 | 10.86 | 210.3951677 | 34.66 | 671.4821833 | | |
| 2 | Շարվածքի ամրանավորում | տ | 0.187 | 59.582 | 11.142 | 0 | 0 | 0.047 | 2.800332004 | 0.234 | 13.94207849 | | |
| 3 | Ամրան Acl դասի (Փ8) | տ | 0.039 | 317.05 | 12.365 | 0 | 0 | 0.001 | 0.317048286 | 0.04 | 12.68193145 | | |
| 4 | Ամրան A500C դասի (Փ12) | տ | 0.148 | 310.7 | 45.984 | 0 | 0 | 0.046 | 14.29230574 | 0.194 | 60.27624593 | | |
| 9 | Միաձույլ ե/բ բարավորներ B20 դասի բետոնից | մ ³ | 0.45 | 76.158 | 34.271 | 0 | 0 | 0.75 | 57.11845627 | 1.2 | 91.38953004 | | |
| 12 | Պատերի շարվածք տուֆ քարով (օգտագործել քանդված քարերը) | մ ³ | 16 | 13.628 | 218.054 | 2.6 | 35.43377967 | 0 | 0 | 13.4 | 182.6202491 | | |
| 13 | Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Acl դասի ամրանից | տ | 0.05 | 408.34 | 20.417 | 0.05 | 20.41684649 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 13. Արտաքին ալյումինե դռներ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ալյումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը (0,9x2,1մ 1 հատ, 1,0x2,1մ 3 հատ, 0,95x2,1մ 2 հատ) | մ ² | 12.18 | 70 | 852.600 | 1.48 | 103.6 | 0 | 0 | 10.7 | 749 | | |
| 3 | Ալյումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով, երկփեղկ դռներ անշարժ վերնափեղկով, ներառյալ սարքերը (1,75x2,95մ 2 հատ) (դուռ՝ 8,4մ ² , վերնափեղկ՝ 1,92մ ²) | մ ² | 10.32 | 74.419 | 768.000 | 1.63 | 121.3023799 | 0 | 0 | 8.69 | 646.6979642 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 4 | Այլումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով, կամարածև դռներ, ներառյալ սարքերը (0,9x2,1մ 1 հատ, 1,35x2,8մ 1 հատ) | մ ² | 5.67 | 75.833 | 429.970 | 0.22 | 16.68315 | 0 | 0 | 5.45 | 413.287125 | | |
| 5 | Այլումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով, կամարածև վիտրաժ երկփեղկ բացվող դռնով, ներառյալ սարքերը (1,3x3,55մ 1 հատ) | մ ² | 5.46 | 69.286 | 378.300 | 5.46 | 378.300195 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14. Երկրորդ լույսի բրգածն երդիկ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Այլումինե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ջերմակամրջակով երդիկ թծած ապակուց, բրգածն | մ ² | 47.8 | 95 | 4541.000 | 0 | 0 | 2.6 | 247 | 50.4 | 4788 | | |
| 15. Ներքին մետաղապլաստե դռներ | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1 | Մետաղապլաստե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, միափեղկ խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը (0,9x2,1մ 11 հատ, 0,7x2,1մ 6 հատ) | մ ² | 29.61 | 45 | 1332.450 | 0 | 0 | 9.4 | 423 | 39.01 | 1755.45 | | |
| 2 | Մետաղապլաստե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, երկփեղկ խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը (1,2x2,1մ 3 հատ, 1,4x2,1մ 2 հատ) | մ ² | 13.44 | 45 | 604.800 | 0 | 0 | 3.27 | 147.15 | 16.71 | 751.95 | | |
| 16. Ներքին վիտրաժներ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Մետաղապլաստե, կաղնեգույն պրոֆիլներից, ապակեփաթեթով վիտրաժ, ներկառուցված միափեղկ դռնով և վերնափեղկով (3,0x2,4մ) (խուլ վիտրաժ 5,1մ ² , բացվող դուռ 2,1մ ²) | մ ² | 7.2 | 30.667 | 220.800 | 7.2 | 220.8000384 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | Թծած 12մմ ապակուց վիտրաժ, ներկառուցված երկփեղկ դռնով (վիտրաժ 10,14մ ² , դուռ 4,16մ ²) | մ ² | 14.3 | 50 | 715.000 | 3.66 | 183 | 0 | 0 | 10.64 | 532 | | |
| 17. Մետաղական ճաղավանդակով դռնակ | | | | | | | | | | | | | |

| Ր/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանոց | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---------------------------------|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Մետաղական ճաղավանդակով դռնակի պատրաստում և մոնտաժում (խողովակ՝ 60x40x2,5մմ՝ 21,175կգ, 50x30x2մմ՝ 15,38կգ, 20x20x2մմ՝ 13,56կգ, 15x15x1,5մմ՝ 4,15կգ, ամկյունակ 50x50x5մմ՝ 0,38կգ) | տ | 0.055 | 588.59 | 32.372 | 0 | 0 | 0.055 | 32.37245226 | 0.11 | 64.74490452 | | |
| 2 | Ծխնի | հատ | 2 | 0.5707 | 1.141 | 0 | 0 | 2 | 1.1413647 | 4 | 2.2827294 | | |
| 3 | Պտուտակ L=100մմ | հատ | 9 | 0.1141 | 1.027 | 0 | 0 | 9 | 1.02722823 | 18 | 2.05445646 | | |
| 4 | Մետաղական ճաղերի ներկաստառում նախաներկով | մ ² | 2.15 | 0.3095 | 0.665 | 0 | 0 | 2.15 | 0.66547754 | 4.3 | 1.33095508 | | |
| 5 | Նույնի երկշերտ յուղաներկում | մ ² | 2.15 | 1.0821 | 2.326 | 0 | 0 | 2.15 | 2.326425185 | 4.3 | 4.652850371 | | |
| 18. Պատուհաններ (28 հատ) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ներքին պլաստմասայե պատուհանագոգերի տեղադրում | մ ² | 11.67 | 2.9269 | 34.157 | 4.22 | 12.3514049 | 0 | 0 | 7.45 | 21.80520534 | | |
| 4 | Պլաստմասայե կաղնեգույն պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ լայնությամբ | մ | 36.6 | 2.5338 | 92.738 | 23 | 58.27808158 | 0 | 0 | 13.6 | 34.46008302 | | |
| 5 | Նույնը, 300մմ լայնությամբ | մ | 8.4 | 3.0474 | 25.599 | 0 | 0 | 5.1 | 15.54196312 | 13.5 | 41.14049061 | | |
| 19. Հատակներ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Հատակների քարե սալիկների վերականգնում | մ ² | 70 | 16.569 | 1159.840 | 18 | 298.2446187 | 0 | 0 | 52 | 861.595565 | | |
| 2 | Հատակների քարե սալիկների հղկում | մ ² | 782.7 | 7.6393 | 5979.291 | 115.7 | 883.868572 | 0 | 0 | 667 | 5095.422105 | | |
| 3 | Մանրատախտակե հատակների հղկում | մ ² | 133 | 0.6397 | 85.078 | 133 | 85.07836584 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Նույնի լաքապատում | մ ² | 133 | 0.5552 | 73.836 | 133 | 73.83594765 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Հատակների ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով | մ ² | 147.78 | 3.8357 | 566.837 | 91.78 | 352.0390731 | 0 | 0 | 56 | 214.7983013 | | |
| 6 | Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ H=50մմ | մ ² | 700 | 1.7866 | 1250.598 | 208 | 371.6063712 | 0 | 0 | 492 | 878.9919934 | | |



| Ր/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---|--|----------------|---------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 7 | Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով, սոսնձով | մ ² | 12.23 | 6.6971 | 81.906 | 0 | 0 | 2.27 | 15.20247176 | 14.5 | 97.10829982 | | |
| 8 | Հատակների երեսպատում գրամիտե սալիկներով | մ ² | 55.3 | 27.824 | 1538.675 | 43.6 | 1213.132515 | 0 | 0 | 11.7 | 325.5424409 | | |
| 9 | Հատակների վերականգնում գրամիտե սալիկներով (8,0+3,3) | մ ² | 11.3 | 27.824 | 314.413 | 9.6 | 267.1117464 | 0 | 0 | 1.7 | 47.30103843 | | |
| 10 | Հատակների երեսպատում կերամագրամիտե սալիկներով, սոսնձով | մ ² | 240.3 | 9.8404 | 2364.658 | 0 | 0 | 68.7 | 676.0384004 | 309 | 3040.696735 | | |
| 11 | Հատակների երեսպատում բազալտե սալիկներով | մ ² | 25.03 | 12.165 | 304.480 | 25.03 | 304.4803526 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Լամինաթե հատակ շրիշակների տեղադրմամբ | մ ² | 145.68 | 4.8225 | 702.538 | 0 | 0 | 34.32 | 165.5073756 | 180 | 868.0456762 | | |
| 14 | Նոր մանրատախտակե հատակ շրիշակների տեղադրմամբ | մ ² | 189 | 6.7722 | 1279.938 | 118 | 799.1148407 | 0 | 0 | 71 | 480.8233364 | | |
| 15 | Մանրատախտակե հատակների հղկում | մ ² | 209 | 0.6397 | 133.695 | 106 | 67.80681789 | 0 | 0 | 103 | 65.887757 | | |
| 16 | Մանրատախտակե հատակների լաքապատում, ներառյալ շրիշակները | մ ² | 230 | 0.5552 | 127.686 | 127 | 70.50500265 | 0 | 0 | 103 | 57.18122262 | | |
| 17 | Շրիշակներ կերամագրամիտե սալիկներից H=10սմ | մ ² | 10.9 | 11.236 | 122.470 | 0 | 0 | 17.8 | 199.9965045 | 28.7 | 322.4662741 | | |
| 18 | Փայտե շրիշակներ δ=20սմ, H=80սմ | մ ² | 230 | 0.5552 | 127.686 | 128 | 71.06016015 | 0 | 0 | 102 | 56.62606512 | | |
| 19 | Պլաստմասսայե շրիշակներ տակդիրով | մ | 168.2 | 0.7795 | 131.119 | 11.2 | 8.730855566 | 0 | 0 | 157 | 122.3878861 | | |
| 20. Ներքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջե շաղախով | մ ² | 1219.92 | 3.0371 | 3704.983 | 593.92 | 1803.776821 | 0 | 0 | 626 | 1901.206038 | | |
| 2 | Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով | մ ² | 117.25 | 2.4598 | 288.412 | 0 | 0 | 624.75 | 1536.763758 | 742 | 1825.176004 | | |
| 3 | Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով δ=20սմ | մ ² | 100.7 | 24.839 | 2501.287 | 8.7 | 216.0992561 | 0 | 0 | 92 | 2285.187536 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | |
|--|---|-------------------------|---------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով δ=20մմ (ցուցասրահ և դահլիճ), վերականգնում | մ ² | 30 | 24.839 | 745.170 | 21 | 521.6188941 | 0 | 0 | 9 | 223.5509546 |
| 5 | Պատերի երեսպատում հախճասալիկներով | մ ² | 109.94 | 6.575 | 722.854 | 51.94 | 341.5046848 | 0 | 0 | 58 | 381.3490897 |
| 6 | Պատերի երեսպատում տուֆե սալերով δ=20մմ (բաց պատշգամբ) | մ ² | 20 | 15.947 | 318.932 | 15.9 | 253.5507191 | 0 | 0 | 4.1 | 65.38100305 |
| 7 | Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ | մ ² | 1205.92 | 1.5931 | 1921.127 | 2.69 | 4.285386096 | 0 | 0 | 1203.23 | 1916.842049 |
| 8 | Նույնը, գիպսաստվարաթղթե սալերից միջնորմների | մ ² | 180 | 1.2443 | 223.971 | 149 | 185.3982943 | 0 | 0 | 31 | 38.57279948 |
| 9 | Շեփերի բարձրորակ սվաղ գաջե շաղախով | մ ² | 59.25 | 4.4582 | 264.148 | 1.25 | 5.57275183 | 0 | 0 | 58 | 258.5756849 |
| 10 | Նույնի բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ | մ ² | 59.25 | 1.5931 | 94.390 | 1.25 | 1.991350416 | 0 | 0 | 58 | 92.39865932 |
| 11 | Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջե շաղախով | մ ² | 651.48 | 3.3501 | 2182.513 | 651.48 | 2182.512606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ | մ ² | 651.48 | 1.8585 | 1210.797 | 651.48 | 1210.797376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ն | Տրավերտինե սալերով մակերևույթների հղկում ձեղքերի լցափակումով (1 հարկի սրահներ, նախասրահ, սրճարան, կինոսրահ) | մ ² | 0 | 7.19 | 0.000 | 0 | 0 | 433 | 3113.27 | 433 | 3113.27 |
| Ն | Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում ներկման և հղկման աշխատանքների համար | մ ² մակատ | 0 | 1.553 | 0.000 | 0 | 0 | 400 | 621.2 | 400 | 621.2 |
| 21. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----|--|-------------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Պատերի բացակայող տուֆե սալիկներով երեսպատվածքի վերականգնում լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ) | մ ² | 18 | 17.232 | 310.180 | 4 | 68.92887723 | 0 | 0 | 14 | 241.2510703 | | |
| 2 | Պատերի սրբատաշ տուֆե երեսային շարվածքի վերականգնում | մ ² | 70 | 11.285 | 789.945 | 6 | 67.70957273 | 0 | 0 | 64 | 722.2354424 | | |
| 3 | Պատերի երեսպատում տուֆե սալիկներով ճ=20մմ լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ) | մ ² | 166.3 | 17.232 | 2865.718 | 0 | 0 | 22.2 | 382.5552686 | 188.5 | 3248.273339 | | |
| 4 | Պատերի երեսպատում բազալտե սալիկներով ճ=20մմ լարացանցի տեղադրմամբ (100x100մմ) | մ ² | 149.6 | 24.537 | 3670.802 | 135.6 | 3327.277733 | 0 | 0 | 14 | 343.5242497 | | |
| 5 | Բազալտե երիզներ 80մմ լայնությամբ (236,5զծմ) ճ=30մմ | մ ² | 18.88 | 13.899 | 262.414 | 0.88 | 12.23117276 | 0 | 0 | 18 | 250.1830792 | | |
| 7 | Նույնը, տուֆե սալիկներով | մ ² | 1 | 17.232 | 17.232 | 0 | 0 | 0.35 | 6.031276758 | 1.35 | 23.26349606 | | |
| 8 | Արտաքին պատերի մաքրում հղկմամբ | մ ² | 100 | 7.6393 | 763.931 | 0 | 0 | 218 | 1665.370343 | 318 | 2429.301693 | | |
| 9 | Ուժեղացված պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով | մ ² | 264.2 | 1.4767 | 390.151 | 112.2 | 165.6886163 | 0 | 0 | 152 | 224.4622966 | | |
| 10 | Ուժեղացված պատերի ծեփամածկում | մ ² | 196.2 | 0.3404 | 66.789 | 44.2 | 15.04631193 | 0 | 0 | 152 | 51.74297317 | | |
| 11 | Նույնի ներկում ջրակայուն ճակատային ներկով | մ ² | 196.2 | 0.7043 | 138.179 | 44.2 | 31.12897504 | 0 | 0 | 152 | 107.0498689 | | |
| 12 | Ներքին գետնախարսխի սվաղում ցեմենտավազե շաղախով, բաց ամրանների հղկմամբ մետաղական խողանակով և ամրանացանցի տեղադրմամբ | մ ² | 50 | 3.5545 | 177.725 | 50 | 177.7253264 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե 50x150մմ սալերից (45զծմ) | մ ² | 6.75 | 19.606 | 132.340 | 3.65 | 71.56147461 | 0 | 0 | 3.1 | 60.77823871 | | |
| 15 | Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում | մ ² ճակատ | 165 | 0.717 | 118.300 | 0 | 0 | 27 | 19.35813219 | 192 | 137.6578289 | | |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 16 | Նույնի տեղափոխում | մ ² | 165 | 4.6621 | 769.246 | 0 | 0 | 27 | 125.8766109 | 192 | 895.1225664 | | |
| Ն | Քանդած պահեստավորված բազալտե թասակների տեղադրում բետոնե հիմքով | մ | 0 | 3.6489 | 0.000 | 0 | 0 | 103 | 375.8409494 | 103 | 375.8409494 | | |
| 23. Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Բազալտե տեղահանված աստիճանասալերի տեղադրում (վերականգնում) B=380մմ, L=2,4մ (12 հատ) | մ ² | 10.95 | 8.2597 | 90.444 | 1.05 | 8.672716756 | 0 | 0 | 9.9 | 81.77132942 | | |
| 3 | Նույնը, աստիճանների կողային հատվածների սալերի | մ ² | 0.9 | 16.974 | 15.277 | 0 | 0 | 6 | 101.8458442 | 6.9 | 117.1227208 | | |
| 4 | Բազալտե խճից նախաշերտ H=150մմ | մ ³ | 1.6 | 11.957 | 19.132 | 1.6 | 19.13168095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Ամրանացանց Փ6AcI դասի ամրանից 200x200մմ բջիջով | տ | 0.026 | 317.05 | 8.243 | 0.026 | 8.243255446 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ H=40մմ | մ ² | 11.25 | 30.517 | 343.312 | 11.25 | 343.3119041 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Մետաղական ճաղավանդակների պատրաստում և մոնտաժում (խողովակ 40x20x2մմ և 20x20x2մմ) | տ | 0.042 | 513.5 | 21.567 | 0.042 | 21.56682465 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Մետաղական ճաղաշարի ներկաստառում նախաներկով | մ ² | 1.15 | 0.1478 | 0.170 | 1.15 | 0.169937317 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Նույնի երկշերտ յուղաներկում | մ ² | 1.15 | 1.0861 | 1.249 | 1.15 | 1.249002955 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Գրունտի քանդում ձեռքով | մ ³ | 21 | 2.2172 | 46.562 | 3 | 6.651645 | 0 | 0 | 18 | 39.90987 | | |
| 12 | Քանդած բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով | մ | 25 | 1.8878 | 47.194 | 14 | 26.4287254 | 0 | 0 | 11 | 20.7654271 | | |
| 13 | Բազալտե խճից նախաշերտ թեթուղու տակ | մ ³ | 3.36 | 7.2788 | 24.457 | 0.36 | 2.620374171 | 0 | 0 | 3 | 21.83645143 | | |
| 16 | Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով δ=30մմ | մ ² | 24 | 13.306 | 319.344 | 13 | 172.9777565 | 0 | 0 | 11 | 146.3657939 | | |

| Յ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանյություն | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | |
|--|--|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Պայմանագրի մնացորդ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ԲՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | Թեքուղու հենապատ B7,5 դասի խամքարաբետոնից | մ ³ | 1.95 | 33.647 | 65.612 | 1.95 | 65.61235926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ջենապատի երեսպատում բազալտե սալերով δ=30մմ | մ ² | 3.4 | 24.964 | 84.877 | 3.4 | 84.87712488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում թեքահարթակի եզրամասում 10x15սմ | մ | 24 | 3.2698 | 78.475 | 24 | 78.47493341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Քանդած բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով | մ | 25 | 3.158 | 78.950 | 25 | 78.94971404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Թեքահարթակի բռնածողերի մոնտաժում ալյումինե խողովակներից | մ | 48 | 21.175 | 1016.411 | 29 | 614.0815068 | 0 | 0 | 19 | 402.3292631 |
| 24. Արտաքին պատերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Յողի մաքրում պատերի վրայից և փոշեզրկում L=84մ, H=1մ | մ ² | 84 | 0.4434 | 37.249 | 22 | 9.755746 | 0 | 0 | 62 | 27.493466 |
| 4 | Պատերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով | մ ² | 84 | 1.4073 | 118.216 | 22 | 30.96127456 | 0 | 0 | 62 | 87.25450103 |
| 5 | Պատերի և խորշերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլանով (84+28) | մ ² | 112 | 3.8559 | 431.860 | 50 | 192.7944674 | 0 | 0 | 62 | 239.0651396 |
| 25. Սալվածք | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Գրունտի տոփանում խճով | մ ² | 170 | 0.2915 | 49.560 | 72 | 20.99013729 | 0 | 0 | 98 | 28.5699091 |
| 2 | Բազալտե խճից նախաշերտ H=140մմ (580մ ²) | մ ³ | 81.2 | 7.2788 | 591.040 | 0 | 0 | 21.8 | 158.6782137 | 103 | 749.7181657 |
| 3 | Ամրանավորված բետոնե նախաշերտ H=100մմ B15 դասի բետոնից (445մ ²) | մ ³ | 44.5 | 38.617 | 1718.439 | 44.5 | 1718.439011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Լարացանցի արժեքը 100x100մմ | մ ² | 445 | 0.6609 | 294.078 | 445 | 294.0783218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Երեսպատում պահեստավորված բազալտե սալերով δ=30մմ ցեմենտավազե 40մմ շաղախով | մ ² | 445 | 5.6132 | 2497.867 | 445 | 2497.866519 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Յ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 6 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x250մմ բետոնե հիմքով (49,5մ ²) | մ | 165 | 15.842 | 2613.997 | 165 | 2613.997351 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=50մմ | մ ² | 135 | 3.8733 | 522.902 | 0 | 0 | 716 | 2773.316577 | 851 | 3296.218445 | | |
| 8 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=30մմ | մ ² | 135 | 2.8069 | 378.927 | 0 | 0 | 716 | 2009.718702 | 851 | 2388.646111 | | |
| 9 | Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x250մմ բետոնե հիմքով (21,45մ ²) | մ | 71.5 | 13.173 | 941.846 | 0 | 0 | 146.5 | 1929.796739 | 218 | 2871.64293 | | |
| Ն | Սալվաճք բազալտե սալերից d=30մմ | մ ² | 0 | 16.68 | 0.000 | 0 | 0 | 134 | 2235.12 | 134 | 2235.12 | | |
| 2. Ներքին ջրամատակարարման ցանց | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Պողպատե խողովակներ Φ 50մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմանը և փորձարկմանը | մ | 65 | 2.2104 | 143.677 | 25 | 55.26031675 | 0 | 0 | 40 | 88.4165068 | | |
| 5 | Նույնը, Φ 25մմ | հատ | 1 | 2.317 | 2.317 | 1 | 2.316970341 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 | Փական Φ 50մմ | հատ | 3 | 7.1401 | 21.420 | 3 | 21.42020243 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 12 | Լվացարանի ծորակ | հատ | 9 | 3.3328 | 29.995 | 2 | 6.665569848 | 0 | 0 | 7 | 23.32949447 | | |
| 13 | Պողպատե խողովակների երկչերտ յուղաներկում | մ ² | 13 | 1.0821 | 14.067 | 13 | 14.06675693 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 14 | Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր | հատ | 80 | 0.1141 | 9.131 | 32 | 3.65236704 | 0 | 0 | 48 | 5.47855056 | | |
| 3. Ներքին կոյուղու ցանց | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Անցքերի բացում ծածկերում Φ 300մմ և վերականգնում խողովակները տեղադրելուց հետո | հատ | 4 | 4.8295 | 19.318 | 2 | 9.659077893 | 0 | 0 | 2 | 9.659077893 | | |
| 2 | Անցքերի բացում պատերում Φ 300մմ և վերականգնում խողովակները տեղադրելուց հետո | հատ | 3 | 1.4347 | 4.304 | 3 | 4.304034343 | 0 | 0 | | 0 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------|--------|--------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Քանակը | Քանակը | Քանակը |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 3 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում 0,8±0,9մ խորությամբ | մ ³ | 22 | 0.5978 | 13.152 | 7 | 4.18480825 | 0 | 0 | 15 | 8.96744625 | | |
| 4 | Գրունտի հետլիցք տոփանմամբ | մ ³ | 17 | 0.3213 | 5.463 | 6 | 1.9280484 | 0 | 0 | 11 | 3.5347554 | | |
| 5 | Ավելորդ գրունտի բարձում ա/հինքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ | մ ³ | 5 | 3.0012 | 15.006 | 1 | 3.0012405 | 0 | 0 | 4 | 12.004962 | | |
| 6 | Ավազե նախաշերտ խողովակի տակ և պաշտպանիչ շերտ վրայից (H=20սմ) | մ ³ | 4.4 | 4.3049 | 18.942 | 2.6 | 11.19282018 | 0 | 0 | 1.8 | 7.748875512 | | |
| 7 | Կոյուղու դիտահոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Փ1000մմ (H=0,8մ) (1 հատ) | մ ² | 1.1 | 137.92 | 151.708 | 1.1 | 151.7078964 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 8 | Թուջե մտոց Փ700մմ | հատ | 1 | 62.775 | 62.775 | 1 | 62.7750585 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 9 | Մետաղական աստիճան | տ | 0.01 | 399.48 | 3.995 | 0.01 | 3.99477645 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | Դիտահորի ամրացման տարրեր | տ | 0.02 | 376.65 | 7.533 | 0.02 | 7.53300702 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 11 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում Խրամուղում Փ150մմ, փորձարկմամբ | մ | 10 | 1.8797 | 18.797 | 10 | 18.79718375 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 15 | Խեցե զուգարանակոնքի մոնտաժում | կ-տ | 6 | 43.285 | 259.711 | 1 | 43.28517 | 0 | 0 | 5 | 216.42585 | | |
| 16 | Խեցե լվացարանակոնքի մոնտաժում | կ-տ | 9 | 26.944 | 242.498 | 2 | 53.88846628 | 0 | 0 | 7 | 188.609632 | | |
| 18 | Պոլիվինիլքլորիդե անցում Փ100→50 | հատ | 8 | 0.3196 | 2.557 | 8 | 2.556656928 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ Փ100մմ | հատ | 13 | 0.7419 | 9.645 | 13 | 9.644531715 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ Փ50մմ | հատ | 14 | 0.2739 | 3.835 | 14 | 3.834985392 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Նույնը, Փ100մմ | հատ | 8 | 0.5136 | 4.109 | 8 | 4.10891292 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Կաթսայատան սարքավորումներ և խողովակաշար | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Բաշխիչ սանրիկ մատուցող D=150մմ, 500մմ | կ-տ | 1 | 153.06 | 153.064 | 0 | 0 | 1 | 153.0640555 | 2 | 306.128111 | | |
| 8 | Լվացարան մետաղական | հատ | 1 | 10.504 | 10.504 | 1 | 10.5035731 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Մաքուր օդի մուտք D=100մմ | մ | 4 | 5.0147 | 20.059 | 4 | 20.05876404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |


| Ր/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---------------------|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 10 | Նույնը, D=150մմ | մ | 3 | 7.384 | 22.152 | 3 | 22.15212274 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Նույնը, D=150մմ | մ | 8 | 7.384 | 59.072 | 6 | 44.30424547 | 0 | 0 | 2 | 14.76808182 | | |
| 14 | Պողպատե խողովակ Φ20մմ | մ | 10 | 1.0352 | 10.352 | 4 | 4.140852932 | 0 | 0 | 6 | 6.211279398 | | |
| 15 | Նույնը, Φ32մմ | մ | 12 | 1.4119 | 16.942 | 10 | 14.11863584 | 0 | 0 | 2 | 2.823727168 | | |
| 16 | Նույնը, Φ50մմ | մ | 15 | 2.0784 | 31.176 | 15 | 31.17583005 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 17 | Փական Φ20մմ | հատ | 6 | 4.1269 | 24.761 | 4 | 16.50745867 | 0 | 0 | 2 | 8.253729334 | | |
| 18 | Նույնը, Φ25մմ | հատ | 2 | 4.6062 | 9.212 | 2 | 9.212475682 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 19 | Նույնը, Φ32մմ | հատ | 10 | 5.5992 | 55.992 | 10 | 55.9922513 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 20 | Նույնը, Φ50մմ | հատ | 2 | 7.1401 | 14.280 | 2 | 14.28013495 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22 | Դատարկման փական | հատ | 1 | 4.572 | 4.572 | 1 | 4.5719969 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 23 | Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում | մ ² | 5 | 1.0821 | 5.410 | 2 | 2.164116451 | 0 | 0 | 3 | 3.246174677 | | |
| 5. Ջեռուցում | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ալյումինե ջեռուցիչ մարտկոցների արժեքը H=350մմ (93վտ) | սեկց | 414 | 4.223 | 1748.342 | 0 | 0 | 6 | 25.33829634 | 420 | 1773.680744 | | |
| 3 | Նույնը, H=500մմ (133վտ) | սեկց | 432 | 4.4171 | 1908.179 | 28 | 123.6782789 | 0 | 0 | 404 | 1784.500881 | | |
| 4 | Փական ջեռուցիչ սարքի մոտ Φ15մմ | հատ | 63 | 4.1953 | 264.307 | 2 | 8.390693098 | 0 | 0 | 61 | 255.9161395 | | |
| 5 | Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Φ15մմ | հատ | 63 | 4.1269 | 259.992 | 2 | 8.253729334 | 0 | 0 | 61 | 251.7387447 | | |
| 6 | Փական օդահեռացման Φ15մմ | հատ | 63 | 0.4397 | 27.704 | 2 | 0.879489974 | 0 | 0 | 61 | 26.82444419 | | |
| 8 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ խողովակածև մեկուսիչով, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ Φ63x10,5մմ (Φ40) | մ | 45 | 4.5887 | 206.492 | 14 | 64.24182231 | 0 | 0 | 31 | 142.2497494 | | |
| 9 | Նույնը, Φ50x8,3մմ (Φ38) | մ | 78 | 3.8152 | 297.589 | 3 | 11.44574675 | 0 | 0 | 75 | 286.1436687 | | |
| 10 | Նույնը, Φ40x6,7մմ (Φ28) | մ | 60 | 2.8163 | 168.975 | 4 | 11.26503225 | 0 | 0 | 56 | 157.7104515 | | |
| 11 | Նույնը, Φ32x5,4մմ (Φ23) | մ | 150 | 2.4394 | 365.914 | 6 | 14.63655056 | 0 | 0 | 144 | 351.2772135 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 12 | Նույնը, Փ25x4,2մմ (Փ18) | մ | 110 | 2.5411 | 279.518 | 7 | 17.78753339 | 0 | 0 | 103 | 261.7308484 | | |
| 13 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ20x3,4մմ (Փ13) | մ | 430 | 1.3857 | 595.870 | 20 | 27.71489221 | 0 | 0 | 410 | 568.1552903 | | |
| | 6. Օդափոխության համակարգ | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում Փ300 | հատ | 1 | 10.341 | 10.341 | 1 | 10.3408052 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Օդատար ցինկապատ քիթեղից Փ125մմ | մ ² | 15 | 5.3117 | 79.676 | 6 | 31.87044936 | 0 | 0 | 9 | 47.80567403 | | |
| 38 | Նույնը, 250x250մմ | մ ² | 40 | 6.6814 | 267.255 | 9 | 60.13241279 | 0 | 0 | 31 | 207.1227552 | | |
| 39 | Նույնը, 400x250մմ | մ ² | 54 | 6.4656 | 349.144 | 5 | 32.32819228 | 0 | 0 | 49 | 316.8162844 | | |
| 40 | Նույնը, 500x250մմ | մ ² | 48 | 6.4656 | 310.351 | 7 | 45.2594692 | 0 | 0 | 41 | 265.0911767 | | |
| 41 | Նույնը, 500x300մմ | մ ² | 97 | 6.4656 | 627.167 | 8 | 51.72510766 | 0 | 0 | 89 | 575.4418227 | | |
| 42 | Նույնը, 500x400մմ | մ ² | 56 | 6.4656 | 362.076 | 6 | 38.79383074 | 0 | 0 | 50 | 323.2819228 | | |
| 43 | Նույնը, 500x500մմ | մ ² | 175 | 6.6856 | 1169.982 | 53 | 354.3375251 | 0 | 0 | 122 | 815.6448691 | | |
| 44 | Նույնը, 600x400մմ | մ ² | 70 | 6.6856 | 467.993 | 18 | 120.3410463 | 0 | 0 | 52 | 347.6519114 | | |
| 46 | Նույնը, 800x400մմ | մ ² | 144 | 6.2845 | 904.968 | 144 | 904.9679037 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 47 | Նույնը, 1200x400մմ | մ ² | 3.5 | 6.2845 | 21.996 | 3.5 | 21.99574766 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 48 | Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով δ=40մմ | մ ³ | 7.6 | 33.362 | 253.554 | 1.5 | 50.04346406 | 0 | 0 | 6.1 | 203.5100872 | | |
| 52 | Նույնը, Փ300մմ (2 հատ) | մ ³ | 0.085 | 18.805 | 1.598 | 0.085 | 1.598410125 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 54 | Նույնը, 500x500(Н) (18 հատ) | մ ³ | 1.5 | 22.212 | 33.318 | 0.8 | 17.769764 | 0 | 0 | 0.7 | 15.5485435 | | |
| Ն | Կոմպրեսորա-կոնդենսատորային արտաքին բլոկ Q=22 կՎտ, N=11,7կՎտ | կ-տ | 0 | 2244.1 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 6732.384544 | 3 | 6732.384544 | | |
| Ն | Ֆրեոնային օդասառեցուցիչի ներքին բլոկ Q=22,6կՎտ | կ-տ | 0 | 647.15 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 1941.456564 | 3 | 1941.456564 | | |
| Ն | Ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 0 | 450.52 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 2252.598414 | 5 | 2252.598414 | | |
| Ն | Ճկուն ներդիր | հատ | 0 | 25.674 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 205.3958259 | 8 | 205.3958259 | | |
| Ն | Հակաանձրևային շերտափեղկ | հատ | 0 | 19.725 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 59.17439676 | 3 | 59.17439676 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | |
|--|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Պայմանագրի մնացորդ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ն | Ֆրեոնային և դրենաժային խողովակաշարի մոնտաժում | գ/մ | 0 | 0.8646 | 0.000 | 0 | 0 | 285 | 246.4134427 | 285 | 246.4134427 |
| Ն | Ֆրեոնային պղնձե խողովակի արժեքը 125մ երկու շարով | գ/մ | 0 | 4.7773 | 0.000 | 0 | 0 | 250 | 1194.332178 | 250 | 1194.332178 |
| Ն | Պոլիէթիլենե դրենաժային խողովակների արժեքը | գ/մ | 0 | 0.3957 | 0.000 | 0 | 0 | 35 | 13.84839151 | 35 | 13.84839151 |
| Ն | Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N= 8,8 կՎտ/ժամ | հատ | 0 | 278.11 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 278.1108721 | 1 | 278.1108721 |
| Ն | Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N= 27 կՎտ/ժամ 600*350/27 | հատ | 0 | 341.83 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 1025.484382 | 3 | 1025.484382 |
| Ն | Կանալային օդամուղ 800*400 (H),N=2,2 կՎտ/ժ,L=4260 մ3/ժ 330 Պա ВКП 60-35-4Д | հատ | 0 | 360.42 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 360.4245389 | 1 | 360.4245389 |
| Ն | Կանալային օդամուղ 800*400 (H),N=2,2 կՎտ/ժ,L=4260 մ3/ժ 180 Պա ВКП 60-35-4Д | հատ | 0 | 328.57 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 657.1318225 | 2 | 657.1318225 |
| Օդափոխության համակարգի էլ. սնուցում | | | | | | | | | | | |
| Ն | Ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 9 հատ եռաֆազ ավտոնատներով 10 Ա4 հատ,16Ա 2 հատ,25Ա 3 հատ և 2 հատ գծային ավտոմատներով 10Ա 2 հատ | կմպլ. | 0 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285.7018423 | 1 | 285.7018423 |
| Ն | Մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով | գ/մ | 0 | 0.6155 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16.61806982 | 27 | 16.61806982 |
| Ն | Մալուխի մոնտաժում պատերովով | գ/մ | 0 | 0.3517 | 0 | 0 | 0 | 63 | 22.15742642 | 63 | 22.15742642 |
| Ն | Էլ. լարերի ներքաշում 16մմ | գ/մ | 0 | 0.5862 | 0 | 0 | 0 | 155 | 90.85717184 | 155 | 90.85717184 |
| Ն | Պղնձե հաղորդալարերի ներքաշում խողովակով մինչև 2,5մմ2 կտրվածքով | մ | 0 | 0.2638 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 859.9191683 | 3260 | 859.9191683 |
| Ն | Նույնը, մինչև 6մմ2 կտրվածքով | մ | 0 | 0.3517 | 0 | 0 | 0 | 260 | 91.44334714 | 260 | 91.44334714 |
| Ն | Պղնձե, ВВГ, 1x1,5մմԱ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 170 | 26.40719736 | 170 | 26.40719736 |

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|---|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 3x1,5մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 0.4821 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1301.748802 | 2700 | 1301.748802 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 3x4մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61.98803821 | 60 | 61.98803821 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 4x2.5մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54.77808199 | 60 | 54.77808199 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 4x6մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 2.0677 | 0 | 0 | 0 | 50 | 103.3866689 | 50 | 103.3866689 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 5x1.5մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 0.7752 | 0 | 0 | 0 | 230 | 178.2998726 | 230 | 178.2998726 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 5x2.5մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 100 | 113.7180086 | 100 | 113.7180086 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 5x4մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 1.7234 | 0 | 0 | 0 | 140 | 241.2697544 | 140 | 241.2697544 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 4x16մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 130 | 427.96 | 130 | 427.96 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 5x16մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 25 | 159.3664103 | 25 | 159.3664103 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 5x6մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 3.1873 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.87328206 | 10 | 31.87328206 | | |
| Ն | Պղնձե, BBF, 4x70մմ հաղորդալարի արժեքը | մ | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1322.55 | 90 | 1322.55 | | |
| 7. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և լուսավորություն | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PIP8804-1101, 250Ա բաշխիչ պահարան (կամ համարժեք) | հատ | 1 | 189.96 | 189.960 | 1 | 189.959967 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Լուսավորության բաշխչ պահարան 505x318x109 (Legrand 301248, կամ համարժեք) | հատ | 4 | 28.917 | 115.667 | 2 | 57.833726 | 0 | 0 | 2 | 57.833726 | | |
| 3 | Հաշվիչ միաֆազ, երկսակագնային | հատ | 1 | 23.538 | 23.538 | 1 | 23.53806291 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5 | հատ | 3 | 7.8817 | 23.645 | 3 | 23.6451366 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա (Legrand 604807, կամ համարժեք) | հատ | 60 | 3.997 | 239.822 | 36 | 143.8933126 | 0 | 0 | 24 | 95.92887504 | | |
| 9 | Նույնը, 32Ա (Legrand 604808, կամ համարժեք) | հատ | 44 | 4.7615 | 209.505 | 31 | 147.6056425 | 0 | 0 | 13 | 61.89914042 | | |
| 12 | Պաշտպանիչ անջատման սարք 40Ա 30mA (Legrand 602137, կամ համարժեք) | հատ | 1 | 18.235 | 18.235 | 1 | 18.2346205 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 13 | Ելուղավորման տուփ | հատ | 58 | 1.2125 | 70.327 | 22 | 26.67588385 | 0 | 0 | 36 | 43.6514463 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 14 | Անջատիչ մեկստեղծավոր (Titan կամ համարժեք) | հատ | 40 | 1.2778 | 51.113 | 0 | 0 | 28 | 35.77907127 | 68 | 86.89203023 | | |
| 15 | Անջատիչ երկստեղծավոր (Titan կամ համարժեք) | հատ | 11 | 1.8904 | 20.794 | 11 | 20.79446392 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Վարդակ եռատեղ, հողանցմամբ (Titan կամ համարժեք) | հատ | 62 | 3.0263 | 187.628 | 62 | 187.6275577 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Վարդակ մեկ տեղանի, հողանցմամբ (Titan կամ համարժեք) | հատ | 32 | 1.6514 | 52.846 | 0 | 0 | 179 | 295.6050081 | 211 | 348.4505961 | | |
| 18 | Լուսատու հոսանքի 1100x1100 էներգախնայող 24վտ լամպերով (8x18վտ) | հատ | 18 | 26.393 | 475.075 | 18 | 475.074684 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Լույնը, 600x600 էներգախնայող 24վտ լամպերով (4x18վտ) | հատ | 10 | 18.784 | 187.839 | 0 | 0 | 2 | 37.56788 | 12 | 225.40728 | | |
| 20 | Լուսատու կախովի առաստաղի համար 1x60վտ (SPOT) | հատ | 161 | 5.0792 | 817.756 | 96 | 487.60632 | 0 | 0 | 65 | 330.1501125 | | |
| 22 | Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով 1x18վտ (մարտկոցով) | հատ | 42 | 14.667 | 616.025 | 24 | 352.014084 | 0 | 0 | 18 | 264.010563 | | |
| 23 | Մալուխատար DKC 35253 տիպի 100x50մմ (պերֆորացված, ցինկապատ) | մ | 113.6 | 2.4728 | 280.904 | 59.6 | 147.3759244 | 0 | 0 | 54 | 133.5285221 | | |
| 24 | Վինիլաստե խողովակ Փ25մմ | մ | 400 | 0.7407 | 296.298 | 200 | 148.1490328 | 0 | 0 | 200 | 148.1490328 | | |
| 25 | Լույնը, Փ20մմ | մ | 825 | 0.7179 | 592.282 | 725 | 520.4904558 | 0 | 0 | 100 | 71.791787 | | |
| 27 | Պղնձե հաղորդալարերի ներքաշում խողովակով մինչև 2,5մ ² կտրվածքով | մ | 400 | 0.176 | 70.406 | 200 | 35.20308 | 0 | 0 | 200 | 35.20308 | | |
| 28 | Լույնը, մինչև 6մմ ² կտրվածքով | մ | 825 | 0.2096 | 172.900 | 725 | 151.9423463 | 0 | 0 | 100 | 20.957565 | | |
| 29 | ՊՎ-3, 1,5մ ² հաղորդալարի արժեքը | մ | 3200 | 0.0705 | 225.716 | 700 | 49.37543692 | 0 | 0 | 2500 | 176.3408462 | | |
| 30 | ՊՎ-3, 2,5մ ² հաղորդալարի արժեքը | մ | 3400 | 0.1411 | 479.647 | 1400 | 197.5017477 | 0 | 0 | 2000 | 282.1453538 | | |
| 31 | ՊՎ-3, 4մմ ² հաղորդալարի արժեքը | մ | 1800 | 0.1881 | 338.574 | 800 | 150.477522 | 0 | 0 | 1000 | 188.0969026 | | |
| 32 | ՊՎ-3, 6մմ ² հաղորդալարի արժեքը | մ | 430 | 0.2821 | 121.323 | 180 | 50.78616369 | 0 | 0 | 250 | 70.53633846 | | |



| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|--|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 8. Հակահրդեհային և անվտանգության համակարգ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Անխափան սնուցման աղբյուր | հատ | 1 | 46.89 | 46.890 | 0 | 0 | 2 | 93.779765 | 3 | 140.6696475 | | |
| 3 | Ակունուլյատորային մարտկոց 7Ա/ժ | հատ | 2 | 9.5225 | 19.045 | 0 | 0 | 1 | 9.5225285 | 3 | 28.5675855 | | |
| 4 | Հրդեհային ծխային ազդասարք ИП212-45 | հատ | 73 | 5.0348 | 367.541 | 16 | 80.557024 | 0 | 0 | 57 | 286.984398 | | |
| 5 | Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ИПР-Ксск (ИОПР 513/10) | հատ | 11 | 5.5783 | 61.362 | 1 | 5.578321 | 0 | 0 | 10 | 55.78321 | | |
| 6 | Ջերմային ազդասարք | հատ | 8 | 8.8394 | 70.715 | 8 | 70.714904 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Հսկիչ մալուխ CV -4x0,22մմ կտրվածքով | մ | 1200 | 0.3655 | 438.622 | 7 | 2.558628792 | 0 | 0 | 1193 | 436.0634498 | | |
| 9 | Կարել-անցուղի ՊՎՔ РКК 40x40մմ (սպիտակ) | մ | 20 | 0.4946 | 9.892 | 20 | 9.8917982 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Հսկիչ մալուխ CV -4x0,55մմ կտրվածքով | մ | 300 | 0.4505 | 135.159 | 300 | 135.1585796 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Համակարգչային և հեռախոսային ցանց | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Մալուխային կազմակերպիչ միակողմանի մետաղյա կափարիչով, 19" 1Ս | հատ | 3 | 49.749 | 149.248 | 1 | 49.7492315 | 0 | 0 | 2 | 99.498463 | | |
| 3 | Վարդակ LANmark-6 Evo Snap-In Connector Cat 6 Unscreened | հատ | 51 | 5.639 | 287.588 | 23 | 129.6967206 | 0 | 0 | 28 | 157.8916598 | | |
| 4 | Պատի վրա տեղադրվող տուփ LANmark EU Stile 45x45 Surfase mount box White | հատ | 51 | 3.4633 | 176.630 | 23 | 79.6564865 | 0 | 0 | 28 | 96.973114 | | |
| 5 | Պատի միջի տուփի երեսային մաս LANmark EU Stile 45x45 Frame White | հատ | 51 | 2.4519 | 125.047 | 27 | 66.2013081 | 0 | 0 | 24 | 58.8456072 | | |
| 8 | Բաշխիչ վահան 19", 24 մուտք (port) LANmark Patch Panel 24 | հատ | 1 | 97.889 | 97.889 | 1 | 97.88874 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Բաշխիչ վահան 19", 48 մուտք (port) LANmark Patch Panel 48 | հատ | 1 | 130.5 | 130.499 | 0 | 0 | 1 | 130.49916 | 2 | 260.99832 | | |
| 11 | Մալուխ միացուցիչներով LANmark -6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 5m | հատ | 2 | 11.383 | 22.766 | 2 | 22.7662394 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|--|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 16 | Յեռախոս Panasonic KX-DT521 | հատ | 10 | 44.105 | 441.054 | 9 | 396.9487035 | 0 | 0 | 1 | 44.1054115 | | |
| 17 | D-Link IP Camera | հատ | 7 | 67.914 | 475.399 | 0 | 0 | 6 | 407.484828 | 13 | 882.883794 | | |
| 10. Գույք | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Հանդերձարանի կախիչ (խողովակ 60x30x3մմ 5,4մ, քիթեղ 3մմ (150x150մմ)՝ 0,21մ ² , ՄԴՖ 4մմ՝ 6,5մ ² , նիկելապատ ձող 6 կախիչով՝ 18 հատ) | հատ | 9 | 97.831 | 880.481 | 5 | 489.1563 | 0 | 0 | 4 | 391.32504 | | |
| 6 | Հայելի 0,6x2,1մ | հատ | 4 | 27.175 | 108.701 | 2 | 54.3507 | 0 | 0 | 2 | 54.3507 | | |
| 11. Ցածր ճնշման արտաքին գազատար | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով փոստրակների համար | մ ³ | 88.7 | 2.2172 | 196.667 | 68.7 | 152.3226705 | 0 | 0 | 20 | 44.3443 | | |
| 2 | Խճի նախաշերտ H=15սմ | մ ³ | 15.7 | 7.1082 | 111.598 | 7.7 | 54.73301002 | 0 | 0 | 8 | 56.86546496 | | |
| 3 | Հիմքեր հենարանների տակ B12,5 դասի բետոնից | մ ³ | 73 | 34.227 | 2498.593 | 58 | 1985.183416 | 0 | 0 | 15 | 513.4095041 | | |
| 4 | Հենարաններ պողպատե խողովակից Φ57x3մմ, H=3,5մ (290 հատ) | տ | 4.08 | 426.53 | 1740.234 | 2.48 | 1057.789358 | 0 | 0 | 1.6 | 682.4447474 | | |
| 5 | Պողպատե խողովակաշար Φ57x3մմ (գազատար հենարանների վրայով), պնևմատիկ փորձարկմամբ | մ | 1450 | 2.4466 | 3547.600 | 800 | 1957.29662 | 0 | 0 | 650 | 1590.303504 | | |
| 6 | Նույնը, Φ32x2,5մմ | մ | 17 | 1.6773 | 28.515 | 9 | 15.0960687 | 0 | 0 | 8 | 13.41872774 | | |
| 7 | Նույնը, Φ25x2,5մմ | մ | 12 | 1.5175 | 18.211 | 7 | 10.62284936 | 0 | 0 | 5 | 7.587749545 | | |
| 8 | Նույնը, Φ20մմ | մ | 10 | 1.4262 | 14.262 | 10 | 14.26240733 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 9 | Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում | մ ² | 300 | 1.0821 | 324.617 | 180 | 194.7704806 | 0 | 0 | 120 | 129.8469871 | | |
| 11 | Խողովակների ամրացում պատին | կգ | 20 | 0.4426 | 8.851 | 20 | 8.8512379 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 12 | Գազի ավտոմատ անջատման կախույր Φ20մմ | հատ | 2 | 20.957 | 41.913 | 1 | 20.9567225 | 0 | 0 | 1 | 20.9567225 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 13 | Համակարգի փչամաքրում | մ | 1489 | 0.4873 | 725.638 | 839 | 408.8720934 | 0 | 0 | 650 | 316.7662225 | | |
| | 12. Միջին ճնշման արտաքին գազատար | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Հենարաններ պողպատե խողովակից $\Phi 57 \times 3$ մմ, H=3,5 մ (12 հատ) | տ | 0.168 | 426.53 | 71.657 | 0.168 | 71.65669848 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Պողպատե խողովակաշար $\Phi 57 \times 3$ մմ (գազատար հենարանների վրայով), պնևմատիկ փորձարկմամբ | մ | 60 | 2.4466 | 146.797 | 60 | 146.7972465 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում | մ ² | 18 | 1.0821 | 19.477 | 18 | 19.47704806 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Միացում գոյություն ունեցող գազատարին $d_y=57$ | տեղ | 1 | 14.823 | 14.823 | 1 | 14.82299596 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով GSA-16 | կ-տ | 1 | 449.83 | 449.825 | 1 | 449.825441 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Պողպատե սողնակ $\Phi 50$ մմ | հատ | 3 | 31.941 | 95.822 | 1 | 31.94066286 | 0 | 0 | 2 | 63.88132571 | | |
| 9 | Համակարգի փչամաքրում | մ | 60 | 0.4873 | 29.240 | 60 | 29.239959 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր | կգ | 5 | 1.4841 | 7.421 | 0 | 0 | 10 | 14.8411612 | 15 | 22.2617418 | | |
| 11 | Լուսանկարում գամմա-ճառագայթներով | կար | 5 | 3.8801 | 19.400 | 5 | 19.4003625 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ն | Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր | կգ | 0 | 1.01 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | | |
| Ն | Հենարաններ պողպատե խողովակներից $d=108 \times 4$ մմ 1 գ/մ 10,259 կգ | տն | 0 | 742.13 | 0.000 | 0 | 0 | 0.595 | 441.5657086 | 0.595 | 441.5657086 | | |
| Ն | Հենարաններ պողպատե խողովակներից $d=76 \times 4$ մմ 1 գ/մ 7,103 կգ | տն | 0 | 742.13 | 0.000 | 0 | 0 | 0.414 | 307.2406779 | 0.414 | 307.2406779 | | |
| Ն | Պողպատե խողովակաշար $d=108 \times 4$ մմ (գազատար հենարանների վրայով, պնևմատիկ փորձարկմամբ) | գ/մ | 0 | 5.8486 | 0.000 | 0 | 0 | 55 | 321.6710243 | 55 | 321.6710243 | | |

| Զ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|--|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Ն | Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով GSA-16 | կ-տ | 0 | 700.27 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 700.27 | 1 | 700.27 | | |
| 13. Էլ. սնուցման մալուխային գիծ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Մետաղական կանգնակ-հենասյուն Փ108x4մմ խողովակից (H=5մ) | հատ | 2 | 30.518 | 61.037 | 1 | 30.51840436 | 0 | 0 | 1 | 30.51840436 | | |
| 9 | Բարձակ մեկճյուղանի Փ32մմ խողովակից L=0,5մ | հատ | 2 | 12.261 | 24.522 | 2 | 24.52216894 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Կոնսոլային լուսատու ԺԿՈՒ-02-150-003, ԴևաՏ-150 նատրիումային լամպով | հատ | 2 | 33.88 | 67.759 | 0 | 0 | 1 | 33.87954634 | 3 | 101.638639 | | |
| 11 | Մետաղական հենասյուների ու բարձակների նախաներկում և երկշերտ ներկում | մ ² | 3.4 | 0.3115 | 1.059 | 3.4 | 1.059068587 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Մետաղաճոպան Փ3մմ | մ | 60 | 0.2673 | 16.038 | 20 | 5.3459981 | 0 | 0 | 40 | 10.6919962 | | |
| 13 | Մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով | մ | 60 | 0.4152 | 24.910 | 20 | 8.303353 | 0 | 0 | 40 | 16.606706 | | |
| 15 | BBГ-0,66 5x16մմ ² մալուխի արժեքը | մ | 80 | 3.0269 | 242.152 | 20 | 60.53798369 | 0 | 0 | 60 | 181.6139511 | | |
| Հողանցման կոնտուր | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Լուսարձակ մեկ հալոգենային լամպով 1000վտ հզորությամբ | հատ | 7 | 103.22 | 722.551 | 7 | 722.5513785 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Լուսարձակ երկու հալոգենային լամպով 1000վտ հզորությամբ | հատ | 4 | 120.84 | 483.364 | 1 | 120.8408985 | 0 | 0 | 3 | 362.5226955 | | |
| 9 | Լուսատու պատի Փ200մմ, 23վտ էներգախնայող լամպով | հատ | 4 | 21.284 | 85.134 | 0 | 0 | 1 | 21.28359522 | 5 | 106.4179761 | | |
| 14. Դիտահորերի վերանորոգում | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | IV կարգի գրունտի մշակում խրամուղում և փոսորակում ձեռքով | մ ³ | 6 | 3.9104 | 23.462 | 6 | 23.462166 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Ավազե նախաշերտ խողովակի տակ H=10սմ | մ ³ | 0.4 | 4.3049 | 1.722 | 0.4 | 1.721972336 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Յ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|------------------------|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Քուսարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Քուսարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Քուսարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Քուսարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 3 | Ջրանթափանց տաշտակ կավից h=40սմ | մ ³ | 2 | 8.4223 | 16.845 | 2 | 16.84467068 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Թուջե մտոց Փ700մմ | հատ | 1 | 62.775 | 62.775 | 1 | 62.7750585 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Գործող Փ300մմ կոյուղատարի փչամաքրում | մ | 7 | 1.4013 | 9.809 | 7 | 9.8088809 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Դիտահորերի վերանորոգում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 1.2 | 111.46 | 133.754 | 1.2 | 133.7536929 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | | | | | | | | | | | |
| | Կախովի առաստաղներ | | | | | | | | | | | | |
| Ն | Կախովի առաստաղ Armstrong տիպի, աստիճանավանդակի առաստաղ | մ ² | 0 | 6.1988 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 70.04648318 | 11.3 | 70.04648318 | | |
| | Ներքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |
| Ն | Ձևավոր առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն ներկով, մածկապատմամբ | մ ² | 0 | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1367.429745 | 432 | 1367.429745 | | |
| | Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և լուսավորություն | | | | | | | | | | | | |
| Ն | Լուսատու LED ներքին քառակուսի 22,5*22,5 4000K | հատ | | 5.6859 | 0 | 0 | 0 | 59 | 335.4681255 | 59 | 335.4681255 | | |
| Ն | Լուսատու LED կլոր 22,5սմ 4000K | հատ | | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1078.8 | 150 | 1078.8 | | |
| Ն | Պատի լուսատու bra 4000K | հատ | | 6.3453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.69069529 | 2 | 12.69069529 | | |
| Ն | Առանցքի շուրջ պտտվող LED լուսատու 9սմ 4000K | հատ | | 3.4731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.89235466 | 4 | 13.89235466 | | |
| Ն | Ցուցահանդեսային ուղորդվող լամպեր | հատ | | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 714.22 | 41 | 714.22 | | |
| | Արտաքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |

| Ր/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----|---|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը Հազ.ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Ն | Դրենաժային պլաստմասե հավաքովի խողովակ 500*250մմ հոսակներով, տեղադրումով | հատ | | 7.0194 | 0 | 0 | 0 | 40 | 280.7779698 | 40 | 280.7779698 | | |
| | Կահույք | | | | | | | | | | | | |
| Ն | Ջեռուցման մարտկոցները ծածկող 18մմ ՄԴՖ վահանակներ | մ ² | | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 391.2 | 40 | 391.2 | | |
| Ն | Ցուցահանդեսային կախիչներ լրակազմ (ճուլան, կախիչ H=1,5մ) | հատ | | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 596.43337 | 37 | 596.43337 | | |
| Ն | Ինֆորմացիոն վահանակ | հատ | | 43.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.96314767 | 1 | 43.96314767 | | |
| Ն | Ցուցանակներ ինֆորմացիոն | հատ | | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131.889443 | 9 | 131.889443 | | |
| Ն | Ցուցանակներ անվանումներ | հատ | | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.96314767 | 4 | 43.96314767 | | |
| Ն | Ցուցանակներ ս/հ | հատ | | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.65438256 | 2 | 14.65438256 | | |
| | Տեսահսկման համակարգ | | | | | | | | | | | | |
| Ն | Ցանցային տեսագրիչ QVC NVR 119/16MP | հատ | | 228.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228.6083679 | 1 | 228.6083679 | | |
| Ն | Հատուկ հիշողության սարք տասգրաման համար 30 օր 4TB | հատ | | 252.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252.05538 | 1 | 252.05538 | | |
| Ն | Փոխանցատիչ 12 բնիկ POE QSW-1500-20EF-P | հատ | | 200.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.765041 | 1 | 200.765041 | | |
| Ն | UPS 650 VA HP R5000 8kVa | հատ | | 178.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.7834672 | 1 | 178.7834672 | | |
| Ն | Համակարգիչ Qore-8 video 1gB | հատ | | 249.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249.1245034 | 1 | 249.1245034 | | |
| Ն | Մոնիտոր 19" | հատ | | 65.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.9447215 | 1 | 65.9447215 | | |
| Ն | Հեռուստացույց 40" | հատ | | 263.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 527.557772 | 2 | 527.557772 | | |

| Ձ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Փոփոխություն | | | | Պայմանագրի մնացորդ | | | |
|-----|--|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | Պակասեցում | | Ավելացում | | Քանակը | Գումարը չափ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը չափ. ՀՀ դրամ |
| | | | | | | Քանակը | Գումարը Չափ. ՀՀ դրամ | Քանակը | Գումարը չափ. ՀՀ դրամ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Ն | Վակուումային սարք ապակիների համար | հատ | | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.98157383 | 2 | 21.98157383 | | |
| Ն | Քանդակների համար պատվանդաններ (11 հատ) համաձայն էսկիզ առաջարկի | հատ | | 49.29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 542.2121545 | 11 | 542.2121545 | | |

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011807
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)



Կապալառու՝

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
 Կոնվերսանկ ՓԲԸ,
 Հ/Հ 1930065126540100
 ՀՎՀՀ 03300028

Տնօրեն՝

Ա. Բաղդասարյան

Ա. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

