

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Ալավերդի բնակավայրի լճերի այգու վերակառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ- ՀՐՄԱՇՁԲ-25/10** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 23.12.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ- ՀՐՄԱՇՁԲ-25/10** պայմանագրում 2026 թվականի 06. 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ **ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/10** ծածկագրով գնման պայմանագրում որոշվեց ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր:

Փոփոխության նկարագրություն – Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 20.07.2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ք. Ալավերդի
18.06.2025թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՈՒՆԱՇԵՆ» ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Էդգար Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման Ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր :

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 20.07.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական

Վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 900262000442

Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն» ՍՊԸ

Ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՎՀՀ 06938563

Հ/Հ 220053335901000

Է. Ստեփանյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ



ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/10 ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« Ալավերդի բնակավայրի լճերի այգու վերակառուցման աշխատանքների ձեռք բերման»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի բնակավայրի լճերի այգու վերակառուցման աշխատանքների ձեռք բերման	Պայմանագրի կնքման օրից	20.07.2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442
Համայնքի ղեկավար Դ. Դումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 06938563
Հ/Հ 220053335901000

Բ. Ստեփանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ