

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Արագածոտն մարզ Հ.Կարբի 3-րդ փողոց թիվ 1 վարչական շենք հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱԾՁԲ-20/03 ծածկագրով գնանշման հարցման/ 2020 թվականի հունիսի 16-ին կնքված N ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱԾՁԲ-20/03 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2020 թվականի օգոստոսի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության հիմնավորում: 2020 թվականի հունիսի 16-ին կնքված N ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱԾՁԲ-20/03 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Բաղդասարյանին:

Հեռ.՝ +374-44-201-002

Էլ. Փոստ՝ baghdasaryan@inbox.ru

Պատվիրատու՝ Կարբիի Համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«16» Հունիսի 2020թ. ԿԵՐՎԱԾ ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Կ.Կարբի

«16» օգոստոսի 2020թ.

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբիի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ.Բաղդասարյան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՈԼՖ» ՍՊԸ (հիմք ընդունելով 16 հունիսի 2020թ. կնքված պայմանագիրը), ի դեմս «ՎՈԼՖ» ՍՊԸ տնօրեն Ա.Ահարոնյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 26.07.2019թ. կնքված N «ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.8 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 «ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2020թ. սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 16.06.2020թ. կնքված N «ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով կապալային աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կարբիի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտն մարզ գ.Կարբի
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900442000049
ՀՎՀՀ 05001747

Կարբի համայնքի ղեկավար
Կ.Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՈԼՖ» ՍՊԸ
Կարբի համայնք 4փ.27տ
Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
Աշտարակ մ/6
Հ/Հ 163208003091
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝ Ա.Ահարոնյան

