

# Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 02

ԱՄԱՀ- ԼՁ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/68 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

«18» դեկտեմբերի 2024թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «ԱԿՎԱ ԼԱՅՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սամվել Սարգսյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024թ հոկտեմբերի 31-ին կնքված ԱՄԱՀ- ԼՁ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/68 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը և Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի ղեկավարի 2024թ հոկտեմբերի 24-ի N 1241-Ա որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Լուսազյուղ գյուղի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ- ԼՁ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/68 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի և հավելված 3-ի փոփոխությունը համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ- ԼՁ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/68 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ- ԼՁ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/68 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

## 2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ

Արաքսի համայնքապետարան

Արմավիրի մարզ.գ. Գայ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

Հ/Հ 900322002818

ՀՀ Ֆն գործարանական վարչություն

ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան

Կնքագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԿՎԱ ԼԱՅՆ» ՍՊԸ

ք, Երևան, Ն. Տիգրանյան

1 փկղ /7-70

Ամիթո բանկ ՓԲԸ

h/h' 1150011316516598

ՀՎՀՀ 08271004

Ս. Սարգսյան

Կնքագրություն/

Կ.Տ





Հավելված թիվ 1  
 « 18 » դեկտեմբերի 2024թ. կնքված  
 ԱՄԱՀ- ԼՁ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/68 ծածկագրով համաձայնագրի  
 Հավելված թիվ 2  
 « 31 » հոկտեմբերի 2024թ. կնքված  
 ԱՄԱՀ- ԼՁ -ԳՀԱՇՁԲ- 24/68 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Լուսազյուղ գյուղի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Լուսազյուղ գյուղի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ	14.11.2024թ	17.03.2025թ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		124 օր օր	

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ  
 Արաքսի համայնքապետարան  
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ  
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1  
 Հ/Հ 900322002818  
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 04440435



Ղ.Ղազարյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՆՈՒ**  
 «ԱԿՎԱ ԼԱՅՆ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Ն. Տիգրանյան  
 1 փկղ /7-70  
 Ամիո բանկ ՓԲԸ  
 հ/հ 1150011316516598  
 ՀՎՀՀ 08271004



Ս. Սարգսյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ







## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Լուսազյուղ գյուղի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԼՋ-ԳՀԱՇՁԲ-24/68 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ՝** Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

**Փոփոխության նկարագրություն՝** 2024 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված համաձայնագրով գումարի հատկացում:

**Փոփոխության հիմնավորում՝** 2024թ. գնումների պլանով հատկացված ֆինանսական միջոցներ:

2024 թվականի դեկտեմբերի 06-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԼՋ-ԳՀԱՇՁԲ-24/68 պայմանագրի 8,5 և 8,15 կետեր:

**Պատվիրատու՝** ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան