

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված

փոփոխությունների մասին

Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի «Ջովունիի մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված N «ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10» ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագիր մատակարարման ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին ավելացնել Պայմանագրի գինը 6 421 540 /վեց միլիոն չորս հարյուր քսանմեկ հազար հինգ հարյուր քառասուն/ ՀՀ դրամով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 4 մայիս 2017թ-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 4

<<29>> օգոստոս 2025թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Եղվարդ

<08> ապրիլ 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ֆուլլ Շին>> ՍՊԸ և <<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեններ (գործընկեր 1) Դ.Մարտիրոսյան և (գործընկեր 2) Ե.Գևորգյանի, որոնք գործում են ՍՊԸ-ների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<29>> օգոստոսի 2025 թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

Ավելացնել պայմանագրի գինը 6 421 540 /վեց միլիոն չորս հարյուր քսանմեկ հազար հինգ հարյուր քառասուն/ ՀՀ դրամով:

1.1 Հաստատել պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված թիվ 3.2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


ՊԱՏՎԻՐՍՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101200
ՀՎՀՀ 03560239
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)

<<Ֆուլլ Շին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Լենինգրադյան 32/3
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/հ 1150012232762793
ՀՎՀՀ 01037263
Տնօրեն՝ Դ. Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 2)

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/հ 15000374479000
ՀՎՀՀ 00440841
Տնօրեն Ե. Ներսիսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ըստ կառավարվումների	Ընդամենը
1	45611200/5	<<Զովունիի Մշակութային Կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում										51 349 740	51 349 740	51 349 740	57 771 280	57 771 280
												27 649 860	27 649 860	27 649 860	27 649 860	27 649 860

Ընդ որում ֆինանսավորումն իրականացվելու է հետևյալ համամասնությամբ.

Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին -65% / Հ/հ-900112101200/- 57 771 280 / հիսուսյոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուամեկ հազար երկու հարյուր ութսուն/ ՀՀ դրամ:

Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին -35% /Հ/հ-900112001129/- 27 649 860/ քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուս/ ՀՀ դրամ:

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
 ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/հ 900112101200
 ՀՎՀՀ 03560239

Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Մարգարյան



ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ(գործընկեր 1)

<<Ֆուլ Շին>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Լենինգրադյան 32/3
 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
 Հ/հ1150012232762793
 ՀՎՀՀ 01037263

Տնօրեն Դ. Սարսիրոսյան



ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ(գործընկեր 2)

<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
 Հ/հ 15000374479000
 ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն Ե. Ներսիսյան



ստորագրություն/
 Կ.Տ