

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 13.10.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 գնման պայմանագրում 30.05.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 աշխատանքների փոփոխություն:	պայմանագրի կատարման ժամկետի
Փոփոխության նկարագրություն	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:	
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.6 կետ:	

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
13.10.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30.05.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 13.10.2023թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում «270» թիվը փոխարինել «300» թվով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047256

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝



Կ. Անտոնյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ


ք. Գավառ, Անդրանիկի 5

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 115001487111107

ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Հավելված
 13.10.2023թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 գնման պայմանագրի
 30.05.2024թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
 «Հավելված N 2
 13.10.2023թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
**ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ
 մուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 15-րդ օրացուցային օրը
2	Մանկապարտեզի շենքի կառուցում	ոչ ուշ քան 270-րդ օրացուցային օրը
3	Հակահողեհային ջրամբարների, պոմպակայանի, կոյուղաջրերի հավաքման հորի կառուցում	ոչ ուշ քան 135-րդ օրացուցային օրը
4	Արտաքին ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 195-րդ օրացուցային օրը
5	Տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 300-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	300 օրացուցային օր

N	Գումարը աճողական (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	50 000 000	10.12.2023թ
2	214 000 000	14.06.2024թ.
3	714 444 400	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 300 օրացուցային օր

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականության առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011047256
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
 պարտականությունները կատարող՝



Կ. Անտոնյան

(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115001487111107
 ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)