

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

17/07/2025թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/22

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

«09» «04» 2026թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, եւ և «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Թաթուլ Գափոյանի, որը գործում (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 01/04/2026 թվականի N 355/01 ծածկագրով Կապիտալ սուբվենցիայի պայմանագիրը և կողմերի միջև 17/07/2025թ. N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/22 ծածկագրով կնքված գնման պայմանագրի 8.5 կետի դրույթները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել նոր օրացուցային գրաֆիկ և նոր վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի և հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172292022
ՀՎՀՀ 08425757



Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
1201, ք.Գավառ, Ազատության 2,
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2471800010720000
ՀՎՀՀ 08409435



Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ

Հավելված 1
«17» հուլիսի 2025թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇԶԲ-25/22 ծածկագրով գնման պայմանագրի
«09» «04» 2026թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ
ՏԱՆԻՔԻ և ՄՈՒՏՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Գավառ քաղաքի Մովսիսյան փողոց թիվ 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի և մուտքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	2026թ. պետություն մասնաբաժնով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	40 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		40 օրացուցային օր	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172292022
ՀՎՀՀ 08425757

/Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
1201, ք.Գավառ, Ազատության 2,
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2471800010720000
ՀՎՀՀ 08409435

Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ



Հավելված թիվ 2
«17» հուլիսի 2025թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/22 ծածկագրով գնման պայմանագրի
«09» «04» 2026թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
Ձ/Հ	Ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187	Գավառ քաղաքի Մովսիսյան փողոց թիվ 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի և մուտքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /պետության մասնաբաժին 50%	.	.	.	14160000	14160000	14160000	14160000	14160000	14160000	14160000	14160000	14160000	14160000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք. Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172000862
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
1201, ք. Գավառ, Ազատության 2,
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2471800010720000
ՀՎՀՀ 08409435

Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

