

2582

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4/1

(Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՏԻԳ-ԼԻ» ՍՊԸ, «Կապանի «Նորոգչին»» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հուլիսի 14-ին կնքված «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման» N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին)

ք. Երևան

«24» 11 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՏԻԳ-ԼԻ» ՍՊԸ, «Կապանի «Նորոգչին»» ՍՊԸ կոնսորցիումն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՏԻԳ-ԼԻ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Տ.Խաչատրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Կապանի «Նորոգչին»» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Գ.Փարսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. թիվ 1661-Ա որոշումը, ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը, նախագծող կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 14-ին կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 382.340.949 ՀՀ դրամ (երեք հարյուր ութսուներկու միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար ինը հարյուր քառասունինը) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի 1-ով ներկայացված ծավալաթերթի:

3. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը»:

4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037,

Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058592

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործառնության
Ընդհանուր ժողով



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԳ-ԼԻ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ
ք. Կապան, Շահումյան 6/27

ՀՎՀՀ՝ 09420126
Հ/Հ՝ 1150020906826849

Բանկ՝
«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Տ. Խաչատրյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ
ք. Կապան, Մ.Հարությունյան
1ա/5

ՀՎՀՀ՝ 09400653
Հ/Հ՝ 1150018295365380

Բանկ՝
«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ. Փարսյան



Հավելված 1

2025թ. հուլիսի 14-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 24 » 11 2025թ.
կնքված N 7/1 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. հուլիսի 14-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 պայմանագրի

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1-L1/01					
	Ենթաձրագրի անվանում	ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում					
	Պայմանագրի N	ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1-L1					
	Պայմանագրի անվանում	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ					
N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
Լրացուցիչ ծավալներ							
1	Շինարարական աշխատանքներ						
22	Սառը և տաք ջրի խողովակների ապամոնտաժում	գմ	100.00	223.80	123.80	318.13	39384.49
57	Բեմի մետաղական կարկաս	տ	0.52	2.02	1.50	251379.08	377068.62
58	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում որակյալ Двухслойная	մ2	25.00	50.00	25.00	2116.58	52914.50
59	Բեմի ուղղաձիգ մասի երեսպատում տախտակով 50 մմ	մ2	5.00	10.00	5.00	5402.73	27013.65
60	Բեմի փայտե հատակների պատրաստում 50 մմ տախտակից	մ2	10.00	20.00	10.00	2058.36	20583.60
61	Բեմի փայտե էլեմենտների բիո-հրապաշտպանություն	մ3	1.70	3.40	1.70	37566.25	63862.62
62	Բեմի փայտե	մ2	30.00	60.00	30.00	5042.92	151287.60

	մակերևութային ներկում						
63	Բեմի փայտե մակերևութային լաքապատում	մ2	30.00	60.00	30.00	1036.97	31109.10
64	Գիպսաստվարաթղթե սալերից միջնորմերի կառուցում ծայնաջեղմամեկուսիչ	մ2	258.00	262.00	4.00	16260.12	65040.48
65	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	92.00	147.00	55.00	4701.06	258558.30
72	Պատերի համատարած հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	29.00	2900.00	2871.00	1556.38	4468366.98
86	Խճի շերտի պատրաստում	մ2	100.00	1000.00	900.00	6945.50	6250950.00
88	Վինիլե մակերևութային իրականացում ներառյալ շրիշակները	մ2	33.00	1300.00	1267.00	14511.24	18385741.08
89	Կերամիկական 600*600 մմ սալերից հատակների պատրաստում	մ2	82.00	600.00	518.00	12877.11	6670342.98
2	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ն ցանց						
1	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN- 20/ / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	120.00	200.00	80.00	3838.77	307101.60
2	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN- 20/ / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	120.00	180.00	60.00	3948.51	236910.60
3	Ներքին կոյուղու ցանց						
2	Պոլիմինիլբորիդե Փ50 * 2.2 մմ խողովակների մոնտաժում /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	75.00	175.00	100.00	2032.61	203261.00
5	Էլեկտրամատակարար						

	րում						
37	Պղնձե մալուխ բազմաջիղ վինիլային թաղանթով 3x6մմ2 BBΓHΓ-LS	զմ	195.00	300.00	105.00	1470.87	154441.35
39	Պղնձե մալուխ բազմաջիղ վինիլային թաղանթով 3x1,5մմ2 BBΓHΓ-LS	հատ	3200.00	5000.00	1800.00	956.37	1721466.00
40	Պղնձե մալուխ բազմաջիղ վինիլային թաղանթով 3x2,5մմ2 BBΓHΓ-LS	հատ	1000.00	4500.00	3500.00	1484.94	5197290.00
6	Հրդեհային ազդանշում						
8	Հրակայուն մալուխ КПЧСHΓ(A)-FRLS 1x2x0,5 մմ,	զմ	1200.00	2350.00	1150.00	1038.00	1193700.00
9	Պոլիէթիլենային էլ-տեխ ծալքավոր խողովակ 15 մմ	զմ	1200.00	2350.00	1150.00	485.81	558681.50
8	Արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ, շվաքարան և մարզադաշտ						
6	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ (ծածկույթների հիմնատակ)	մ2	140.00	800.00	660.00	1806.74	1192448.40
13	Ամրանի արժեքը 10մմ А500с դասի	տ	5.00	6.50	1.50	447434.17	671151.26
24	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ (ծածկույթների հիմնատակ)	մ2	300.00	1000.00	700.00	1424.64	997248.00
26	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	300.00	1000.00	700.00	4177.47	2924229.00
9	Լրացուցիչ աշխատանքներ						
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 1000 քմ	մ3	0.00	100.00	100.00	947.00	94700.00
2	Խարամե ենթաշերտի քանդում և հանում	մ3	0.00	100.00	100.00	947.00	94700.00
3	Շինադրի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 17 կմ	տն	0.00	2000.00	2000.00	5073.00	10146000.00

4	Նախապատրաստական շերտ խճից	մ3	0.00	16.00	16.00	15520.00	248320.00
5	Բազալտե 300*150 եզրաքարի տեղադրում B 15 դասի բետոնի վրա	գմ	0.00	400.00	400.00	13834.00	5533600.00
6	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում նախագծային էլեմենտներով ներկառուցված դարպասով և դռնակով	տն	0.00	0.65	0.65	693421.00	450723.65
7	Ծխնի	հատ	0.00	6.00	6.00	1564.00	9384.00
8	Կողպեք	հատ	0.00	2.00	2.00	6254.00	12508.00
9	Տեղադրված և գոյություն ունեցող մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում որակյալ ներկով	մ2	0.00	150.00	150.00	1828.00	274200.00
10	Ցանկապատի տակ բետոնե որմնախարիսխների երեսպատում 30 մմ հաստությամբ բազալտե սալերով՝ պոսպատե 5 Bp1 100*100 մմ ամրանացանցով /ամրանը ներառյալ/	մ2	0.00	18.00	18.00	25085.00	451530.00
11	Բազալտե որմնախուփերի տեղադրում L=300 մմ ըստ նախագծային չափերի	մ2	0.00	5.00	5.00	36287.00	181435.00
12	Խճի շերտի սեպավորում և ներծծում բիտումով	մ2	0.00	1000.00	1000.00	2497.00	2497000.00
13	Փայտե էլեմենտների մշակում հակահրդեհային նյութով	մ2	0.00	1300.00	1300.00	435.00	565500.00
14	Տանիքի ծպեղնապատուհանների կառուցում՝ ցանցը և մոնտաժային տարրեր	հատ	0.00	9.00	9.00	45756.00	411804.00
15	Տանիքածածկույթի ներկում ռետինե ներկով	մ2	0.00	1300.00	1300.00	1524.00	1981200.00
16	Շեփերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ	մ2	0.00	72.00	72.00	2585.00	186120.00

17	Քիվերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ	մ2	0.00	170.00	170.00	2866.00	487220.00
18	Բազալտե պատուհանագոքերի տեղադրում L=150 մմ 50 մմ հաստությամբ ըստ նախագծային չափերի	մ2	0.00	33.00	33.00	33486.00	1105038.00
19	Գույքային տախտակամածի տեղադրում և ապամոնտաժում	մ2	0.00	2660.00	2660.00	1322.00	3516520.00
20	Կախովի 9,5 մմ գիպսաստվարաթղթե առաստաղի իրականացում	մ2	0.00	1750.00	1750.00	11861.00	20756750.00
21	Առաստաղների բարձրորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	0.00	1800.00	1800.00	2705.00	4869000.00
22	Կերամիկական 600*600 մմ սալերից շրիշակների պատրաստում, H=100 մմ	զմ	0.00	350.00	350.00	1339.00	468650.00
23	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հենարաններ տեղադրումով	կ-տ	0.00	2.00	2.00	56209.00	112418.00
24	Խարամի նախաշերտի պատրաստում հարթեցումով և տուփանումով	մ3	0.00	100.00	100.00	7017.00	701700.00
25	Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում h=50 մմ	մ2	0.00	650.00	650.00	2495.00	1621750.00
26	Ամրանացանց 4Bp1 100*100 մմ	մ2	0.00	650.00	650.00	1173.00	762450.00
27	Կոպճավազի շերտի պատրաստում	մ3	0.00	350.00	350.00	7150.00	2502500.00
28	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	0.00	50.00	50.00	729.00	36450.00
29	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.00	5.00	5.00	3722.00	18610.00
30	Ավազե բարձիկի պատրաստում 100 մմ բարձրությամբ	մ3	0.00	10.00	10.00	9891.00	98910.00
31	Խրամուղու հետլիցք բուլդուզերով, տեղի բնահողով,	մ3	0.00	35.00	35.00	481.00	16835.00

	տողի անունով						
32	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու Փ 150 մմ SN -8 խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	0.00	100.00	100.00	6403.00	640300.00
33	Ե/Բ հավաքովի կոյուղու դիտահորի տեղադրում	մ3	0.00	3.60	3.60	61922.00	222919.20
34	Ավազե բարձիկի պատրաստում 100 մմ բարձրությամբ	մ3	0.00	1.10	1.10	9891.00	10880.10
35	Ե/Բ պատի օղակ KԼ 10 -6	հատ	0.00	9.00	9.00	35963.00	323667.00
36	Ե/Բ հատակի սալ KԼԴ -10	հատ	0.00	4.00	4.00	32836.00	131344.00
37	Ե/Բ ծածկի սալ KԼՊ 10 -1 թուջե մտոցով	հատ	0.00	6.00	6.00	117272.00	703632.00
38	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ, այդ թվում աստիճաններ	տն	0.00	0.03	0.03	823735.00	24712.05
39	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ2	0.00	7.30	7.30	1820.00	13286.00
40	ԼԵԴ լուսատու 33 Վտ գրատախտակի համար	հատ	0.00	20.00	20.00	10759.00	215180.00
41	ԼԵԴ արտաքին լուսատու 33 Վտ ֆոտովոլտային մարտկոցով	հատ	0.00	4.00	4.00	43409.00	173636.00
42	Փայտե բեմի քանդում	մ3	0.00	6.00	6.00	35617.00	213702.00
43	Կերամոգրանիտե ներքին աստիճանահարթակն երի և աստիճանաճակատնե րի տեղադրում	մ2	0.00	36.00	36.00	27061.00	974196.00
44	Ե/Բ բարավոների պատրաստում	մ3	0.00	1.00	1.00	113677.00	113677.00
45	15*15*2 մմ տրամ խողովակի արժեքը	տն	0.00	2.40	2.40	349.00	837.60
46	Պարիսպի ե/բ սյուների պատրաստում	մ3	0.00	0.70	0.70	113739.00	79617.30
47	Պարիսպի ե/բ սյուների կետային հիմքեր	մ3	0.00	1.00	1.00	67698.00	67698.00
48	Ամրանի արժեքը 6 մմ A 240 դասի	տն	0.00	0.05	0.05	429996.00	21499.80

49	Ամրանի արժեքը 8 մմ A 240 դասի	տն	0.00	0.10	0.10	429996.00	42999.60
50	Ամրանի արժեքը 10 մմ A 500 C դասի	տն	0.00	0.15	0.15	377881.00	56682.15
51	Ամրանի արժեքը 12 մմ A 500 C դասի	տն	0.00	0.15	0.15	377881.00	56682.15
52	Պարիսպի ե/բ սյուների բազալտե երեսպատում	մ2	0.00	10.00	10.00	46567.00	465670.00
53	Ինքնապտուտակ ռետինե ջրապաշտպան ներդիրով	կգ	0.00	2.00	2.00	6.00	12.00
54	Ցամցային տեսագրող սարք 64 IP մուտք	հատ	0.00	1.00	1.00	667514.00	667514.00
55	Տանիքի արցունքաթափի իրականացում փոշեներկված թիթեղից RAL-ը ըստ նախագծի 170 մմ լայնությամբ 1 քմ = 6 գմ	մ2	0.00	100.00	100.00	7936.00	793600.00
56	ՊՎՔ ջրահեռացման առվակների տեղադրում՝ ներառյալ ճաղավոր թասակներ 114*55 մմ չափով	գմ	0.00	45.00	45.00	7547.00	339615.00
57	Սանհանգույցում ներկառուցվող սալիկապատ դռնակ 600*300 մմ չափերով	հատ	0.00	18.00	18.00	26785.00	482130.00

Համադրմամբ հանվող ծավալներ

1	Շինարարական աշխատանքներ						
31	Թիթեղից տանիքածածկի քանդում	100մ2	2.00	0.50	-1.50	15774.29	-23661.44
33	Տանիքային աշատանքներ Տանիքածածկույթի տակ փայտե էլեմենտների լրացում	մ3	24.50	0.00	-24.50	3052245.39	-74780012.06
34	Տանիքի փայտե ծպեղներ՝ համաձայն նախագծի 160*80 մմ	մ3	8.80	5.60	-3.20	177204.16	-567053.31
35	Տանիքի փայտե կանգնակ՝ համաձայն նախագծի - 150*150 մմ	մ3	8.80	6.50	-2.30	177204.16	-407569.57
36	Տանիքի փայտե	մ3	7.70	2.40	-5.30	177204.16	-939182.05

	հեծան համաձայն նախագծի - 120*80 մմ						
37	Տանիքածածկույթի մասնակի փոխարինում գոյություն ունեցող մակնիշի պրոֆիլ /ներկված/ թիթեղից	մ2	200.00	50.00	-150.00	8525.34	-1278801.00
41	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարձրորակ ց/ավագե սվաղ	մ2	1700.00	1440.00	-260.00	5639.96	-1466389.60
42	Պատերի ներքին մակերևույթների ամրակապում ըստ նախագծի 5Bp1 100x100 մմ	տ	5.00	4.25	-0.75	96804.38	-72603.28
43	Ամրանացանց 5Bp1 100x100 մմ	մ2	1700.00	1442.00	-258.00	1761.91	-454572.78
44	Պատերի բարձրորակ ներկում՝ ծեփամածիկը և ներկը ներառյալ (ճակատային սիլիկոնային հիմքով)	մ2	1700.00	1442.00	-258.00	3094.72	-798437.76
56	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Բազալտե ներքին աստիճանահարթակների և աստիճանաճակատների տեղադրում	մ2	36.00	16.00	-20.00	25231.66	-504633.20
76	Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	7200.00	4000.00	-3200.00	2234.74	-7151168.00
81	ՄԴՖ դռների տեղադրում ըստ նախագծի	մ2	341.06	220.00	-121.06	45382.29	-5493980.03
83	Հատակներ Հատակի տակ ջրամեկուսացում 2 շերտ հանքածյուրի քուկով	մ2	1005.00	0.00	-1005.00	2193.89	-2204859.45
87	Ինքնահարթեցվող հատակի իրականացում H=4մմ	մ2	1800.00	1300.00	-500.00	6965.25	-3482625.00
2	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման ցանց						
15	Ցայտադրվող պոլիպրոպիլեն	հատ	2.00	0.00	-2.00	92848.84	-185697.68
7	Տեսահսկում և զանգ						

6	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք Hikvision DS-7632NI-K2	հատ	1.00	0.00	-1.00	128975.32	-128975.32
7	Ցանցային տեսագրող սարք 4 IP մուտք Hikvision DS-7604NXI-K1/4P	հատ	1.00	0.00	-1.00	125551.92	-125551.92
8	Արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ, շվաքարան և մարզադաշտ						
4	Հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի (ցակապատ)	մ3	90.00	35.00	-55.00	55654.80	-3061014.00
7	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /կոտրտված/ բազալտե սալերով /բրեկչա/	մ2	871.00	130.00	-741.00	13534.03	-10028716.23
8	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ (մայթերի հիմնատակ)	մ2	450.00	400.00	-50.00	1806.74	-90337.00
9	Մայթերի պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /կոտրտված/ բազալտե սալերով /բրեկչա/	մ2	450.00	400.00	-50.00	13534.03	-676701.50
25	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	300.00	0.00	-300.00	5764.56	-1729368.00
				Ներկա արժեք			378000000
				Առաջարկվող արժեք			382340949

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037,

Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011058592

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԳ-ԼԻ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ
ք. Կապան, Շահումյան 6/27

ՀՎՀՀ՝ 09420126

Հ/Հ՝ 1150020906826849

Բանկ՝
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Տ. Խաչատրյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ
ք. Կապան, Մ.Հարությունյան
1ա/5

ՀՎՀՀ՝ 09400653

Հ/Հ՝ 1150018295365380

Բանկ՝
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ. Փարսյան



Հավելված 2

2025թ. հուլիսի 14-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 24 » 11 2025թ.
կնքված N 411 համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. հուլիսի 14-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 պայմանագրի

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	25.12.2025

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058592



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԳ-ԼԻ» ՍՊԸ


Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ
ք. Կապան, Շահումյան 6/27
ՀՎՀՀ՝ 09420126
Հ/Հ՝ 1150020906826849



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ
ք. Կապան, Մ.Հարությունյան
1ա/5
ՀՎՀՀ՝ 09400653
Հ/Հ՝ 1150018295365380



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.07.2025թ. Լնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 պայմանագրում 24.11.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 24.11.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 заключенный 14.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/31-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития