

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է **ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման մնացորդային աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/3Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հոկտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/3Հ գնման պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ N2323-Ն որոշում:
- Փոփոխության նկարագրություն N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/3Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
- Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

13.10.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

04 . 03 .2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ -ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Է. Քոչարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման մնացորդային աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 13.10.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027555

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ  
ք.Վանաձոր, Վարդանանց 17-5

«Հենեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2051422103891001

ՀՎՀՀ 06933586



Հավելված  
13.10.2023թ. կերպած  
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾԾԶԲ-23/3< պայմանագրի  
ՕԿ 03 .2024թ. կերպած N 1 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՐԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

<< դրամ

Իրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄ ղրասակարգման (ԳՄ)	անվանումը	2023թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	սոսոսս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/5	ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման մագրոբային աշխատանքների հսկողության ծառայություն	-	-	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճուրդական կարգով:  
**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

**Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝**

«Հ քարվաքաշիչության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կարավարական տուն 3  
<< Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027555  
ՀՎՀՀ 02565827

«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ  
ք.Վանաձոր, Վարդանանց 17-5  
<<Ինեկորանկ>>ՓԲԸ  
ՀՀ 2051422103891001  
ՀՎՀՀ 069333586

