

ՀԱՄԱՁԱՅԱՆԳԻՐ N 3

«17» հուլիսի 2025թ. կնքված թիվ N «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/66»*
ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Արտվյան

«08» ապրիլի 2026թ.

Արտվյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պարվիրատու), մի կողմից, և «ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Պարվիրատուն և Կապալառուն հիմք ընդունելով «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/66» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը համաձայնության են գալիս վերսկսել շինարարական աշխատանքները, հավելված 1.1-ը թողնել անփոփոխ, հավելված 1-ը, հավելված 2-ը և հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 9-ի, հավելված 10-ի և հավելված 11-ի:
Աշխատանքի գինը կայուն է և Պարվիրատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Կարարողը՝ նվազեցնելու այդ գինը:
2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2026 թվականի N 142-Ա որոշումը՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարացնելու վերաբերյալ, աշխատանքների կատարման ավարտ սահմանել 2026 թվականի մայիսի 20-ը:
Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:
3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու օրվանից:
4. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
5. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից: Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին պրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ,
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ԲԱՆԿԱՅԻՆ

ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԵՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտվյանի համայնքապետարան
ք. Արտվյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462299



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի
Նոր Հաճն-Արտվյան խճ.4
"ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ" ԲԲԸ
Հ/Հ 220083335319000
ՀՎՀՀ 08421559



Հավելված թիվ 9
 «17» հուլիսի 2025թ. կնքված
 «ԱՐՀ-ԲՄԱՇՁՐ-25/66» ծածկագրով պայմանագրի
 համաձայնագիր N 3 կնքված «08» ապրիլի 2026թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ԱՐԲՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԲՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՐԱԼԱՆՋԻ, ԵՐԻՏԱՄԱՐԴԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ, ՊԻՆԵՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՄՖԱՆՊԱՏՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՓՈԽԱՐԽՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем Ծավալը	Стимость единицы Միավորի արժեքը	Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 10з-IV бульдозером, перемещение на 20м в насыпь (планировка, поливка, укатка)	9.6 (9-IV) բնահողի մշակում բուլдозերով, տեղափոխում լիցք 20մ (հարթում, ջրում, խլրացում)	մ³	մ³	431,9	1,11689333	482,3862285
2	Разработка грунта 10з-IV и погрузка экс 1,5м3 ковшом на а/с и вывоз в отвал на 5 км	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ3 2-տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ³	մ³	5686,0845	1,73311203	9854,62147
3	Разработка сущ. а/б покрытия экс ковш. 1,0м3, погрузка на а/с и в отвал на 5,0 км.	Ա/բ ծածկի քանդում էկս. 1,0մ3 2-տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5,0 կմ	մ³	մ³	2427,04	1,94360935	4717,217643

4	Разработка грунта 10з-IV в ручную и погрузка экс 1,5м3 ковшом на а/с и вывоз в отвал на 5 км	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով և բարձում էկս 1,5մ3 2-րդ ա/հ և տեղափոխում լցակույր 5 կմ	մ ³	մ ³	219,22	9,47093955	2076,219369
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	մ ²	19874,4	6,89166211	136967,6495
2	Щебеночно песчанное основание (С-5) h=15см	Խճավազային հիմք (С-5) h=15սմ	մ ²	մ ²	20984,69	2,33382836	48974,66468
3	Обработка поверхности основания бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952.1-2020	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՍ Ռ-58952.1-2020	մ ²	մ ²	19874,4	0,36651878	7284,340901
	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակրպիճ) h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	մ ²	20984,69	1,22505184	25707,33306
	III. Съезды и входы	III. Իջարեղներ և մուտքեր					
4	Щебеночно-гравийно-песчанное основание (С-5) h=15см ГОСТ 25607-2009	Խճա-կրպճա-ազային հիմք h=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	մ ²	1726,04	2,29774828	3966,005448
5	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակրպիճ) h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	մ ²	1726,04	1,20611301	2081,799306
	IV. Тротуар	IV. Մայրեր					
1	Монолитный В-20 бетон 20х50см верста - гр. песчаный слой 1п.м-0.01м3	Միաձույլ В-20 բետոնե 20x50սմ եզրաշար - ավազակրպիճ, 1գծմ-0.01մ3	п.м.	գծմ	205	7,32310271	1501,236055

2	Установка сборных 8х20см верста ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.025м3 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м- 0.01м3	Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք В-15 1գծմ-0.048մ3 - ավազակրպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ3	п.м.	գծմ	1702	7,95077908	13532,226
3	Установка баз. 15х30см бордюров ГОСТ 32018-2012- монолит. бетон фундамента В -15 1п.м-0.055м3 ГОСТ 32961-2014 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.0175м3	Բազ. եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք В-15 1գծմ- 0.055մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 - ավազակրպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3	п.м.	գծմ	5622	14,5583116	81846,82787
4	Разборка баз. бордюра 15х30см в ручную, возврат владельцу.	Բազ. եզրաքարի 15x30սմ քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	п.м.	գծմ	5796	1,7253009	9999,844002
5	Монолитный В-20 бетон 30х80см верста - гр. песчаный слой 1п.м-0.03м3	Միաձույլ В-20 բետոնե 30x80սմ եզրաշար - ավազակրպիճ , 1գծմ- 0.03 մ3	п.м.	գծմ	255	17,3784278	4431,499093
1	Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном В-20	VII. Դիպահորներ Դիպահորների նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոն В- 20	մ ³	մ ³	6	82,6022836	495,6137018
2	Ж/б плита с чугунным луком и крышкой	Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով	шт	հալո	50	138,18404	6909,201985
3	Демонтаж а/б плит и возврат владельцу	Ե/բ սալերի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	шт	հալո	50	1,72295462	86,14773077
	Сводка подпорной стены	Հենապար					

1	Разработка грунта категории 9.6 (9-IV) с экскаватором 1,0 м3 с боковым накоплением для обратной засыпки	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 2-րդ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	մ³	31,85	0,8069021	25,6998318
2	То же самое рукой	Նույնը ձեռքով	մ³	մ³	0,65	7,62620482	4,957033132
3	Подготовительный слой	Նախապատրաստական շերտ	մ³	մ³	2	11,8707225	23,741445
4	Выполнение фундамента подпорной стены из монолитного бетона.	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	մ³	16	70,3713344	1125,941351
5	Тело Кладка природный камень с цементопесчанним раствором	Հենապատի իրանի բնական քարե շարվածք ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ³	մ³	15	43,2835159	649,2527387
6	Обратный дренаж подпорной стены	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	п.м.	մ	25	16,7109976	417,7749395
7	Монтаж дренажных труб	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	п.м.	մ	12,5	2,55175355	31,89691935
8	подушка между секциями подпорной стены	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	մ²	2,88	0,90772605	2,614251022
9	Битумная гидроизоляция	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	մ²	90	1,36662297	122,996067
10	Обратная засыпка бульдозером 10е-IV (9.6)	Հետադարձ լիցք բուլدوزերով 10е-IV (9.6)	մ³	մ³	17,15	1,04626347	17,94341856
11	Обратная засыпка в ручную 10е-IV (9.6)	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10е-IV (9.6)	մ³	մ³	0,35	2,61020619	0,913572165
12	Погрузка грунта 10е-IV (9.6) категории экскаватором 1 м3 и перемешением в отвал на 5км	10е-IV (9.6) կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. րդ. էքս., և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. Կրա	մ³	մ³	15	1,66801338	25,02020069

	Объемы основных работ низовых подпорных стен	Ստորին հենապարեր	մ ³	մ ²				
1	Погрузка 9.6 (9-IV)гр на а/с экск. 1.0м3ковш и вывоз в отвал до расстояния 5.0км	9.6 (9-IV)կարգի բնահողի բարձունք էքս. 1.0մ3 2.դ. կոքի փեղափոխում լցակույտ մինչև 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ²	մ ³	մ ²	64,8	1,61602131 104,718181
2	Разработка грунта 9.6 (9-IV) гр экск. 1.0м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 2.դ. կոքի կուտակումով հեղադարձ փցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	մ ²	մ ³	մ ²	24,4	0,78175091 19,07472233
3	То же в ручную	Նույնը ձեռքով	մ ³	մ ²	մ ³	մ ²	2	7,3884956 14,7769912
4	Для предохранения зем. полотна а/д от разрушения и обеспечения безопасности во время строительства проектом предусмотрено боковое усиление стенки котлована 50% возврат	Ուժային կողակալում (ճանապարհի անխափան աշխարհանքի և հողային պատրառի փլուզումը կանխելու համար) 50% վերադարձ	մ ²	մ ²	մ ²	մ ²	19,2	17,2369548 330,9495315
5	Гравийно песчаный слой h= 20см	Ավազակուպճային շերտ h=20սմ	մ ³	մ ²	մ ³	մ ²	3,1548	11,5007114 36,28244444
6	Монолитный бут-бетон фундамента подпорной стены	Հենապարի հիմքի իրականացում խամքարա բեկորնից	մ ³	մ ²	մ ³	մ ²	19,4546	57,6334815 1121,236328
7	Монолитный бут-бетон тела подпорной стены	Հենապարի իրանի իրականացում խամքարա բեկորնից	մ ³	մ ²	մ ³	մ ²	17,686	60,1767919 1064,286741
8	Установка пенопласта между секциями	Հենապարի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	մ ²	մ ²	մ ²	3,885	0,88322631 3,43133421

9	Устройство дренажа за подпорной стеной	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	п.м.	զծմ	9,6	16,9539967	162,7583683
10	Установка дренажные труб	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	п.м.	զծմ	4,68	2,47221525	11,56996738
11	Обмазочная гидроизоляция	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	մ ²	49,712	1,32191095	65,714837
12	Парапет из бутобетона	Խամքարե բեկորնե եզրապատ	մ ³	մ ³	2,7648	58,5989265	162,0143119
13	Окраска парапета	Եզրապատի ներկում	մ ²	մ ²	18,56	0,90876338	16,86664837
14	Металлический штырь Ф-16мм, l= 0.6м	Մետաղական ձող Փ-16մմ, l= 0.6մ	шт.	հատ	8	1,18219544	9,457563537
15	Обратная засыпка бульдозером 9.6 (9-IV)	Հետարարձ լիցք բուլդոզերով 9.6 (9-IV)	մ ³	մ ³	24,4	1,01365138	24,73309376
16	Обратная засыпка в ручную 9.6 (9-IV)	Հետարարձ լիցք ձեռքով 9.6 (9-IV)	մ ³	մ ³	2	2,52884592	5,057691834
	Подземный водоотвод	Ստորգետնյա ջրահեռացում					
	I. Дождеприемник	I. Անձրևահոդեր					
1	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. экс. 0,65м3 ковш и складирование на месте (для обратной засыпки)	Փոսորակի փորում 9.6(9-IV) բնահողում էքս. 0,65 մ3 2.դ. կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	մ ³	465	0,83963667	390,4310524
2	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. Вручную и складирование на месте (для обратной засыпки)	Փոսորակի փորում 9.6(9-IV) բնահողում ձեռքով կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ ³	մ ³	52	7,62484309	396,4918409
3	Разрыхление 10кVIII. скальных грунтов гидромолотом	10кVIII. լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմոլոտով	մ ³	մ ³	307	6,006	1843,842

4	Разработка заранее разрыхленного 10кVIII грунта экс ковш. 0,65м ³ , погрузка на а/с и перевозка в отвал на 5,0км.	Նախապես փխրեցված 10к VIII բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ³ 2. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակայք 5,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	307	2,998	920,386
5	Обратная засыпка бульдозером из складированного грунта 9.6(9-IV) (поливка, уплотнение)	Հետվիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6(9-IV) կարգի բնահողից (ջրում, խմացում)	մ ³	մ ³	484	1,03568051	501,2693645
6	Обратная засыпка вручную из складированного грунта 9.6(9-IV) (поливка, уплотнение)	Հետվիցք ձեռքով կողքի կուտակված 9.6(9-IV) կարգի բնահողից (ջրում, խմացում)	մ ³	մ ³	54	2,60974011	140,925966
7	Дождеприемник	Անձրևահորեր	ստ.	հալո	166	394,451642	65478,97254
8	Гидроизоляция	Զրամեկուսացում	մ ²	մ ²	997,2	1,364197	1360,377252
	II. Гофрированная полиэтиленовая трубы	II. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ					
1	Устройство траншеи в грунтах 9.6(9-IV) кат. экс. 0,65м ³ ковш и складирование на месте (для обратной засыпки)	Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ ³ 2.տ. կողքի կուտակումով (հետվիցքի համար)	մ ³	մ ³	3198	0,83963667	2685,158076
2	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV)кат. вручную и складирование на месте (для обратной засыпки)	Խրամուղու փորում ձեռքով կողքի կուտակումով (հետվիցքի համար)	մ ³	մ ³	355	7,62484309	2706,819299
3	Разрыхление 10кVIII. скальных грунтов гидромолотом	10кVIII. լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	մ ³	3619	6,006	21735,714
4	Разработка заранее разрыхленного 10кVIII грунта экс ковш. 0,65м ³ , погрузка на а/с и перевозка в отвал на 5,0км.	Նախապես փխրեցված 10к VIII բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ³ 2. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակայք 5,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	3619	2,998	10849,762


5	Песчаный слой h=10 см под трубой	Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ	մ³	լ³	403	15,1786558	6116,998287
6	Песчаная насыпь над трубой	Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա	մ³	լ³	1888,6	15,1786558	28666,40934
7	Гофрированная полиэтиленовая труба d=300мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=300սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	3080,4	15,6532169	48218,16948
8	Гофрированная полиэтиленовая труба d=400мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=400սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	770,4	31,538661	24297,38446
9	Гофрированная полиэтиленовая труба d=500мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=500սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	2275,3	44,775919	101878,6484
10	Гофрированная полиэтиленовая труба d=600мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=600սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	288,5	69,6453622	20092,68699
11	Гофрированная полиэтиленовая труба d=800мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=800սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	151	112,875808	17044,24696
12	Обратная засыпка бульдозером из складированного грунта 9.6(9-IV) (поливка, уплотнение)	Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտրակված 9.6(9-IV) կարգի քնահողից (ջրում, խմրացում)	մ³	լ³	3566	1,03568051	3693,226324
13	Обратная засыпка вручную из складированного грунта 9.6(9-IV) (поливка, уплотнение)	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտրակված 9.6(9-IV) կարգի քնահողից (ջրում, խմրացում)	մ³	լ³	396	2,60974011	1033,457084
	III. Мет. труба d _{нар} =325мм	III. Մետաղական խողովակ d _{արտ} =325սմ					

1	Устройство траншеи в грунтах 9.6(9-IV) кат. экс. 0,65мЗ ковш и складирование на месте (для обратной засыпки)	Խրամնուղու փորում էքս. 0,65 մ3 2.տ. կողքի կուտակումով (հեղիցքի համար)	մ ³	մ ³	5,6	0,83963667	4,701965362
2	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. Вручную и складирование на месте (для обратной засыпки)	Խրամնուղու փորում ձեռքով կողքի կուտակումով (հեղիցքի համար)	մ ³	մ ³	0,6	7,62484309	4,574905857
3	Разрыхление 10кVIII. скальных грунтов гидромолотом	10кVIII. լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմոլոտով	մ ³	մ ³	9,2	6,006	55,2552
4	Разработка заранее разрыхленного 10кVIII грунта экс ковш. 0,65мЗ, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 5,0км.	Նախապես փխրեցված 10к VIII կանխառոշի մշակում և մարձում էքս. 0,65մ3 2. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակայան 5,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	9,2	2,998	27,5816
5	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակույծային նախապ. h=10սմ	մ ³	մ ³	1,9	11,098425	21,08700747
6	Установка мет. трубы dнар.=325мм, 1 п.м. 54,90 кг, толщина стенки -7 мм	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հասար. 7մմ	п.м.	գծմ	38,4	52,8432044	2029,179051
7	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума труба dнар.=325мм	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ ժարտ= 325մմ	п.м.	գծմ	38,4	3,47260816	133,3481535
8	Обратная засыпка бульдозером из складированного грунта кат. 10е IV (поливка, уплотнение)	Հեղիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6(9-IV) կարգի բնահողից (ջրում, խորացում)	մ ³	մ ³	9,2	1,04607665	9,623905214

9	Обратная засыпка вручную из складированного грунта кат. 9.6(9-IV) (поливка, уплотнение)	Հետիոցը ձեռքով կողքի կուտրակված 9.6(9-IV) կարգի բնահողից (ջրում, խորացում)	մ ³	լ ³	1	2,60974011	2,60974011
							Общий Ընդհանուրը
							728 855,853

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արվյանի համայնքապետարանի
ք. Արվյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462299




/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Է. Բարայան

ԿԱՊԱՍԼԱՌՈՒ

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի
Նոր Հաճն-Արվյան խճ.4
«ՍԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220083335319000
ՀՎՀՀ 08421559



/ստորագրություն/

Կ.Տ. «ԼԵՎ-ՇԻՆ»

ՀԱՅԿԲԱՆԿ

ՀՎՀՀ 08421559

Հավելված թիվ 10
«17» հուլիսի 2025թ. կնքված
«ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/66» ծածկագրով պայմանագրի
համաձայնագիր N 3 կնքված « 08 » ապրիլի 2026թ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՐԱԼԱՆՁԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ, ՊԻՈՆԵՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արովյան համայնքի Արովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների ասֆալտապատման, ջրահեռացման համակարգի կառուցման, մայրերի հիմնանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի (տեխսկողության համաձայնագրի) ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի մայիսի 20-ը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի (տեխսկողության համաձայնագրի) ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի մայիսի 20-ը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արովյանի համայնքապետարան
ք. Արովյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462299



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի
Նոր Հաճն-Արովյան խճ.4
"ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ" ԲԲԸ
Հ/Հ 220083335319000
ՀՎՀՀ 08421559



