

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Ղազարավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՀՀԱՄ-ՂՀ-ԳՀԱՇՁԲ -20/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 16-ին կնքված N ՀՀԱՄ-ՂՀ-ԳՀԱՇՁԲ -20/01 պայմանագրում 2020 թվականի 21.07.2020թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ կնքված պայմանագրի համար արդեն տրամադրված ֆինանսական միջոցներ

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը

Պատվիրատու՝

ՀՀ Ղազարավանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_01

16.07.2020թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ՂՀ-ԳՀԱԾՁԲ -20/01» ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Ղազարավան

21.07.2020թ


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ղազարավանի համայնքապետարանի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ասատրյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Սլավստրոյ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ս. Պողոսյանի, որը գործում է ՍՊ Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 16.07.2020թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ՂՀ-ԳՀԱԾՁԲ -20/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 2020 թվականի 21.07.2020թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2)
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 3)
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 21.07.2020թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- 1.5 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:
- 1.6 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ղազարավանի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ. Ղազարավան
Բանկ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սլավստրոյ» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Դալարիկ Բանկ՝

044 27069
ՀՀ 166C905145400
ՀՎՀՀ 04427069

Տնօրեն Ս. Պողոսյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<<< ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՂԱԶԱՐԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ԶՐԱՏԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ղազարավան համայնքի Խմելու ջրի ջրատարի վերակառուցման աշխատանքներ	21.07.2020թ.	90-օրյա ժամկետում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		21.07.2020թ.	90-օրյա ժամկետում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ղազարավանի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ. Ղազարավան
Բանկ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900442000726

Հ/Հ 900442002526

Ղազարավան

Հ. Ասատրյան

Արագածոտնի մարզ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սլավստրոյ» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Դալարիկ Բանկ


04427069

Հ/Հ 16009051145400

Հ/Հ 04427069

Ջեֆրեն Ս. Պողոսյան

Հատորագրություն



ՀՀ դրամ

[illegible]

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ղազարավանի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ. Ղազարավան
Բանկ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն



ՀՀ 000442000726
ՀՀ 000442002526

Ղազարավան

Հ. Ասատրյան

Գործառնական վարչություն

48

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Այվախարդ» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ գ. Դաղարիկ Բանկ

04427069

ՀՀ 16009051145400

ՀՀ 04427069

Տնօրեն Ա. Պապարյան



/տնօրենգրություն/

45