

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ին կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 ծածկագրով պայմանագրի
կատարման համար հատկացված ֆինանսական
միջոցների նվազեցում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

11.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

18 .12.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բագարանի Բարիք>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 08.12.2020թ. N 1988-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 11.12.2019թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 4.1 կետում «750 000 (յոթ հարյուր հիսուն հազար)» թիվը և բառերը փոխարինել «709 000 (յոթ հարյուր ինը հազար)» թվով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի հավելված N 1-ում «750 000» թիվը փոխարինել «709 000» թվով:

1.1.3 Պայմանագրի հավելվածը N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029676
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Բագարանի Բարիք>>
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բագարան
<<Հայքիզնեսքանկ>> ՓԲԸ, Կիլյան մասն.
Հ/Հ 11500498836200
ՀՎՀՀ 02235628

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Ս. Մարգարյան

Կ.Տ.

Հավելված
11.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 պայմանագրի
18 12.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
11.12.2019թ կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության

<< դրամ

Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում՝														
1	71351540-6	<< Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքներ ի որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	2019թ.		2020 թ.								Ընդամենը 2019-2020 թթ.				
			դեկտեմբեր	ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը
			90 000	90 000	.	.	.	.	.	.	619 000	619 000	619 000	619 000	619 000	619 000	619 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011029676

ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Բազարանի Բարիք>>
<< Արմավիրի մարզ, գ. Բազարան
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կիևյան մասն.
Հ/Հ 11500498836200
ՀՎՀՀ 02235628

Տնօրեն՝



Ս. Մարգարյան

(ստորագրություն)

