

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

«27» հունիսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ՈՍՊ ԳՀԱՇՁԲ 22/1-Ո» ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Էջմիածին

«28» մարտի 2023 թ.

Վաղարշապատի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Գասպարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վալ + Ալ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Զահինյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով «27» հունիսի 2022 թ. կնքված № «ՀՀ ԱՄԷՀ ՈՍՊ ԳՀԱՇՁԲ 22/1-Ո» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ինչպես նաև աշխատանքների հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Օգա նախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմված լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 «27» հունիսի 2022 թ. կնքված № «ՀՀ ԱՄԷՀ ՈՍՊ ԳՀԱՇՁԲ 22/1-Ո» ծածկագրով պայմանագրի Հավելված N 1-ով սահմանված մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների (այսուհետ՝ Աշխատանքներ) ծավալաթերթ – նախահաշիվում կատարվում են ավելացումներ՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 3,25%-ի չափով՝ սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածին՝ լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ - նախահաշիվին համապատասխան:

1.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

1.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 3 էջից, 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, Պատվիրատուին տրվում է երկու օրինակ, Կապալառուին՝ մեկ: Սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վաղարշապատի համայնքապետարան
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Առուր Մեսրոպ Մաշտոց 0
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչ-ն
Հ/Հ 909322201030
ՀՎՀՀ 04440307

Համայնքի ղեկավար՝  Դ. Գասպարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վալ + Ալ» ՍՊԸ
Արմավիր, գ. Ծաղկունք, Պարոնյան 38
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Էջմիածին մ/ձ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

Տնօրեն՝  Խ. Զահինյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԼՐԱՑՈՒՑԾԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ – ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Գումարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Տնօրեն _____ Խ. Հախինյան
/նստորագրություն/
Կ.Տ



*ՃԵՒՍՏՈՒՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

չորս

* Անադոյն Հիօսալու առաջնութիւնը մեծ աճողական կարգով:

* Վճարման ենթակա գումարները սերկայացվում են առնողական գաղութով:

Դճադոււմներն իրականացիւմ են հաճապատարւորաւ հասօտեան — շտրկութեան ագիտիկ ուսան գլխաւ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

«Կալ + Ա» ՍՊԸ
Արմավիր, քաղաք, Պարոնյան 38
«Հայկոնոմբանկ» ԲԲԸ Էջմիածին մ/ճ
ՀՀ 163118051552

9003222010307

90032220103

Տրամադրվում է Կ. Շահինյան

