

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հրազդանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար << ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07>> ծածկագրով 2021թ. Ապրիլի 08-ին կնքված << Հրազդան համայնքի «թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի ջրահեռացման համակարգի կառուցման>> աշխատանքների կատարման պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Հրազդանի համայնքապետարանի մոտ չի վերացել գնման, աշխատանքների ձեռքբերման պահանջը:

Պատվիրատու՝ Հրազդանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 01

<< ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ <<08.04.2021 թ.>> ԿՆՔՎԱԾ
<<ՀՐԱՋԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԹԻՎ 5 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ-Ի ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ>>
ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Հրազդան

« 14 » հունիս 2021 թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի. որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և <<ԱՆՆԱՐ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, (Երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր»), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2021 թ. Ապրիլի 08-ին կնքված << Հրազդան համայնքի «Թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի ջրահեռացման համակարգի կառուցման >> աշխատանքների ձեռքբերման << ԿՄՀԲ- ԳՀԱՇՁԲ-21/07>> ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.11 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ով, հետագա համագործակցության համար կողմերը սահմանեցին սույն համաձայնագիրը՝

1.1.1 Պայմանագրի «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածը N 1 /կցված է/ համաձայնագրին/:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Օրացույցային գրաֆիկ» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

1.1.3 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը՝

2.1 Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

3.Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է երկու թերթից և հավելվածներից), որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Պատվիրատուին, իսկ մյուս օրինակը՝ Կատարողին:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան, Սահմանադրության

հրապարակ 1 վարչական

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001663

ՀՎՀՀ 03000453

Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<ԱՆՆԱՐ>> ՍՊԸ

Ք. Հրազդան Կենտրոն թաղ.

Տիգրան-Մեծի 32

<<Յունիբանկ>> Հրազդան մ/6

Հ/Հ 24127100346900

ՀՎՀՀ 03017559

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ



Հավելված թիվ 2

14 հունիս 2021 թ. կնքված

<<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ21/07>> ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<ՀՐԱՋԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԹԻՎ 5 ՆԱԽԱԴԴՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ»

ՀՈԱԿ-Ի ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հրազդան համայնքի «ԹԻՎ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի ջրահեռացման համակարգի կառուցման>> աշխատանքների կատարման	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու հաջորդող աշխատանքային օրվանից մինչև 30.07.2021թ. :	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		9 959 000	

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան, Սահմանադրության

հրապարակ 1 վարչական

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001663

ՀՎՀՀ 03000453

Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<ԱՆՆԱՐ>> ՍՊԸ

Ք. Հրազդան Կենտրոն թաղ.

Տիգրան-Մեծի 32

<<Յունիբանկ>> Հրազդան մ/6

Հ/Հ 24127100346900

ՀՎՀՀ 03017559

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ



« 14 » հունիս 2021 թ. կնքված
«ԿՄՀՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/07» ծածկագրով համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի										
N	(CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**							
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231143	<< Հրազդան համայնքի «Թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ>>			9 959 000	9 959 000	9 959 000	9 959 000	9 959 000	9 959 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան, Սահմանադրության

հրապարակ 1 վարչական

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001663

ՀՎՀՀ 03000453

Ա. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ԱՆՆԱՐ>> ՍՊԸ

Ք. Հրազդան Կենտրոն թաղ.

Տիգրան-Մեծի 32

<<Յունիբանկ>> Հրազդան մ/ճ

Հ/Հ 24127100346900

ՀՎՀՀ 03017559

Ա. ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ

