

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է Ա. **Հովհաննիսյանի անվան հմ. 194 հիմնական դպրոցի նորոգման աշխատանքների** կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 գնման պայմանագրում 03.02.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՊՍ զեկուցագիր

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 պայմանագրի հավելված 1 շարադրվել է նոր խմբագրությամբ և 4.6 կետը ուժը կորցրած է ճանաչվել

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

10.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 03 » « 02 » 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ 7» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Գ. Հովհաննիսյանի և «123» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ա. Բաբայանի (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 25.07.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով N Ն/27.1/848-2026 զեկուցագիրն այն մասին, որ նշված աշխատանքներն առաջին աստիճանի ռիսկայնության են և ավարտական ակտ չի կազմվելու և Ա. Հովհաննիսյանի անվան հմ. 194 հիմնական դպրոցի նորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.09.2025թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.2 Պայմանագրի 4.6 կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 10 (տասը) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ 7» ՍՊԸ
ք. Գորիս, Անկախության 2/45

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570050210740100

ՀՎՀՀ 09216714

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Հովհաննիսյան

Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«123» ՍՊԸ

ք. Գորիս, Այրուիցի 97

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Գորիսի մ/6

Հ/Հ 163298122439

ՀՎՀՀ 09200345

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Բաբայան

Կ.Տ.

Հավելված
10.09.2025թ. կնքված
N ՀՀԶԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-25/10 գնման պայմանագրի
« 03 » 02 2026թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

«Հավելված N 1
10.09.2025թ. կնքված
N ՀՀԶԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-25/10 գնման պայմանագրի

Ա. Հովանանիսյանի անվան հմ. 194 հիմնական դպրոցի նորոգման աշխատանքների
փութիվային ծավալներ

ՀՀ հազ. Դրամ

Հ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Պայմանագրի տվյալներ			Անվագում		Պակասեցում		Փոփոխված ծավալաբեռը սախահաշիվ 2025թ	
			Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակը	Ընդամենը	Քանակը	Ընդամենը	Քանակը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1	Ծրարտարապետական մաս										
	Քանդման աշխատանքներ										
1	Խեցեխալե շերտի քանդում ց/ավազե շերտի հետ միասին	մ ²	214.1	0.64	137.74	0.0	0	0.0	0.00	214.1	137.74
2	Հարթեցնող բետոնի շերտ	մ ³	8.90	11.49	102.30	0.0	0	0.0	0.00	8.9	102.30
3	Վնասված մետաղալե սալիկների քանդում ց/ավազե շաղախի հետ միասին	մ ²	100.1	0.64	64.40	0.0	0	0.0	0.00	100.1	64.40
4	Առաստաղից գաջե սկալի քերում	մ ²	1281.4	0.54	695.79	0.0	0	0.0	0.00	1281.4	695.79
5	Կախովի առաստաղի քանդում	մ ²	214.10	0.77	164.00	0.0	0	0.0	0.00	214.1	164.00
6	Առաստաղի ներկանյութի քերում	մ ²	5125.6	0.54	2783.16	1285.0	697.74	0.0	0.00	6410.6	3480.90
7	Պատերից գաջի սկալի քանդում	մ ²	2051.3	0.79	1630.45	0.0	0	0.0	0.00	2051.3	1630.45
8	Շենքերի, սյուների և հեծանների գաջի սկալի քանդում	մ ²	644.0	0.79	511.88	0.0	0	0.0	0.00	644.0	511.88
9	Պատերի հալմաստալեի քանդում	մ ²	570.00	1.75	1000.18	0.0	0	0.0	0.00	570.0	1000.18
10	Պատերից ներկանյութի քերում	մ ²	7823.2	0.54	4247.93	537.8	292.021	0.0	0.00	8361.0	4539.95
11	Պատերի հալմաստալեի քանդում ց/ավազե շերտի հետ միասին	մ ²	20.50	1.75	35.97	0.0	0	0.0	0.00	20.5	35.97
12	Մետաղալատե դռերի ապամոնտաժում և պահեստավորում վերատողարման համար	մ ²	45.00	1.75	78.87	0.0	0	0.0	0.00	45.0	78.87
13	Փայտե դռերի ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ ²	141.58	1.75	248.14	0.0	0	0.0	0.00	141.6	248.14
14	Մետաղալատե վիտրաժների ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ ²	17.50	1.75	30.67	0.0	0	0.0	0.00	17.5	30.67
15	Մետաղալատե դռերի ապամոնտաժում և պահեստավորում հորանների համար	մ ²	5.40	1.75	9.46	0.0	0	0.0	0.00	5.4	9.46
16	Լամինատե միջնորմների ապամոնտաժում և պահեստավորում կոմունիկացիոն հորանների համար	մ ²	12.60	1.75	22.08	0.0	0	0.0	0.00	12.6	22.08

17	Լվացարանակների ապամոնտաժում և պահեստավորում վերատեղադրման համար	կոմպլ	21	3.45	72.53	0.0	0	0.0	0.00	21.0	72.53
18	Պատուհանագոգների ապամոնտաժում	մ	61.2	0.13	7.65	0.0	0	0.0	0.00	61.2	7.65
19	Կահույքի տեղափոխում և պահեստավորում՝ աթոռ, սեղան, պահարան և այլն	հատ	1242.0	0.26	321.22	0.0	0	0.0	0.00	1242.0	321.22
20	Ջեռուցման մարտկոցի ապամոնտաժում և պահեստավորում վերատեղադրման համար	հատ	252.0	0.39	97.76	0.0	0	0.0	0.00	252.0	97.76
21	Կանգնակների երեսապատման պատսոման դետալների ապամոնտաժում	լ ²	79.80	1.75	139.86	0.0	0	0.0	0.00	79.8	139.86
22	Սանհանգույցների մետաղալատն միջնորմների ապամոնտաժում և պահեստավորում	լ ²	130.00	1.75	227.84	0.0	0	0.0	0.00	130.0	227.84
23	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	252.0	0.39	97.76	0.0	0	0.0	0.00	252.0	97.76
24	Փայտե շրիշանների ապամոնտաժում վերատեղադրման համար	զ/մ	145.0	0.15	22.26	0.0	0	0.0	0.00	145.0	22.26
25	Վիճիկային հատակների շերտի քանդում	լ ²	1361.0	0.67	914.48	0.0	0	0.0	0.00	1361.0	914.48
26	Շին աղբի տեղափոխում շենքից դուրս	տ	234.0	2.43	567.87	0.0	0	0.0	0.00	234.0	567.87
27	Մուգացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	234.0	3.86	904.40	0.0	0	0.0	0.00	234.0	904.40
	Արտաքին քանդման աշխատանքներ		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Ճակատներում վնասված հատվածների g/ավագե սկալի քանդում	լ ²	40.0	1.26	50.33	0.0	0	0.0	0.00	40.0	50.33
23	Ճակատներում վնասված տուֆե սալիկների քանդում	լ ²	20.00	7.43	148.67	0.0	0	0.0	0.00	20.0	148.67
4	Պատուհանների ճաղաշարերի ապամոնտաժում և պահեստավորում	տ	0.500	43.87	21.93	0.0	0	0.0	0.00	0.5	21.93
5	Շին աղբի տեղափոխում	տ	7.0	2.43	16.99	0.0	0	0.0	0.00	7.0	16.99
6	Մուգացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 12կմ հեռ.վրա	տ	7.0	3.86	27.05	0.0	0	0.0	0.00	7.0	27.05
	Արտաքին հարդարում		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Ճակատների վնասված հատվածների g/ավագե սկալի իրականացում	լ ²	40.0	2.39	95.72	0.0	0	0.0	0.00	40.0	95.72
2	Մետաղական ցանցի իրականացում	լ ²	0.0	1.21	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
3	Նույնի ճեփամանակում և ներկում ճակատային ներկով	լ ²	40.0	1.13	45.13	0.0	0	0.0	0.00	40.0	45.13
4	Ճակատների վնասված տուֆե սալիկների փոխարինում	լ ²	20.00	18.80	376.10	0.0	0	0.0	0.00	20.0	376.10
5	Սյրատաշ քարե շարվածքի մաքրում հոլկում մետաղյա խղզանակով	լ ²	902.00	2.97	2682.29	0.0	0	0.0	0.00	902.0	2682.29
6	Սյրատաշ քարե շարվածքի վնացում	լ ²	1530.00	3.37	5154.50	0.0	0	0.0	0.00	1530.0	5154.50
7	Փայտե կավարանների մոնտաժում և ապամոնտաժում	լ ²	1530.0	1.10	1685.10	0.0	0	0.0	0.00	1530.0	1685.10
8	Կարանների մշակում կոնկրետատոր ցիկլապատ թիթերով արտաքինից	մ2	0.00	5.49	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
	Տանիք		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Նոր իրականացվող կախովի ջրհորդանի իրականացում 150*100մմ ցիկլապատ թիթերով	մ	35.0	6.14	214.89	15.0	92.095	0.0	0.00	50.0	306.98

2	Նոր ջրահեռացման խողովակի իրականացում փ150մմ ցինկապատ թիթեղով	մ	28.0	4.98	139.49	0.0	0	28.0	139.49	0.0	0.00
3	Վնասված ջրահեռացման խողովակի իրականացում փ150մմ ցինկապատ թիթեղով	մ	0.0	4.98	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
4	Ջրահեռացման արմոնի իրականացում փ150մմ ցինկապատ	հատ	5	5.84	29.21	0.0	0	5.0	29.21	0.0	0.00
	Ներքին հարդարում		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Ստատսդների քահարդարում լավորակ գաջի շաղկախով	մ ²	1486.00	1.51	2239.27	0.0	0	0.0	0.00	1486.0	2239.27
2	Ստատսդների ծեփամածկում և լատեքս ներկում	մ ²	6084.80	1.60	9716.17	326.2	520.87	0.0	0.00	6411.0	10237.05
3	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	221.00	6.33	1397.92	0.0	0	0.0	0.00	221.0	1397.92
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	2629.20	2.93	7705.21	0.0	0	0.0	0.00	2629.2	7705.21
5	Ներքին շփերի, հեծանների, սյուների երեսապատում գիպսոխտե շաղկախով	մ ²	649.20	3.55	2301.62	0.0	0	0.0	0.00	649.2	2301.62
6	Պատերի և շփերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	9800.00	1.41	13808.59	0.0	0	387.0	545.30	9413.0	13263.29
7	Պատերի և շփերի բարձրորակ սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	580.00	2.35	1364.55	0.0	0	20.0	47.05	560.0	1317.50
8	Պատերի և շփերի երեսապատում լավորակ հախճապով	մ ²	580.00	10.82	6276.70	0.0	0	20.0	216.44	560.0	6060.26
9	Միջնորմի շաղկածի իրականացում h=200մմ հաստ բլոկներով	մ ³	26.0	30.14	783.70	0.0	0	0.0	0.00	26.0	783.70
10	Միաձուլ ե/բետոնե բարակորների իրականացում B15դասի բետոնով	մ ³	3.38	93.94	317.51	0.0	0	0.0	0.00	3.4	317.51
11	Այլումինե անկյունաքանդակների տեղադրում	մ	300.0	0.88	262.84	0.0	0	0.0	0.00	300.0	262.84
12	Հարդարման անկյունաքանդակներ	մ	2418.0	0.56	1353.50	0.0	0	0.0	0.00	2418.0	1353.50
13	Ջրահեռացման կանգնակների երեսապատում գիպսատվարաթղթե 12.5մմ հաստ սպերով ցինկապատ 95մմ հիմնակախով	մ ²	82.20	4.58	376.88	0.0	0	0.0	0.00	82.2	376.88
14	Պահեստավորված կահույքի վերատեղադրում՝ պոռոտ, սեղան, պահարան և այլն	հատ	1242.0	0.39	481.82	0.0	0	0.0	0.00	1242.0	481.82
15	Կարամների մշակում ճեղքմանով ներքնակով	մ	92.0	1.27	116.99	0.0	0	0.0	0.00	92.0	116.99
16	Կարամների մշակում պոլիուրետոնային հերմետիկով երկու կողմից	մ	92.0	3.80	349.83	0.0	0	0.0	0.00	92.0	349.83
17	Պատերի և առաստաղի համար մետաղական շեներ	մ	43.2	0.88	37.85	0.0	0	0.0	0.00	43.2	37.85
18	Գոյություն ունեցող դռների կողմքի փոխարինում	հատ	0.0	7.54	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
19	Գոյություն ունեցող դռների բռնակների փոխարինում	հատ	0.0	6.03	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
20	Ջեռացման մարտկոցների վերատեղադրում	հատ	252.0	0.65	162.94	0.0	0	0.0	0.00	252.0	162.94
	Հարակից		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	230.00	2.28	524.94	0.0	0	0.0	0.00	230.0	524.94
2	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում-իզոլամ	մ ²	230.00	2.35	539.84	0.0	0	22.0	51.64	208.0	488.20
3	Խնցե սալիկների իրականացում, ամրացված տունձով	մ ²	230.00	12.63	2904.07	0.0	0	22.0	277.78	208.0	2626.29
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	68.4	1.50	102.81	120.0	180.36	0.0	0.00	188.4	283.17
5	Վիճիկային հատակների իրականացում 2 մմ հաստ,	մ ²	1261.0	14.29	18021.96	0.0	0	0.0	0.00	1261.0	18021.96
6	Ինքնահարթեցվող շերտի իրականացում 2.4 մմ հաստությամբ վիճիկային հատակների տակ	մ ²	1361.0	3.21	4371.23	0.0	0	0.0	0.00	1361.0	4371.23
7	Վիճիկային շոիշակների իրականացում 2 մմ հաստ.-145գ/մ	մ ²	0.0	14.29	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
8	Մետալային սալիկների իրականացում, ամրացված տունձով	մ ²	114.60	12.63	1446.98	0.0	0	0.0	0.00	114.6	1446.98

	Դռներ, պատուհաններ		0		0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
1	ՄԴՏ-ի ներքին դռների տեղադրում բռնակով և փականով	մ ²	21.00	67.89	1425.69		0.0		0.00		21.0		1425.69
2	Այուրմին ապակեխաթեթով դուռ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	6.96	123.92	862.50		0.0		0.00		7.0		862.50
3	Այուրմին փխրաաժներ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	13.92	123.92	1724.99		0.0		0.00		13.9		1724.99
4	Դռների երեսակալների տեղադրում	մ	0.0	1.03	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
5	Պատուհանների ճարտաշարերի պատրուտում և տեղադրում	տ	0.155	886.48	137.20		0.0		0.00		0.2		137.20
6	Դյուբել M10x150	հատ	32	0.65	20.69		0.0		0.00		32.0		20.69
2	Զետուցման համալարգ						0.0		0.00		0.00		0.00
1	Զետուցման պողպատե մարտկոցների ապանոտաժում	հատ	10.0	0.39	3.88		0.0		0.00		10.0		3.88
2	Զետուցման պողպատե մարտկոցներ կողային միացման	հատ	10.0	1.29	12.93		0.0		0.00		10.0		12.93
3	Զետուցման պողպատե մարտկոցներ կողային միացման	հատ	0	7.32	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
4	Առկա մուցման և շրջամատու պրմների ապանոտաժում	կ-տ	0	15.10	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
5	Զետուցման համալարգի մուցման պրմայ 1"0.75 1բ G=7ս ³ /ժ h=10մ	կ-տ	0	171.01	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
6	Զետուցման համալարգի շրջամատու պրմայ 2"5.5կ-տ 3բ G=22ս ³ /ժ h=30մ	կ-տ	0	208.95	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
7	Նակկիւում Նախատեսված օրախիտության համալարգի միացում	տեղ	0	2.41	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
8	Փական ամերիկանակ 1 1/4M/F	հատ	0	15.86	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
9	Զտիչ ցանցակոր 1 1/4"	հատ	0	12.93	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
10	Ակտոմատ օրահան 3/4"	հատ	0	9.27	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
11	Զերմաչակի	հատ	0	4.74	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
12	Մամոնտոր	հատ	0	10.52	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
13	Դատարկման փական 3/4"	հատ	0	10.00	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
14	Փական գերիկակոր 3/4 F	հատ	0	10.73	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
15	Փական գերիկակոր 1/2 F	հատ	0	8.54	0.00		0.0		0.00		0.0		0.00
3	Ներքին ջրամատակարարում						0		0.00		0.00		0.00
	Ջրամատակարարում		0		0.00		0		0.00		0.0		0.00
1	Պոլիպրոպիլեն PPR-AL-PEX խողովակներ մոտաժում de20.	մ	240.0	3.98	955.16		0.0		0.00		240.0		955.16
2	Պոլիպրոպիլեն PPR խողովակների ձևակոր մատեր de 20մմ	հատ	192	1.10	210.79		0.0		0.00		192.0		210.79
3	Պողովակի մեկրաիչ Փ20մմ	մ	90.0	0.26	23.06		0.0		0.00		90.0		23.06
4	PPR գերային փական Փ20,մոնտաժումով	հատ	24	8.54	204.92		0.0		0.00		24.0		204.92
5	PPR կոմբինացված կցամատեր Փ20մմ	հատ	48	4.88	234.17		0.0		0.00		48.0		234.17
6	PPR կոմբինացված անկյունակ Փ20-1/2"յն	հատ	156	4.37	681.14		0.0		0.00		156.0		681.14
7	Փական ARKO 1/2"; մոնտաժումով	հատ	110	7.59	834.54		0.0		0.00		110.0		834.54
8	PPR կցամատեր Փ20մմ	հատ	70	4.59	321.01		0.0		0.00		70.0		321.01
9	Լկացարանի ձորակ-խանիչ	կոմակ	50	27.71	1385.68		0.0		83.14		47.0		1302.53
10	Լկացարանի ձորակ	կոմակ	13	23.32	303.19		5.0		0.00		18.0		419.80
11	Էլ ջրատարաբացուցիչ հորիզոնական առատատալին ամրացվող N=1,5կ-տ/d, V=50լ	հատ	22	130.55	2872.11		0.0		0.00		22.0		2872.11

12	Էլ ջրատարացուցիչ հորիզոնական առատադրյուն ամրացվող N=1,58կՎտ/ժ, V=100լ	հատ	1	177.98	177.98	0.0	0	0.0	0.00	1.0	177.98
13	Համակարգի լվացում և օդառահածում	մ	240.0	0.12	29.31	0.0	0	0.0	0.00	240.0	29.31
	Սառը ջրամատակարարման բաշխիչ սանդիկ		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	DNI08x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1.3	6.02	7.82	0.0	0	0.0	0.00	1.3	7.82
2	Պողպատե գնդաձև խցան DNI08մ	հատ	1	13.73	13.73	0.0	0	0.0	0.00	1.0	13.73
3	Գնդային փական ամբրիկանկա 1/2", մոնտաժումով	հատ	1	8.54	8.54	0.0	0	0.0	0.00	1.0	8.54
4	Գնդային փական ամբրիկանկա 1", մոնտաժումով	հատ	4	12.20	48.79	0.0	0	0.0	0.00	4.0	48.79
5	Գնդային փական ամբրիկանկա 3/4", մոնտաժումով	հատ	3	10.73	32.20	0.0	0	0.0	0.00	3.0	32.20
6	Ջրի ֆիլտր 3/4"	հատ	3	8.66	25.98	0.0	0	0.0	0.00	3.0	25.98
7	Ջրի ֆիլտր 1"	հատ	4	10.12	40.49	0.0	0	0.0	0.00	4.0	40.49
8	Սողնակային փական 1 1/2"	հատ	1	25.37	25.37	0.0	0	0.0	0.00	1.0	25.37
9	Սնցուն մետաղական 4-2"	հատ	1	15.19	15.19	0.0	0	0.0	0.00	1.0	15.19
10	Մանոմետր 1/2"	հատ	1	7.32	7.32	0.0	0	0.0	0.00	1.0	7.32
11	Դատարկման փական 1/2", մոնտաժումով	հատ	1	10.00	10.00	0.0	0	0.0	0.00	1.0	10.00
12	Եռաբայլ մանոմետրի փական 1/2", մոնտաժումով	հատ	1	8.54	8.54	0.0	0	0.0	0.00	1.0	8.54
13	PPR կոնքրետացված կցամասեր Φ32-20մ	հատ	7	5.17	36.20	0.0	0	0.0	0.00	7.0	36.20
	Հավաքիչների համակարգ ՀԿ		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Խողովակակտոր արտաքին պարուրակով, L=300մմ - 2"	հատ	20	3.22	64.41	0.0	0	0.0	0.00	20.0	64.41
2	Կաշեփղե խողովակ L=20մ հորեջ գլխիկով և փողակով Φ50, - 5հատ	մ	400.0	2.20	878.30	0.0	0	0.0	0.00	400.0	878.30
3	Հավաքիչների փական միացման գլխիկով	հատ	20	8.21	164.27	0.0	0	0.0	0.00	20.0	164.27
4	Պահարան հավաքիչների Prestiж-02-H 840x650x230մմ	հատ	20	14.64	292.77	0.0	0	0.0	0.00	20.0	292.77
5	Փական բատերֆայ Φ50-2"	հատ	3	21.71	65.14	0.0	0	0.0	0.00	3.0	65.14
6	DN57x3.0մմ Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	120.00	2.60	311.91	0.0	0	0.0	0.00	120.0	311.91
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Մետաղալատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	100.0	0.69	68.86	0.0	0	0.0	0.00	100.0	68.86
2	Լվացարանի ծորակի ապամոնտաժում	կոմպլ	63	3.45	217.58	0.0	0	0.0	0.00	63.0	217.58
4	Հրահեռացում		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
	Ներքին կոյուղի		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Պոլիէթիլբորիտե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	80.0	3.05	243.92	0.0	0	0.0	0.00	80.0	243.92
2	Պոլիէթիլբորիտե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	75.0	2.05	153.48	0.0	0	0.0	0.00	75.0	153.48
3	Պոլիէթիլբորիտե խողովակների ձևավոր մասեր Φ=110մմ	հատ	147	2.93	430.37	0.0	0	0.0	0.00	147.0	430.37
4	Պոլիէթիլբորիտե խողովակների ձևավոր մասեր Φ=50մմ	հատ	115	1.90	218.84	0.0	0	0.0	0.00	115.0	218.84
5	Φ100 ստուգիչի մոնտաժում	հատ	7	4.39	30.74	0.0	0	0.0	0.00	7.0	30.74
6	Φ50 ստուգիչի մոնտաժում	հատ	6	2.20	13.17	0.0	0	0.0	0.00	6.0	13.17
7	Ձևավոր մասեր՝ խամուտ մանեկ	հատ	103	0.37	37.69	0.0	0	0.0	0.00	103.0	37.69
8	Խեցե զուգարանակոնք	կ-տ	40	41.57	1662.75	3.0	124.71	0.0	0.00	43.0	1787.45
9	Խեցե լվացարանակոնք	կոմպլ	67	32.84	2200.07	2.0	65.67	0.0	0.00	69.0	2265.75
10	Խեցե միզակոնք	կ-տ	4	32.05	128.21	0.0	0.00	0.0	0.00	4.0	128.21
11	Մետաղական լվացարանակոնք	կոմպլ	1	26.98	26.98	0.0	0.00	0.0	0.00	1.0	26.98
12	Φ50 հոսակի մոնտաժում	հատ	22	2.20	48.31	7.0	15.37	0.0	0.00	29.0	63.68

Ապամնուսման աշխատանքներ												
1	Կոյուրդ խորվակների ապամնուսում											
2	Զուգարանակոթքի ապամնուսում											
3	Լվացարանի ապամնուսում											
4	Միզավրնջի ապամնուսում											
5	Մանկական վացարանի ապամնուսում											
5	Էլեկրականություն											
Ուժային սարքավորումներ												
1	Պլաստիկե արկղ համալիր IP20 տեսակի 600x800x250մմ											
2	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 200Ա											
3	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 80Ա											
4	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 50Ա											
5	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 40Ա											
6	Հաղորդաձող պրկնե L=300մմ, 30x5մմ											
7	Din քանոն											
8	Մալուխ պրկնե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ2											
8	BBT _{HR}											
9	Մալուխ պրկնե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2											
9	BBT _{HR}											
10	Մալուխ պրկնե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2											
10	BBT _{HR}											
11	Ծալրակալ պրկնե 25մմ2											
12	Ծալրակալ պրկնե 10մմ2											
Լուսավորություն												
1	Պլաստիկե արկղ համալիր IP20 տեսակի 18 տեղանոց											
2	Պլաստիկե արկղ համալիր IP20 տեսակի 16 տեղանոց											
3	Պլաստիկե արկղ համալիր IP20 տեսակի 12 տեղանոց											
4	Պլաստիկե արկղ համալիր IP20 տեսակի 400x300x155մմ											
5	Պլաստիկե արկղ համալիր IP20 տեսակի 6 տեղանոց											
6	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 80Ա											
7	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 50Ա											
8	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 32Ա											
9	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 50Ա											
10	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 40Ա											
11	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 32Ա											
12	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 25Ա											
13	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 16Ա											
14	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 10Ա											
15	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 6Ա											
16	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 6Ա											
17	Հաղորդաձող պրկնե L=340մմ, 30x5մմ											
18	Եռաթևե գուգորդիչ 50Ա											
19	Եռաթևե գուգորդիչ 40Ա											
20	Եռաթևե գուգորդիչ 32Ա											
21	Միաթևե գուգորդիչ 50Ա											
22	Din քանոն											

23	Մարտի արձե՛ն ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x1.5մմ2 BBԴ-ի	մ	100.0	0.77	76.90	0.0	0	0.0	0.00	100.0	76.90
24	Մարտի արձե՛ն ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 BBԴ-ի	մ	62.0	2.55	158.11	0.0	0	0.0	0.00	62.0	158.11
25	Մարտի արձե՛ն ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ2 BBԴ-ի	մ	6.0	1.25	7.53	0.0	0	0.0	0.00	6.0	7.53
26	Մարտի արձե՛ն ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 BBԴ-ի	մ	1861.0	0.73	1361.55	220.0	160.964	0.0	0.00	2081.0	1522.52
27	Մարտի արձե՛ն ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 BBԴ-ի	մ	4741.0	0.57	2689.96	0.0	0	0.0	0.00	4741.0	2689.96
28	Ծայրակալ արձե՛ն 10մմ2	հատ	40	3.66	146.38	0.0	0	0.0	0.00	40.0	146.38
29	Ծայրակալ արձե՛ն 4մմ2	հատ	10	2.20	21.96	0.0	0	0.0	0.00	10.0	21.96
30	Ծայրակալ արձե՛ն 2.5մմ2	հատ	84	1.17	98.37	0.0	0	0.0	0.00	84.0	98.37
31	Ծայրակալ արձե՛ն 1.5մմ2	հատ	173	0.95	164.61	0.0	0	0.0	0.00	173.0	164.61
32	LED լուսատու 32վտ, IP54	հատ	1	24.94	24.94	0.0	0	0.0	0.00	1.0	24.94
33	LED լուսատու 75վտ, IP20	հատ	27	44.70	1206.89	0.0	0	0.0	0.00	27.0	1206.89
34	LED լուսատու 32վտ, IP20	հատ	537	24.94	13391.65	0.0	0	0.0	0.00	537.0	13391.65
35	LED լուսատու 18վտ, IP44	հատ	93	17.62	1638.54	0.0	0	0.0	0.00	93.0	1638.54
36	LED լուսատու 22վտ, IP44 մարտկոցով	հատ	0	20.55	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
37	LED լուսատու 14վտ, IP54	հատ	6	14.69	88.15	0.0	0	0.0	0.00	6.0	88.15
38	LED լուսատու 18վտ, IP65	հատ	1	17.62	17.62	0.0	0	0.0	0.00	1.0	17.62
39	LED լուսատու EL-Ք, 11Վտ-IP 65	հատ	25	6.64	166.00	0.0	0	0.0	0.00	25.0	166.00
40	LED լուսատու 6Վտ-IP 44	հատ	52	5.91	307.22	0.0	0	0.0	0.00	52.0	307.22
41	LED լուսատու 10Վտ-IP 44	հատ	25	6.64	166.00	0.0	0	0.0	0.00	25.0	166.00
42	LED լուսատու 10Վտ-IP 44 BRA	հատ	26	6.64	172.64	0.0	0	0.0	0.00	26.0	172.64
43	LED լուսատու 6Վտ-IP 44	հատ	105	5.91	620.34	0.0	0	0.0	0.00	105.0	620.34
44	Անցատիչ միաբևեռ 220Վ,16Ա	հատ	132	1.80	236.99	0.0	0	0.0	0.00	132.0	236.99
45	Հյուղակիղիչ տուփ	հատ	223	0.25	55.49	0.0	0	0.0	0.00	223.0	55.49
46	Միաֆազ վարդակ IP20, 1 ֆազ, 16Ա	հատ	179	2.57	460.22	100.0	257.104	0.0	0.00	279.0	717.32
47	Օրդրակիչ	հատ	4	175.66	702.64	0.0	0	0.0	0.00	4.0	702.64
48	Օրդրակիչ	հատ	16	95.15	1522.39	0.0	0	0.0	0.00	16.0	1522.39
49	Հվախորդակ մետաղականալոյկի համար Φ20մմ	մ	409.0	1.22	500.14	0.0	0	0.0	0.00	409.0	500.14
50	Հվախորդակի ամրակալ	հատ	823	0.37	301.18	0.0	0	0.0	0.00	823.0	301.18
51	Հվախորդակի անկյունակ	հատ	2	1.17	2.34	0.0	0	0.0	0.00	2.0	2.34
	Ապանդրածկող նյութեր		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Ապանդրածկող լուսատուներ	հատ	759	1.79	1360.40	0.0	0	0.0	0.00	759.0	1360.40
2	Ապանդրածկող ծիլ տիլիչ	հատ	183	1.58	289.49	0.0	0	0.0	0.00	183.0	289.49
3	Ապանդրածկող մարդիս	մ	4445.0	0.17	756.61	0.0	0	0.0	0.00	4445.0	756.61
6	Բարեկալիզում					0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Ֆուգքշիլ դաշմ		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Փոստրակի բանդում III կարգի գրունտներում կողիցքով	մ ³	110.0	0.70	77.08	0.0	0	0.0	0.00	110.0	77.08
2	Եռլիցք կողիցքի մշակված գրունտներից, տոկանտով	մ ³	75.8	0.45	34.36	0.0	0	0.0	0.00	75.8	34.36
3	Բետոնի նսխաշերտ B 7.5 դասի	մ ³	7.00	40.15	281.03	0.0	0	0.0	0.00	7.0	281.03
4	Խամբարաբետոնի իրականացում B12.5 դասի	մ ³	23.0	43.40	998.21	0.0	0	0.0	0.00	23.0	998.21
5	Բետոն B 12.5 դասի խողրկակների արանքի ցրման համար	մ ³	1.00	42.01	42.01	0.0	0	0.0	0.00	1.0	42.01
6	Ե/բ հիմքերի իրականացում B-12.5 դասի բետոնով	մ ³	12.6	51.27	645.95	0.0	0	0.0	0.00	12.6	645.95
7	Հիմքերի և պատերի ուղղաձիգ ջրամեկրացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	275.00	1.24	342.08	0.0	0	0.0	0.00	275.0	342.08

12	Բուսածիր թերություն և կուտակում տարածքում	լ ³	59.8	2.23	133.48	0.0	0	0.0	0.00	59.8	133.48
13	Մերատվական տարրերի յուղաներկի թերություն դարպասներ, պարիսպ և այլն	լ ²	267.9	1.77	473.56	0.0	0	0.0	0.00	267.9	473.56
14	Տարածքում կուտակված շին աղբի մաքրում	տ	114.0	2.43	276.66	0.0	0	0.0	0.00	114.0	276.66
15	Շին. աղբի բարձրում, տեղափոխում 12կմ	տ	391.0	3.33	1300.34	0.0	0	0.0	0.00	391.0	1300.34
	Բարելավություն		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Բետոնե սալիկների տեղադրում	լ ²	0.00	7.08	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
2	Չոր ավազացնենուային խառնուրդ h=3սմ (ավազ 90%, ցեմենտ 10%) բազալտով ամրակապում տեղամասում	լ ³	0.00	19.53	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
3	Խնձով տուփակված բնակող	լ ³	0.00	3.00	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
4	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=10սմ հաստությամբ	լ ²	0.0	1.32	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
5	Քիտումի ցարաշխում 4.12տ /1000Ա2/	տ	0.00	257.39	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
6	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	լ ²	0.0	5.05	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
7	Բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	մ	0.0	6.89	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
8	Բետոնե 10x20սմ եզրաքարերի տեղադրում	մ	214.2	6.16	1319.53	0.0	0	0.0	0.00	214.2	1319.53
9	Բետոնի եզրաքարերի հիմքի իրականացում B 15 դասի	լ ³	11.00	44.25	486.79	0.0	0	0.0	0.00	11.0	486.79
10	Վնասված բետոնե հատավոր առօրինակի տեղադրում	մ	0.00	15.92	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
	Այլ աշխատանքներ		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Մետաղական տարրերի երկտակ ներկում յուղաներկում	լ ²	326.3	1.58	516.31	0.0	0	0.0	0.00	326.3	516.31
2	Հողմասի հաշվադրված հատվածում ցանկապատի մասնակաի բազալտե երեսապատում	լ ²	3.30	22.07	72.82	0.0	0	0.0	0.00	3.3	72.82
3	Մետաղական ցանկապատի որմնախարսի թասակ բազալտով	լ ²	0.0	31.50	0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
	Հողային աշխատանքներ		0		0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Քանդում ընթացում կուտակված գրունտի տեղափոխում ծոռում տարածքի հարթեցում -200մ	լ ³	179.0	2.23	399.34	0.0	0	0.0	0.00	179.0	399.34
2	Կուտակված բուսածիր փոռում սիզանարգելում, համահարթեցումով ավելացումով 20% կարմիր ավազ	լ ³	74.7	3.29	245.97	0.0	0	0.0	0.00	74.7	245.97
3	Ավելորդ գրունտի բարձրում և տեղափոխում	լ ³	382.0	6.96	2657.55	0.0	0	0.0	0.00	382.0	2657.55
	Ավելացվող ծավալներ				0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
	Քանդման աշխատանքներ				0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Փայտե դռների ապանետաժում և պահեստավորում	մ ²	57.4	1.75	100.63	0.0	0	0.0	0.00	57.4	100.63
2	Վիճիկային հատակների շերտի քանդում	մ ²	986.0	0.67	662.51	0.0	0	0.0	0.00	986.0	662.51
3	Շին աղբի տեղափոխում շենքից դուրս	տ	186.0	2.43	451.39	0.0	0	0.0	0.00	186.0	451.39
4	Առաջացած շին. աղբի բարձրում, տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա	տ	186.0	3.86	718.88	0.0	0	0.0	0.00	186.0	718.88
	Դռներ, պատուհաններ				0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	ՄԴՏ-ի ներքին դռների տեղադրում բռնակով և փականով	մ ²	178.0	67.89	12084.41	0.0	0	0.0	0.00	178.0	12084.41
	Հատակներ				0.00	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00
1	Վիճիկային հատակների իրականացում 2 մմ հաստ.	մ ²	636.0	14.29	9089.58	0.0	0	63.0	900.38	573.0	8189.20
2	Ինքնահարթեցվող շերտի իրականացում 2-4 մմ հաստությամբ վիճիկային հատակների տակ	մ ²	986.0	3.21	3166.81	0.0	0	63.0	202.34	923.0	2964.47
3	Մետաղյա սալիկների իրականացում, ամրացված տունձով	մ ²	85.4	12.63	1078.29	0.0	0	0.0	0.00	85.4	1078.29
4	ՄԴՏ-ի շրջակների իրականացում H=80 մմ	մ	1640.0	1.44	2361.60	0.0	0	0.0	0.00	1640.0	2361.60

5	Սարտային Վինիլ հատակների իրականացում 4,5 մմ հաստ,	մ2	450.0	14.04	6318.00	0.0	0	0.0	0.00	450.0	6318.00
6	Լամինատե հատակի իրականացում 10մմ հաստ	մ2	202.0	6.15	1242.30	0.0	0	5.0	30.75	197.0	1211.55
7	ՄԴՏ-ի միջնորդների իրականացում սանհանգույցներում	մ2	165.0	44.70	7375.50	0.0	0	0.0	0.00	165.0	7375.50
8	Մետաղական գունավոր դուռ	մ2	3.7	54.80	202.76	0.0	0	0.0	0.00	3.7	202.76
9	լոգանցիկի ցնցողի տեղադրում	հատ	2.0	30.60	61.20	0.0	0	0.0	0.00	2.0	61.20
10	Սպորտային Վինիլ հատակների գծանշում	գծմ	80.0	0.36	28.80	0.0	0	0.0	0.00	80.0	28.80
	Ընդամենը				252,303.044		2,523.524		2,523.524		252,303.044
	ԱԱՀ 20%				50,460.609		504.705		504.705		50,460.609
	Ընդամենը				302,763.653		3,028.229		3,028.229		302,763.653
	Պայմանագրով սահմանված գումարի նվազեցման գործակից	0.839922586			254,298.030		2,543.478		2,543.478		254,298.030

»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
Հ/ՀՀ 02565827



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
Գործընկեր-1
«ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ 7» ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Անկախության 2/45
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570050210740100
Հ/ՀՀ 09216714



Գործընկեր-2
«123» ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Սյունիքի 97
«Հայկերմոմբանկ» ԲԲԸ, Գորիսի մ/6
Հ/Հ 163298122439
Հ/ՀՀ 09200345

