

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 1

02.08.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԱՄ-ԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/28» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 8-ՆՐԲ և ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԶԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ.Բյուրական

Սեպտեմբեր 2021թ.

«Բյուրական համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Զ.Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Նազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 02.08.2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/28» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.15 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 02.08.2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/28» ծածկագրով Բյուրականի համայնքապետարանի կարիքների Բյուրական համայնքի 1-ին փողոցի 8-նրբ և Բյուրական համայնքի 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Բյուրականի համայնքապետարան»
ՀՀ Արագածոտն մարզ, գ.Բյուրական
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական

վարչություն
Հ/Հ 900442117157
ՀՎՀՀ 05002542
Ղեկավար՝ Զ.Բաբայան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Աշտարակի խճ 47/18
Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 157005894100100

ՀՎՀՀ 00891777

տնօրեն Տ.Նազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանք | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| հրավերում նախատեսված չափաբանի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |
| 1 | 45231175 | Բյուրական համայնքի 1-ին փողոցի 8-նրբ և Բյուրական համայնքի 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | | | | | | | | | 14700000 | 23520000 | 29400000 | 29400000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ընդամենը |
| | | | | | | | | | | | | | | 29400000 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Բյուրականի համայնքապետարան»
ՀՀ Արագածոտն մարզ, գ.Բյուրական
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900442117157
ՀՎՀՀ 05002542
Ղեկավար՝ Զ.Բաբայան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլյուս» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Աշտարակի խճ 47/18
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 157005894100100
ՀՎՀՀ 00891777
տնօրեն Ս.Նազարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ