

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

16.01.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1
ծածկագրով աշխատանքի գնման պայմանագրի

ք. Մասիս

<< 30 >> հունիսի 2026թ.

Մասիս համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Նորայր Հակոբյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ս.Տ.Ս Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Չալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.01.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետը և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 04.06.2026թ. գեկուցագիրը (մտից N 6441)՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել 16.01.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի լրացուցիչ աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը 3 900 000 (երեք միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ համաձայն հավելվածի:

1.2 Սույն համաձայնագրով հաստատված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25.12.2026թ. ներառյալ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900 432 330 034
ՀՎՀՀ 04240324




Ն. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ս.Տ.Ս Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ռուբինյանց 14, բն. 16
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 16600939643200
ՀՎՀՀ 01019625



Ս. Չալոյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված
 <<16>> հունվարի 2026թ. կնքված
 N ԱՄՄՀ-ԳԱՇՁԲ-26/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի
 << 30 >> հունիսի 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
Հ/Հ	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	Ճանապարհների փոսային նորոգման լրացուցիչ աշխատանքներ						3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
 ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900 432 330 034
 ՀՎՀՀ 04240324

Ն. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Ս



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ս.Տ.Ս Գրուպ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Ռուբինյանց 14, բն. 16
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 16600939643200
 ՀՎՀՀ 01019625

Ս. Չալոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

