

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.12.2021թ թ-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրում 2024 թվականի ապրիլի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 07.03.2024թ. N 344-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

20.12.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

02.04.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Շահինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշումը որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 20.12.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)




ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
6-րդ հարկ, գրասենյակ 24
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500906906969
ՀՎՀՀ 00902375

Տնօրեն՝

Ա. Շահինյան
(ստորագրություն)



Հավելված
20.12.2021թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17 Հ պայմանագրի
02.04.2024թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2023թ. վճարված գումար	մոլիդուս	փետրվալի	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/125	ՀՀ Արմավիրի մարզի Զրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկումը նախատեսված ծառայություն	1 951 783	-	-	807 700	807 700	807 700	807 700	807 700	807 700	807 700	807 700	807 700	807 700

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճուրդային կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան

ԿԱՏՐՈՂ՝

ՀՀ Վոլոխո նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
6-րդ հարկ, գրասենյակ 24
ՀՀ ԱՄԻՈ ԲՆԱԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500906906969
ՀՎՀՀ 00902375

Տնօրեն՝



(ստորագրություն) Ս. Շահինյան