

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ալավերդու համայնքի կարիքների համար Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման և շենքերի մասնակի ջերմամեկուսացման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 05.09.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1** պայմանագրում 2026 թվականի 02.25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված 4-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը, համաձայնագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ որոշվեց ավելացնել ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1-ով գնման պայմանագիրում նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր:

Փոփոխության նկարագրություն –Նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել մինչև 30 օրացուցային օր : Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 04.04.2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱԳԻՐ N 1  
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄՆՀ-ՀԲՄՄՇՁԲ-25/1 ՊԱՅՄԱՐԱԳՐԻ

Բ. Ալավերդի 25.02.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Նունյան, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՄՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն , որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի արարված

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄՆՀ-ՀԲՄՄՇՁԲ-25/1 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 04.04.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգտալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄՆՀ-ՀԲՄՄՇՁԲ-25/1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


Պ Ա Ս Վ Ի Դ Ա Ս ՈՒ  
Ձորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ Ֆինանսների և առևտրության գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 900262000947

ԿՄՊԱՍԱՍՈՒ  
«ՈԱՏ-ՕՁԱՆ» ՄՊԸ  
Հասցե՝ ք.Երևան, Կարդանանց 112  
ՀՎՀՀ՝ 00456403

Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Նունյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



Տնօրեն՝ Ս.Ս. Սարգսյան  
Հ/Հ 25000140665890100  
Բանկ՝ «Արևիկաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 00456403



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ\*

Հավելված N 1  
25.02.2026թ. կնքված

« Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման և շենքերի մասնակի ջերմամեկուսացման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալատուրի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման և շենքերի մասնակի ջերմամեկուսացման աշխատանքների	Պայմանագրի կնքման պահից	04/04/2026թ.
<b>ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության  
Գործարանական Վարչություն  
ԶՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 900262000947  
Հ/Հ 900262001085

Համայնքի ղեկավար Չ.Մուսաջյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



**ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ**

«ՌԱՖ-ՕՋԱՆ» ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք.Երևան, Վարդանանց 112  
ԶՎՀՀ՝ 00456408  
Բանկ՝ «Արմփոսթրանկ»ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 2500010665890100  
Տնօրին՝ Ա. Ասրյան

