

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Չարենցավան համայնքի կարիքների համար նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2026/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2025 թվականի դեկտեմբերի 17-ին** կնքված N «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2026/1» պայմանագրում **2025 թվականի հունվարի 30-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարումն իրականացնելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 17.12.2025թ. կնքված N «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2026/1» գնման պայմանագրի 7.5-րդ և 7.14-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30 января 2026 года в договорах № «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2026/1» заключенный 17 декабря 2025 года в результате процедуры закупки под кодом «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2026/1», организованной с целью приобретения консультационных работы по подготовке сметной документации для нужд общины Чаренцаван для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В договоре предусмотрено, что выполнение работы будет осуществлено при условии предоставления для этой цели соответствующих финансовых ресурсов и подписания соответствующего соглашения между сторонами.

Описание изменения: Для выполнение работы предоставлены соответствующие финансовые ресурсы и заключен соответствующий договор между сторонами.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 7.5 и 7.14 договора по закупке под кодами «ՀՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2026/1» заключенного 17.12.2025г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Заказчик: **Муниципалитет Чаренцавана**

